CALENDRIER PREVISIONNEL

TRANCHE FERME		M-1	M1				M2				M3			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Préparation de chantier	*1 mois*													
Lot 1 : installations de chantier et protections	*1 sem*													
Lot 1 : hydrocurage + inspection caméra	*1 sem*													
Lot 1 : restauration des voûtes et parements	*6 sem*													
Lot 2 : restauration des menuiseries et pose des grilles	*4 sem*													
Lot 1 : restauration des joints de la terrasse	*2 sem*													
Lot 1 : repli de chantier	*1 sem*													

TRANCHE OPTIONNELLE 1		M-1	M1				M2				M3			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Préparation de chantier	*1 mois*													
Lot 1 : installations de chantier protections	*1 sem*													
Lot 1 : rejointoiement des parements	*8 sem*													
Lot 1 : restauration des balustres en pierre	*8 sem*													
Lot 2 : Calfeutrement du vitrail Sud aux deux faces	*1 sem*													
Lot 1 : repli de chantier	*1 sem*													

Préparation de chantier	
Installation de chantier	
Travaux	