RCU AERO budget opération

Renseignements généraux

Numéro fiche d'opération	RCU AERO	Date d'établissement de la fiche	26-juin-26

Estimation des dépenses

	Valeur	mars-25					
	COEFF COMPL.						
	TAUX INDICATIF						
	TAUX DE REMUNERATION BASE						
	Durée de l'opération (Mois)	22,00	Début des études :	déc-25			
	Durée des travaux (Mois)	11,00	Début des travaux :	nov-26			
	Taux de révision	2,50%	Fin des Etudes :	sept-27			
	1-AMO						
	Pré faisa ARAGON						4 075,20 €
	faisa A2MO						8 300,00 €
	conduite opéraiton Mupy						94 000,00 €
	Cond.Opé. Mupy : avenant assistance Diagnostics préalables						0,00 €
			Sous-total HT				**106 375,20**
	2- CONCOURS						
			Sous-total HT				
	3 -MAITRISE D'ŒUVRE						
	Marché MOE	10,00%					144 150,00
	Reproduction schéma CEREMA						0,00 €
			Sous-total HT				**144 150,00**
	4 - PRESTATIONS INTELLECTUELLES						
	Diagnostic Amiante,HAP + actualisation de budget						1 060,00
	Diagnostic pollution de sol						2 070,00
	Diag reconnaissance géotechnique						1 630,00
	Géomètre - levé topo.						18 900,00
	Relevés des ST						6 650,00
	Investigations complémentaires						12 375,00
	Etudes divers (spie/se2t)						0,00
	BUREAU DE CONTRÔLE						13 005,00
	CSPS						5 700,00
			Sous-total HT				**61 390,00**
	5 - PUBLICATIONS / REPRODUCTIONS / COMMUNICATIONS						
			Sous-total HT				**2 500,00**
	6 - TRAVAUX						
	travaux réseaux						2 848 664,88
	yc station d'échange dans la chaufferie						
	yc Sous stations						
	yc remplacement des automates						
	yc liaisons fibres automates / baies						
	Macrolot (5% en plus value pour coordination)						148 465,00
			Sous-total HT				**2 997 129,88**
	7 - FONCIER						
			Sous-total HT				**0,00**
	8 - TAXES						
		0,00%	**Sous-total HT**				**0,00**
	9 - ASSURANCES						
	DO/RC	0,0%					0,00 €
	TRC	0,0%					0,00 €
			Sous-total HT				**0,00**
	10 - 1er EQUIPEMENT						
			Sous-total HT				**0,00**
	11 - IMPREVUS / ALEAS						
	TAUX DE TOLERANCE AVANT APD	0,00%					0,00 €
	TAUX DE TOLERANCE APD/NOTIFICATION	3,00%					89 913,90 €
	ALEAS DIVERS TRAVAUX	5,00%					149 856,49 €
			Sous-total HT				**239 770,39**
	12 - Modifications de programme						
		0,00%	**Sous-total HT**				**0,00**
	13 - REVISION DE PRIX						
		3,95%	**Sous-total HT**				**118 333,88**
	Total général HT						**3 669 649,35**
	TVA/FRAIS FIN.	20,0%	**Total TVA**				**733 929,87**

Total opération Estimé HT	**3 669 649,35**
Total opération Estimé TTC	**4 403 579,23**
Total opération TTC ARRONDI	