CINFORA
BUREAU D'ETUDES DEPUIS 1987

RECTORAT - Rénovation de la cage d'escaliers Ouest du Bâtiment principal

Planning prévisionnel DCE

N°	Nom de la tâche	Durée
1	**TRAVAUX DE RENOVATION DE LA CAGE OUEST DES ESCALIERS DU RECTORAT DE NICE**	**80 jours**
2	Désignation des entreprises	0 jour
3	Mois de préparation / installations de chantier / Affichage / Mise en sécurité	20 jours
4	Etudes	20 jours
5	Reprise des supports béton /passivation des supports / Dépose des finitions existants	20 jours
6	Création d'une naissance EP + raccordement au réseau existant	10 jours
7	Remise en état des main-courantes existantes	5 jours
8	Peinture intérieure mur/plafond	10 jours
9	Résine de sol / Pose des équipements de sol	10 jours
10	Fabrication/Pose des grilles ventelles + garde-corps	50 jours
11	Réception des travaux	10 jours

