REMPLACEMENT DU SSI DU BÂTIMENT LA ROTONDE

Mois		2027												
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Consultation entreprises	6 sem														
ACT - MOE	2 sem														
OS Entreprise - 11 Janvier 2027															
EXE - Validations	6 sem														
Préparations	10 sem														
Travaux + Essais	16 sem														
OPR															
RECEPTION - 18 Août 2027															