


Notes – intitulé des jalons

- **J1 – Compte rendu de lancement et planning détaillé remis**
- **J2 – Dossier d'études visé avant commande**
- **J3 – Plan de prévention validé**
- **J4 – Méthode de levage et procédure de coupure validées**
- **J5 – PV de raccordements et d'épreuves**
- **J6 – PV de mise en service et essai de 72 h concluant**
- **J7 – DOE, formation et PV de réception**