PLANNING TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET INSTALLATION D'UN POSTE DE LIVRAISON HTA POUR LE CHU D'ANGERS

Date d'exécution indicative	société	travaux à réaliser
Janvier 2027	titulaire	réalisation du dossier C13-100, commande et approvisionnement du matériel
Janvier 2027	ENEDIS	validation du dossier C13-100
De février à septembre 2027	titulaire	réalisation du poste de livraison HT, y compris carottage, début des travaux dans les locaux adjacents
Octobre 2027	ENEDIS	passage et raccordement du câble dans le poste de livraison
Octobre 2027	titulaire	réalisation de l'étanchéité au niveau du câble
Novembre 2027	titulaire	fin des travaux dans les locaux adjacents, levée des réserves