Reprises des salles de bain en revêtements PVC - Voie Domitienne

CROUS Montpellier-Occitanie

Planning prévisionnel DCE

Début du projet : mar, 12/1/2026

Semaine d'affichage : 1

TÂCHE	ATTRIBUÉE À	AVANCEMENT	DÉBUT	FIN
Periode de préparation		0%	4/1/27	25/1/27
Travaux à réaliser				
Dépose des revêtements PVC muraux et sols		0%	26/1/27	29/1/27
Préparation des sols		0%	1/2/27	4/2/27
Fourniture et pose des revêtements PVC		0%	5/2/27	12/2/27
Nettoyage fin de chantier		0%	15/2/27	16/2/27

