Etapes	Durée	Date prévisionnelle
Période de préparation		
Installation de chantier	30 jours	15/03/2027 au 16/04/2027
Sondage		
Plan de récolement		
Plan de retrait de l'amiante		
Exécution des travaux		
Désamiantage	32 jours	19/04/2027 au 21/05/2027
Terrassements		
Travaux sur voirie		
Travaux sur ouvrage assainissement		
Opérations Préalables à la Réception et levée des réserves	15 jours	24/05/2027 au 07/06/2027
Réception des travaux		07/06/2027