
Travaux de désamiantage et démolition
Ancien Cabinet de Médecin - 2 Avenue Maoubesi
LUZ-SAINT-SAUVEUR (65)

Planning Prévisionnel



Les travaux devront obligatoirement se dérouler sur la période comprise entre la mi-mars 2027 et la mi-juin 2027, hormis la période de préparation.
Les prestations B, C et D du BPU, si elles sont retenues, devront également être réalisées durant cette même période.