OPERATION DE DEMOLITION - DESAMIANTAGE

DÉSAMIANTAGE ET DÉCONSTRUCTION ET CURAGE DE DIVERS OUVRAGES A GOVEN (35]

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE

Planning enveloppe de réalisation - Délai maximal de réalisation - 5 semaines de préparation + 8 semaines de travaux

SEMAINES / ***TÂCHES***	-5					-4					-3					-2					-1					1					2					3					4					5					6					7					8				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Période de préparation	***Période de préparation:*** *documents administratifs, plan de retrait, PPSPS, préparation du chantier*																																																															
Installation de chantier																																																															
Démolition pour création d'accès																																																														
Désamiantage																																																														
Curage des maisons																																																														
Démolition des superstructures et infrastructures du bâtiments y compris démolition soignée																																																														
Reprise sur mitoyens																																																														
Remise en état du site, nettoyage																																																														