OPERATION DE CURAGE - DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION
DÉSAMIANTAGE ET DEMOLITION DE PLUSIEURS BÂTIMENTS DU SITE DU BOIS NOIR A LANDERNEAU (29)
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE

Planning enveloppe de réalisation - Délai maximal de réalisation - 5 semaines de préparation + 20 semaines de travaux

SEMAINES / *TÂCHES*	-5	-4	-3	-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Période de préparation	*Période de préparation: documents administratifs, plan de retrait, PPSPS, préparation du chantier*																								
Installation de chantier																									
Mise en sécurité + lever des réserves diagnostiqueur + pré Curage																									
Désamiantage avant curage et démolition																									
Curage après désamiantage																									
Démolition de la superstructure A3																									
Démolition de la superstructure A3																									
Remise en état du site, reprises et nettoyage																									