Paris (75)
Manufactures nationales, Sèvres & Mobilier national
Manufacture des Gobelins (cl.M.H.)

Rénovation du bâtiment Chabrol - Manufacture des Gobelins

Installation des espaces innovants (matériauthèque, fablab, co-working) et administratifs du Campus de la Mode, des Métiers d'Art et du Design


Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux

Novembre 2026
Ind 01

Legende
z1 lot n°1 | z3 lot n°3 | z5 lot n°5 | Période administrative | Fin de chantier
z2 lot n°2 | z4 lot n°4 | OPR levées de réserves et réception | Provision

Réf. CCTP	DÉSIGNATION DES OUVRAGES
	Mois
	N° semaine
1.1	**INSTALLATIONS DE CHANTIER / ECHAFAUDAGES & PROTECTIONS**
1.1.1	Installations de chantier et travaux préparatoires
1.1.2	Echafaudages et protections de chantier
1	Echafaudages extérieurs fixes en façades
2	Echafaudages intérieurs fixes et plateaux de travail hauts
3	Echafaudages intérieurs mobiles
4	Etaiements
	Total 1.1
1.2	**TRAVAUX PREPARATOIRES, DEPOSES ET DEMOLITIONS**
1.2.1	Constat contradictoire d'état des lieux et des ouvrages
1.2.2	Curage d'aménagements et mobiliers intérieurs
	Total 1.2
1.3	**OUVRAGES EN BETON ARME**
1.3.1	Etude de conception
1.3.2	Réalisation de caniveau technique enterré
1.3.3	Reprise en sous-œuvre des cloisons
1.3.4	Création d'une rampe extérieure (PMR)
	Total 1.3
1.4	**RESTAURATION DE MACONNERIE**
	TRAVAUX EXTERIEURS
1.4.1	Dépose-repose de maçonnerie en moellons et pierre de taille, en recherche
1.4.2	Restauration de parements extérieurs en maçonneries de moellons
1.4.3	Restauration de parements extérieurs en maçonneries de pierre de taille
1.4.4	Restauration de parements extérieurs enduits à la chaux, plâtre en recherche
1.4.5	Provision pour remplacement de linteaux bois
	TRAVAUX INTERIEURS
1.4.6	Dépose-repose de maçonnerie intérieure en moellons et pierre de taille, en
1.4.7	Nettoyage de parements intérieurs en maçonnerie
1.4.8	Restauration de parements intérieurs en maçonneries de moellons et
1.4.9	Restauration de parements intérieurs enduits
1.4.10	Réservations, forages, saignées et encastrements divers
1.4.11	Percement dans plancher pour passage de réseaux etc., yc création de chevêtre,
	Total 1.4
1.5	**TRAVAUX DE METALLERIE**
	RENFORCEMENT DES PLANCHERS EN SOUS-ŒUVRE
1.5.1	Sondages et analyses complémentaires avant travaux
1.5.2	Renforcement du plancher du rez-de-chaussée
1.5.3	Renforcement du plancher du premier étage
1.5.4	Renforcement du plancher du deuxième étage
	MENUISERIES MÉTALLIQUES
1.5.5	Fabrication et pose de portes vitrées sur cadre metallique
1.5.6	Restauration des grilles de soupiraux en sous-sol
	Total 1.5
1.6	**TRAVAUX INTERIEURS D'AMENAGEMENT, SECOND OEUVRE**
1.6.1	Partitions intérieures (cloisons, plafonds, plafonds suspendus, doublages, etc.)
1.6.2	Mise en œuvre d'un enduit isolant chaux-chanvre (15cm)
1.6.3	Mise en œuvre des enduits sacrificiels sur parties basses
1.6.4	Fourniture et mise en œuvre d'un isolant thermique
1.6.5	Carrelages neufs en carreaux et faïences gres cerame
	Total 1.6
1.7	**PEINTURES, BADIGEONS ET PATINES SUR ENDUIT**
1.7.1	Patines d'harmonisation
	Total 1.7
1.8	**RESTAURATION DE DECORS**
1.8.1	Restauration de décors
	Total 1.8
1.9	**SOLS ET EMMARCHEMENTS EXTERIEURS**
1.9.1	Terrassements et décaissements
1.9.2	Travaux sur sols extérieurs et emmarchements
	Total 1.9
1.10	**DRAINAGES**
1.10.1	Création de tranchées drainantes extérieures
	Total 1.10
1.11	**SOLS ET EMMARCHEMENTS INTÉRIEURS**
1.11.1	Réalisation de sol ventilé
1.11.2	Réalisation de sol isolant
1.11.3	Dallages en pierre et tomettes
	Total 1.11
1.12	**DIVERS**
1.12.1	Provision d'heures complémentaires pour menus ouvrages de toute nature
1.12.2	Evacuation des gravois
1.12.3	Etablissement du DOE
	Total 1.12
2.1	**INSTALLATIONS DE CHANTIER / ECHAFAUDAGES & PROTECTIONS**
2.1.1	Eventuelles installations spécifiques au présent lot en complément de celles dues par le lot n°1
2.1.2	Complément d'échafaudages
2.1.3	Protection des baies
	Total 2.1
2.2	**TRAVAUX PREPARATOIRES & DEPOSES**
2.2.1	Dépose sans réemploi de menuiseries bois existantes
2.2.2	Dépose en conservation des menuiseries bois
2.2.3	Dépose en réemploi de parquet bois dans les ébrasements des baies
2.2.4	Dépose en réemploi de plinthe en bois
2.2.5	Dépose en réemploi de parquet
	Total 2.2
2.3	**MENUISERIES BOIS EXTERIEURES**
2.3.1	Restauration et repose de menuiseries extérieures en bois
2.3.2	Fabrication et pose de menuiseries extérieures neuves en bois
2.3.3	Révision générale de menuiseries extérieures existantes
	Total 2.3
2.4	**MENUISERIES BOIS INTERIEURES**
2.4.1	Restauration et repose de menuiseries intérieures en bois
2.4.2	Fabrication et pose de menuiseries intérieures neuves
2.4.3	Fabrication et pose de portes préfabriquées CF 1/2h + ferme-porte à l'identique du modèle existant
2.4.4	Fourniture et pose de portes préfabriquées CF 1h + ferme-porte
2.4.5	Fourniture et pose d'écrans solaires intérieurs
2.4.6	Restauration et repose de parquet avec apport de compléments à l'identique
2.4.7	Restauration et repose de parquet bois dans ébrasement de baie
2.4.8	Restauration et repose de plinthe en bois en réemploi avec apport de compléments à l'identique
	Total 2.4
2.5	**TRAVAUX SUR CHARPENTE EXISTANTE**
2.5.1	Remplacement de bois de charpente (provision)
	Total 2.5
2.6	**DIVERS**
2.6.1	Provision d'heures complémentaires pour menus ouvrages de toute nature
2.6.2	Evacuation des gravois
2.6.3	Etablissement du DOE
	Total 2.6
3.1	**INSTALLATIONS DE CHANTIER / ECHAFAUDAGES & PROTECTIONS**
3.1.1	Eventuelles installations spécifiques au présent lot en complément de celles dues par le lot n°1
3.1.2	Complément d'échafaudages et protection
	Total 3.1
3.2	**PEINTURES, BADIGEONS ET PATINES SUR ENDUIT**
3.2.1	Complément de reconnaissance stratigraphique
3.2.2	Peintures sur maçonneries neuves ou restaurées
3.2.3	Badigeon ou peinture de propreté sur parements neufs ou restaurés
	Total 3.2
3.3	**TRAVAUX DE PEINTURE SUR MENUISERIE BOIS NEUVES OU RESTAUREES**
3.3.1	Mise en peinture des menuiseries extérieures 2f neuves ou restaurées en bois, compris serrurerie
3.3.2	Mise en peinture des menuiseries volets et persiennes extérieures 2f
3.3.3	Mise en peinture des menuiseries intérieures 2f neuves ou restaurées en bois, compris serrurerie
3.3.4	Mise en peinture de plinthe neuve ou restaurée
3.3.5	Mise en peinture de lambris bois neuf
	Total 3.3
3.4	**TRAVAUX DE PEINTURE SUR FERRONNERIE**
3.4.1	Mise en peinture des éléments métalliques neufs ou restaurés
	Total 3.4
3.5	**DIVERS**
3.5.1	Provision d'heures complémentaires pour menus ouvrages de toute nature
3.5.2	Echantillons et essais
3.5.3	Evacuation des gravois
3.5.4	Etablissement du DOE
	Total 3.5
4.1	**CVC - PLOMBERIE**
4.1.1	Consignation des réseaux
4.2.1	Travaux de réseaux
4.3.1	Equipements
	Total 4.1
4.2	**DIVERS**
4.2.1	Provision d'heures complémentaires pour menus ouvrages de toute nature
4.2.2	Evacuation des gravois
4.2.3	Etablissement du DOE
	Total 4.2
5.1	**ELECTRICITE - CFO/CFA**
5.1.1	Consignation des réseaux
5.2.1	Travaux de réseaux
5.3.1	Equipements
	Total 5.1
5.2	**DIVERS**
5.2.1	Provision d'heures complémentaires pour menus ouvrages de toute nature
5.2.2	Evacuation des gravois
5.2.3	Etablissement du DOE
	Total 5.2



Arch-R, Sarl d'Architecture - **Riccardo GIORDANO**, Architecte en chef des Monuments Historiques