
Nom de la tâche

Préparation de chantier
Réceptions
Livraisons
Lot 01 - Charpente Bardage
Lot 02 - Etanchéité
Lot 03 - Menuiseries extérieures
Lot 04 - Menuiseries intérieures
Lot 05 - Cloisons sèches
Lot 06 - Faux Plafonds
Lot 07 - Revêtement de sols et murs cérmique
Lot 08 - Electricité
Lot 09 - Plomberie chauffage VMC
Lot 10 - Revêtements de sols souples
Lot 11 - Peinture & revêtement muraux
Lot 12 - Nettoyage

28/08 Préparation de chantier
12/02 Réceptions

26/02 Livraisons
Lot 01 - Charpente Bardage

25/09 Lot 02 - Etanchéité
09/10 Lot 03 - Menuiseries extérieures

11/12 Lot 04 - Menuiseries intérieures
23/10 Lot 05 - Cloisons sèches

08/01 Lot 06 - Faux Plafonds
11/12 Lot 07 - Revêtement de sols et murs cérmique

23/10 Lot 08 - Electricité
23/10 Lot 09 - Plomberie chauffage VMC

25/12 Lot 10 - Revêtements de sols souples
11/12 Lot 11 - Peinture & revêtement muraux

05/02 Lot 12 - Nettoyage
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Aménagement d'un Centre de Formation IA
Rue de la Violette
85 - Les Sables d'Olonne

Planning d'appel d'offre


