
CDFiP - Villeneuve-sur-Lot 18 oct. 2024

Diagramme de Gantt 3

Nom Date de début Date de fin

Démarage 03/02/2025 03/02/2025

Préparation de chantier 03/02/2025 28/03/2025

Installation de chantier 10/02/2025 14/02/2025

Commande des Pompes à chaleur 10/03/2025 10/03/2025

Installation Charpente metallique - supportage PAC 31/03/2025 18/04/2025

Travaux de dépose en chaufferie 31/03/2025 18/04/2025

Installations en chaufferie 21/04/2025 09/05/2025

Cheminement Chaufferie - toiture 21/04/2025 02/05/2025

Livraison des Pompes à chaleur 19/05/2025 19/05/2025

Raccordement des pompes à chaleur 20/05/2025 02/06/2025

Electricité 20/05/2025 02/06/2025

Régulation 03/06/2025 16/06/2025

Bardage acoustique 03/06/2025 16/06/2025

Installation GTB 17/06/2025 30/06/2025

Mise en service - PAC 17/06/2025 17/06/2025

OPR 01/07/2025 14/07/2025

Réception 15/07/2025 15/07/2025
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