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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans tout ce document, le Code de la Commande Publique est désigné par I'abréviation CCP.

Il est rappelé que le terme de « marché public » résulte de la passation d’un contrat onéreux par un
acheteur ou une autorité concédante, pour répondre a un besoin en matiére de travaux, de
fourniture ou de service, avec un ou plusieurs opérateurs économiques (Articles L.2 et L.1111-1 du
Code de la Commande Publique — CCP).

Les articles du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres font référence au Cahier des
Clauses Administratives Générales — Marché publics de travaux. Par arrété du 30 mars 2021, le
CCAG Travaux 2021, en vigueur au 1¢" avril 2021, s’applique a ce marché.
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ARTICLE 1. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché public

1-1-1. Contexte

L'opération d’'aménagement des échangeurs Pleyel (A86) et Porte de Paris (A1), figurant au Contrat
de Développement Territorial de I'établissement public territorial Plaine Commune (le CDT date
de janvier 2014) a fait I'objet d'une enquéte publique au printemps 2019 et d’'une déclaration de
projet publiée le 27 novembre 2019.

Ce projet prévoit notamment :

1 La fermeture des bretelles de sortie et d'insertion de I'échangeur Porte de Paris sur
I'autoroute A1 de maniére provisoire en 2023 (hors marché);

1 La déconstruction des bretelles de sortie et d’insertion de I'échangeur Porte de Paris sur
I'autoroute A1 en 2025 ;

1 Laconstruction d’une nouvelle bretelle de sortie depuis I'’A86 extérieure vers la route de la
Révolte (hors marché) ;

1 Laconstruction d’'une nouvelle bretelle d'insertion vers I'’A86 intérieure depuis le boulevard
Anatole France avec un viaduc de franchissement des voies SNCF (hors marché) ;

1 L'aménagement de la bretelle de sortie (8b) existante depuis I'A86 intérieure vers le
boulevard Anatole France (hors marché) ;

1 L'aménagement de la bretelle d’entrée existante sur I’A86 extérieure depuis la route de la
Révolte (hors marché) ;

1 L'aménagement d'une collectrice et d’un entrecroisement en amont de la future bretelle
de sortie depuis d'A86 extérieure (hors marché) ;

1 L'aménagement des voiries locales existantes, en particulier le boulevard Anatole France
(sur un linéaire d’environ 400 m), la route de la Révolte (sur un linéaire d’environ 500 m), le
boulevard de la Libération (sur un linéaire d’environ 400 m) et la rue Francisque Poulbot
(sur un linéaire d’environ 100 m) (hors marché) ;

1 L'aménagement des espaces publics adjacents au projet : cheminements piétons,
itinéraires cyclables, aménagements urbains et paysagers (partiellement hors marché).

L'opération est financée par la SOLIDEO dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024.

Par ailleurs, a I'instar des autres projets réalisés en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024, cette opération bénéficie d'une ambition forte d'exemplarité qui se décline sur
plusieurs aspects parmi lesquels, fortement portés : la sOreté et la sécurité, l'insertion sociale,
I'environnement, et l'innovation technique... et doit en conséquence répondre a des enjeux
importants en termes de respect des délais mais aussi de sécurité et d’ambitions d'exemplarité
environnementale et d’insertion sociale.

1-1-2. Objet

Les prestations, objet du présent marché, concernent la réalisation des travaux de déconstruction
des bretelles de I'échangeur de Porte de Paris sur I'autoroute A1 a Saint-Denis (93).

Cette opération est de catégorie 1 au sens de I'article R.4532-1 du Code du Travail.

1-1-3. Descriptif des travaux

Les travaux, objet du présent marché, sont définis dans le Cahier des clauses techniques
particuliéres (CCTP) du présent Dossier de consultation des entreprises (DCE).

Les travaux relatifs a la déconstruction des bretelles de sortie et d’insertion de I'échangeur Porte
de Paris sur lI'autoroute A1 comprennent (les quantités annoncées sont indicatives) :

1 Réaménagement de la bretelle de sortie en bretelle de sortie de secours pour I'exploitant
et la création d’un raccordement (y compris portail) sur la rue Pinel ;
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1 Démolition du délaissé de la bretelle de sortie sur le reste du linéaire jusqu’a la limite
d’emprise avec le Département de Seine-Saint-Denis (93) ainsi que celle de Plaine
Commune;

1 Démolition de la bretelle d’entrée entre la limite d’'emprise, avec le Département de Seine-
Saint-Denis (93) ainsi que celle de Plaine Commune, et celle de la bretelle de retournement

1

Engazonnement de la zone démolie ;

Réhabilitation du bassin d’assainissement enterré et existant au droit du projet ;
Dépose des panneaux de signalisation verticale de police ;

Dépose d'une potence de PMV au niveau du Boulevard Anatole France ;
Dépose des dispositifs de retenue ;

Dépose du mobilier urbain (feux tricolores, barriéres urbaines, potelets, etc.) ;

Réaménagement des limites d’emprises avec le département et la commune :
0 Reprise de signalisation horizontale et pose de signalisation verticale ;
0 Pose de bordure chasse-roue ou de séparateur béton modulaire de voie (SMV) ;
0 Reprise du raccordement de la piste cyclable de la place Porte de Paris ;

9 Cléture des bretelles de sortie secours et de retournement.

=4 =4 4 -5 _9_95_9

Le délai prévu pour I'ensemble des travaux est estimé a 6 mois, hors période de préparation.

1-1-4. Lieu d’exécution

Les travaux seront exécutés sur la commune de Saint-Denis (93).

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n‘est pas prévu de décomposition en tranches ni en lots.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3-1. Mandataire du maitre d’ouvrage

Sans objet.

1-3-2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d’acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par les articles R.2193-3 a -4 du Code de
la Commande Publique, I'attestation d‘assurance de responsabilité civile professionnelle visée a
I'article 1-6-3 ci-aprés.

A cet effet, le titulaire pourra utiliser le Formulaire DC4 téléchargeable sur le site :
http://www.economie.gouv.fr/daj/marches-publics

De par la loi, le sous-traitant bénéficie du paiement direct, a compter d’un montant sous-traité de
600,00 € TTC. Il joint dans son dossier de demande d’agrément, un RIB et le pouvoir du signataire
du DC4 et communique le numéro unique d’identification délivré par I'INSEE (numéro SIREN).

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement sont
accompagnées d’une liste de travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des 3 derniéres
années par les sous-traitants, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus
importants (ces attestations indiquent le montant, I'époque et le lieu d’exécution des travaux et
précisent s’ils ont été effectués selon les régles de I'art et menés régulierement a bonne fin), de
I'indication des titres d'études et professionnels des sous-traitants et d'une déclaration indiquant
les effectifs et moyens annuels des sous-traitants et I'importance du personnel de I'encadrement,
pour chacune des 3 derniéres années, ainsi que l'outillage, le matériel et I'équipement technique
dont les sous-traitants disposent pour la réalisation de marchés de méme nature.
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Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement sont
envoyées au représentant du pouvoir adjudicateur, une copie étant mise au maftre d'ceuvre.

Le délai de 21 jours évoqué a l'article R.2193-4 du Code de la Commande Publique relatif aux
marchés publics démarre a compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur
d'une demande d’acceptation de sous-traitant et d’‘agrément des conditions de paiement
compléte. Toute demande incompléte ne pourra faire lI'objet d’une acceptation tacite de la part
du représentant du pouvoir adjudicateur.

La signature de I'acte spécial ou du DC4 par le maftre d'ouvrage vaut notification au titulaire de
I'acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

1-3-3. Maitrise d’ouvrage

Sous l'autorité du Préfet de Région, la maitrise d’ouvrage est assurée par:

Direction des Routes d'lle-de-France (DiRIF)

Service de la Modernisation du Réseau (SMR)

Département de la Modernisation du Réseau Nord (DMRNo)
137 rue de I'Abbé Groult

75015 Paris

représentée par le chef du Département de la Modernisation du Réseau Nord ou son adjoint.

1-3-4. Maitrise d’ceuvre
La fonction de maftre d'ceuvre est assurée par :

INGEROP
18, rue des Deux Gares
92500 Rueil-Malmaison

La fonction de maitrise d‘ceuvre comprend :

1 L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

1 Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux et la totalité des études de synthése
(EXE) ;

1 L'examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les

opérateurs économiques (VISA) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la «

Garantie de Parfait achevement » (AOR) ;

1 L'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC).

f
f

Sauf pour le décompte général et stipulations contraires, la notification des décisions et
communications du pouvoir adjudicateur est réalisée par le maftre d’ceuvre.

1-3-5. Contréle technique

La maitrise d'ouvrage se réserve le droit de faire intervenir tout bureau de contréle ou expert pour
le conseiller sur une question ayant trait aux travaux. Le financement de ce contrdle sera assuré
par la maftrise d’ouvrage. En cas de malfagcon constatée, cette prestation sera facturée au titulaire.

1-3-6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des

Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiére de SPS en phase de réalisation est assurée par :

QUALICONSULT SECURITE
1 bis, rue du Petit Clamart Bat E
78941 VELIZY Cedex

désignée dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur SPS ».
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1-3-7Z. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Cette mission est incluse dans la mission de la maftrise d’ceuvre (voir article 1-3-4).

1-3-8. Autres intervenants

Les autres intervenants sont les suivants (liste non exhaustive) :

Le financeur et superviseur de |'opération : SOLIDEO ;
L'exploitant du réseau routier national : DiRIF/AGER Nord/UER Saint-Denis ;
L'exploitant des voiries départementales : CD 93;
L'exploitant des voiries communales : Plaine Commune ;
L'assistance a maftrise d’ouvrage : EGIS;
Les intervenants du contréle extérieur du maftre d'ouvrage : non-désignés a ce stade;
Les services spécialisés de |la DiRIF :
o DiRIF/STT/DETT/PCTT Nord
o DiRIF/SGPR/DPPR/USI

=A =4 =4 -4 -4 -4 A

1-3-9. Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par le Chef du Département de la Modernisation du Réseau Nord (DMRNo) ou son
adjoint pour assumer les fonctions suivantes :

1 Laréception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu’il en fait la
demande (CCAG art. 3.61.5);

1 La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a I'article 14.1
de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, relative a la sous-traitance (CCAG art.
36.24);

1 La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects
(CCAG art. 3.6.2.6);

1 La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de
carences du maitre d‘ceuvre et la fixation de la date des constatations (CCAG art. 11);

1 Linformation par le titulaire de I'absence de transmission de I'état d’acompte par le maitre
d'ceuvre (CCAG art. 12.2.2);

1 La réception de la mise en demeure par le titulaire d’établir le décompte général (CCAG
art.12.4);

1 Laréception du projet de décompte général (CCAG art.12.4);

1 Lacommunication des résultats des sondages pour le piquetage spécial (CCAG art. 27.31) ;

1 Laréception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de I'article L.4532-9 du code
du travail (CCAG art. 28.3);

1 La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d’ceuvre (CCAG art. 41.1.2);

1 Laréalisation des opérations préalables a la réception en cas d’absence du maitre d’ceuvre
(CCAG art. 411.2).

Les transmissions sont faites a I'adresse suivante :

Direction des Routes d'lle-de-France (DiRIF)

Service de la Modernisation du Réseau (SMR)

Département de la Modernisation du Réseau Nord (DMRNOo)

137 rue de I'Abbé Groult 75015 Paris

Courriel : equipe-jo.dmrno.smr.dirif.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr
Tél: 06 64 48 43 28

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA) est le Directeur des routes d‘lle-de-France.
Cependant, en application du second alinéa du 3 du Il de I'article 53 de la loi n°2017-257 du 28
février 2017 relative au statut de Paris et a I'aménagement métropolitain, si le conseil
d’administration de la Société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) constate une
défaillance du Maitre d’ouvrage, il peut décider de mettre en ceuvre la procédure de transfert de
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maitrise d’ouvrage a la SOLIDEO.

1-3-10. Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques

1-3-10-1. Accusés de réception

Par dérogation a l'article 31 du CCAG, les accusés de réception préciseront seulement la date de
réception et ne préciseront pas I'heure de réception.

1-3-10-2. Notifications dématérialisées

1 Sila décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas, les délais commenceront a courir dés réception de I'accusé de réception du titulaire
dans les conditions définies a l'article 3.21 du CCAG. Si cet accusé n'est pas généré
automatiquement par I'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel
valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le
titulaire n‘accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera
réputé l'avoir regu 24 heures apreés la date d’envoi figurant sur le courriel initial du représentant du
pouvoir adjudicateur.

M Sila décision ou lI'information fait courir un délai en heures :

Par dérogation a l'article 3.21 du CCAG, dans ce cas, les délais commenceront a courir des
réception de I'accusé de réception du titulaire. Si cet accusé n’est pas généré automatiquement
par I'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de
réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait
pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé |'avoir regu 1
heure aprés la date d’envoi figurant sur le courriel initial du RPA.

1 En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir
adjudicateur permettant I'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis
de réception et horodatage des échanges:

Par dérogation a l'article 3.21 du CCAG, dans ce cas, les délais commenceront dés réception de
I'accusé de réception par le titulaire de I'échange électronique. Par réciprocité, la notification au
RPA ainsi qu‘aux personnes désignées dans les piéces particuliéres ou générales du marché, des
informations ou transmissions du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges
dématérialisés ou sur supports électroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci
avant.

Le titulaire devra souscrire a une plateforme électronique de gestion documentaire accessible
pour dépdbt et consultation des documents par une interface web.

Cette plateforme permettra la tracabilité des échanges et sera utilisée pour la transmission par le
titulaire :

Des documents d’exécution ;

Des documents liés au management de la qualité;

Des documents liés au management de I'environnement ;
Des documents liés au management de la sécurité ;

Des comptes rendus de visite et d’'intervention ;

Des notes d’observations,

Des avis sur les fiches de non-conformité ;

Des avis sur les fiches d'agrément ;

Des dossiers mensuels.

=8 =4 =4 =8 -4 -8 -8 -89

Le titulaire y enregistrera également les comptes-rendus de réunions de chantier et les
observations et visas transmis par le maftre d’ceuvre.

Cette plateforme devra étre accessible par tous les intervenants du projet (maftre d'ouvrage,
maitre d'ceuvre, CSPS, contrbles extérieurs, etc.), et étre présentée a tous les acteurs avant le
début des travaux. Cette plateforme doit répondre aux exigences de sécurité et sGreté détaillées
dans le chapitre 1.4.4 ci-dessous.
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1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité et de sireté

Les chantiers de construction des ouvrages des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
et leur environnement nécessitent une attention particuliere en matiére de sécurité des personnes
et des biens. L'objet du présent article est de mieux prévenir et lutter contre toutes les formes
d’incivilité, de malveillance, de délinquance, de criminalité, de troubles a |'ordre public et d’actions
terroristes ou assimilées et d’améliorer la sécurité du public et des intervenants.

1-4-1. Référent sireté et registre de chantier

Un référent « sécurité/sOreté » sera désigné par le titulaire pour étre le point d’entrée privilégié du
maftre d'ouvrage, du maitre d'ceuvre, de la SOLIDEO et des autres services de |'Etat, pour toutes
les actions décrites dans les rubriques qui suivent.

Il sera nommément désigné et cette information sera transmise au maitre d’ouvrage dans un délai
de 30 jours apres la notification du marché.

Le référent « sécurité/sOreté » veillera au bon fonctionnement permanent des dispositifs de
sécurité permettant la surveillance des abords et des aires de livraison.

Tout incident, quel que soit sa nature et son ampleur, devra faire l'objet d'un signalement
immeédiat et systématique de la part du référent « sécurité/sGreté » au maitre d’ouvrage, au maitre
d’ceuvre, et aux services de I'Etat.

Le référent « sOreté/sécurité » tiendra a jour un registre dans lequel il inscrira le suivi de I'ensemble
des incidents, quels que soient leur nature et leur ampleur.

Le défaut de tenu du journal de chantier entrainera I'application des pénalités prévues a l'article
5.

1-4-2. Confidentialité

En application de I'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant
les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maftre d'ouvrage dont il aura
connaissance, méme de maniere fortuite, dans le cadre de ce marché et s'interdit de les porter a
la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

Sont considérées comme des Informations confidentielles (ci-aprés dénommées les "Informations
confidentielles"), sans que cette énonciation soit limitative, la totalité des Informations,
documents, dossiers, analyses, quel qu'en soit le support et le mode de diffusion (verbal, écrit ou
informatique notamment), concernant les activités, les éléments de savoir-faire, les données
économiques, techniques, financiéres, juridiques, fiscales, commerciales ou stratégiques, les états
financiers et leurs annexes et documents préparatoires ou explicatifs, les budgets et autres
éléments prévisionnels ainsi que les hypothéses ayant servi a les préparer, les analyses et
démarches stratégiques, communiquées par la DRIEAT dans le cadre de ce marché.

Les Informations Confidentielles ne peuvent étre utilisées par le titulaire que pour la réalisation
des prestations du présent marché. Le titulaire s’‘interdit de divulguer, de transmettre ou d'utiliser,
directement ou indirectement, a quelque titre que ce soit, toute Information confidentielle, pour
d’autres fins.

Le titulaire répond du respect de cette obligation par son personnel, ses conseils, ses fournisseurs,
ses sous-traitants et plus généralement toute autre personne, physique ou morale, qu'il pourrait
spécialement mandater a l'effet de prendre connaissance des Informations confidentielles pour
I'’élaboration de sa réponse.

Ces Informations confidentielles ne peuvent, sans I'autorisation préalable et écrite de la DRIEAT,
étre communiquées a d’‘autres personnes qu'a celles, parmi les personnes visées a l'alinéa
précédent, qui ont la qualité pour en connaitre.

Le titulaire doit sans délai avertir la DRIEAT de tout incident pouvant laisser présumer |'existence
d’une violation du présent accord de confidentialité.

L'obligation de confidentialité ne cesse que lorsque les Informations Confidentielles sont tombées
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légitimement dans le domaine public, pour autant que la divulgation ne résulte pas de la faute du
titulaire.

La méconnaissance de ces obligations entraine I'application d‘une pénalité. Cette pénalité est
équivalente a celle définie a l'article 510.3 du présent CCAP. Le titulaire reconnait que toute
révélation ou utilisation de I'Information Confidentielle dont il aurait pu prendre connaissance, a
des fins étrangeres a la seule élaboration de sa réponse serait gravement préjudiciable et qu'il
contracte par la présente une obligation de résultat eu égard a la confidentialité dont la
méconnaissance ou la violation entrainerait I'obligation d‘en couvrir les entiéres conséquences,
sans préjudice des éventuelles poursuites pénales.

1-4-3. Systémes électroniques de sdreté et vidéoprotection

De maniére cohérente et dans toute la mesure du possible, le titulaire équipera le chantier, de
systéemes de vidéoprotection adaptés aux enjeux et a la réglementation en vigueur.

Le référent « sécurité/sOreté » veillera au bon fonctionnement permanent du systéme de
vidéoprotection permettant aussi la surveillance des abords et des aires de livraison.

Les images obtenues seront systématiquement enregistrées pour une durée qui ne pourra excéder
30 jours.

L'ensemble de l'installation sera conforme aux dispositions |égales en vigueur, notamment a
I'arrété technique du ministére de I'Intérieur sur les systémes de vidéosurveillance du 3 ao0t 2007
et ses versions ultérieures.

1-4-4. Exigences relatives a la plateforme électronique de gestion documentaires

Ainsi qu’indiqué au point 1-3-10-2, le maitre d'ouvrage demande au titulaire de mettre en place
une plate-forme d'échange et de stockage permettant la tragabilité des échanges et des
documents de suivi de chantier. Cette plateforme devra garantir un accés sécurisé, performant et
fiable aux utilisateurs de la plate-forme, quelle que soit la nature du domaine ou du réseau, a partir
duquel ils y accédent.

Le maftre d’ouvrage s‘appuie sur le guide de |'externalisation mis a disposition par ’"ANSSI, pour
maitriser les aspects de sécurité de la plateforme.

1-4-4-1. Gestion de la sécurité

Le titulaire précisera les moyens mis en ceuvre dans le cadre du processus d’amélioration continu
de la sécurité de ses infrastructures d’hébergement dans le mois suivant la notification du marché.
Cette description peut étre avantageusement présentée selon les 4 étapes de la méthode de
gestion de la qualité PDCA (Plan-Do-Check-Act) :

1 Phase de préparation;

1 Phase de réalisation;

1 Phase de vérification : préciser la fréquence ainsi que le périmétre technique et
organisationnel des audits réalisés en interne par les équipes du prestataire ou par une
société tierce;

1 Phase d'ajustement (mesures correctives suite aux insuffisances constatées lors de la
vérification).

1-4-4-2. Protection antivirale

Une politique antivirale stricte devra étre mise en place au niveau des serveurs utilisés par le
titulaire. La mise a jour des signatures devra étre automatique et d'une fréquence élevée (30
minutes).

La politique antivirale appliquée sur le systeme d’information du titulaire devra étre précisée.

Le titulaire fournira dans sa réponse une description des solutions anti-virus sur lesquelles se base
son service de messagerie (logiciel, version) et décrira les modalités et la fréquence de mise a jour
du service. Un contréle de non contamination des serveurs Web de production devra étre effectué
périodiquement. Le titulaire précisera les modalités de mise en ceuvre de ce contréle dans le mois
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suivant la notification du marché.

1-4-4-3. Mises 3 jour, correctifs de sécurité

Le titulaire applique les correctifs recommandés par les fournisseurs de solutions matérielles ou
logicielles (logiciels systéme ou applicatifs, logiciels embarqués) sur tous les matériels dont il a la
charge.

En cas d‘alerte grave (attaque virale, faille critique) annoncée par le CERTA (Centre d’Expertise
Gouvernemental de Réponse et de Traitement des Attaques informatiques), le correctif doit étre
appliqué dans un délai de 24 heures sur les infrastructures hébergeant le systéme du donneur
d’ordres (serveurs, pare-feux, routeurs ouverts vers 'extérieur).

Lorsqu’aucun correctif n‘est disponible, le titulaire doit suivre les recommandations de |'éditeur
ou du CERTA dans le cadre d'un contournement provisoire. Si le contournement nécessite la
désactivation d‘une fonctionnalité indispensable au systéme, le titulaire s'engage a proposer des
mesures permettant d'éviter |'exploitation de la vulnérabilité.

Le traitement des alertes mineures pourra intervenir durant les périodes de maintenance
hebdomadaires ou mensuelles.

Les passages de correctifs doivent étre précédés d'une sauvegarde spécifique du systéme et des
données qu’il contient, ainsi que de tests sur un environnement de pré-production.

Le titulaire devra mettre a jour le dossier de définition avec la liste des correctifs de sécurité
appliqués sur les serveurs et communiquer au donneur d’ordres la version actualisée du document.

La validation du bon fonctionnement du systéme se fera conjointement avec les équipes
techniques du titulaire et le chef de projet responsable de I'application hébergée.

En cas d'alerte donnée par les équipes d’experts du titulaire, par I'administration ou le CERTA, le
maftre d‘ouvrage sera notifié par téléphone et courrier électronique avant toutes opérations. La
décision de I'action ne pourra étre prise que par des personnels de la maftrise d’ouvrage désignés
par écrit. En particulier, le responsable sécurité de la maitrise d'ouvrage sera le correspondant
privilégié pour le suivi des opérations.

Le titulaire s’engage a fournir une adresse mail, un numéro de téléphone et les périodes
correspondantes d’opération (H24, heures ouvrables, ...) permettant au mafitre d’ouvrage de suivre
le traitement d'une alerte.

1-4-4-4. Sauvegardes et restauration

Le titulaire doit prendre toutes les mesures qui s'imposent en termes de sauvegarde et de
restauration pour se conformer au niveau de service exigé.

En cas de sauvegarde externalisée, les sauvegardes doivent étre chiffrées avant leur transfert et |a
clé de chiffrement connue seulement du titulaire et du donneur d’ordres.

Dans le cadre de plans de sécurité gouvernementaux, le donneur d’‘ordres pourra imposer une
augmentation de la fréquence des sauvegardes.

1-4-4-5. Continuité d’activité

Le titulaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité du systéme
d’information,

1-4-4-6. Authentification

Pour chaque interface d'accés au systéme, (Interface Homme-Machine, interface entre
applications) le titulaire doit fournir une documentation précisant :

1 Les mécanismes d‘authentification mis en ceuvre (protocoles, algorithmes de hachage et
de chiffrement utilisés) ;

1 Laliste exhaustive des comptes d'acces existants ainsi que des rdles et privileges qui y sont
associés.

Les moyens d’authentification associés aux interfaces doivent étre interopérables tant au niveau
des applications clientes (par exemple navigateurs web) que des systemes d’exploitation.
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Les interfaces d‘accés aux fonctionnalités bas niveau (exemple : configuration du BIOS) doivent
impérativement authentifier un utilisateur (mise en place d'un mot de passe pour |'utilitaire de
configuration du BIOS).

Les identifiants des comptes d’accés sont nominatifs. L'utilisation d’'un méme compte par plusieurs
personnes n'est pas autorisée sauf si une contrainte le justifiant est acceptée par le donneur
d’ordres. Dans ce cas, le titulaire présentera les mesures techniques et/ou organisationnelles pour
garantir I'imputabilité.

L'utilisation de mots de passe constructeur ou par défaut est interdite.
L'utilisation de protocoles dont |I'authentification est en clair est interdite.
Les mots de passe doivent satisfaire aux contraintes de complexité suivantes :

1 Avoir une longueur minimale de 10 caracteres (sauf limitation technique);
1 Comporter au minimum une majuscule, un chiffre et un caractere spécial ;
1 Ne pas étre vulnérables aux attaques par dictionnaire.

L'utilisation de certificats clients et serveurs pour I'authentification est une alternative préférable
aux mots de passe a condition que la clef privée soit protégée dans un matériel adéquat.

1-4-4-7. Confidentialité et intégrité des flux

Tous les flux d’administration doivent étre chiffrés par des procédés fiables (SSH, SSL, Ipsec, etc.),
garantissant la confidentialité et I'intégrité des données.

De fagon générale, tous les flux contenant des informations sensibles et circulant sur un réseau
public doivent étre chiffrés par des procédés apportant ces mémes garanties.

Le choix et le dimensionnement des algorithmes cryptographiques doivent étre effectués
conformément aux régles et recommandations du RGS en la matiére.

Le titulaire indiquera l'ensemble des mécanismes et mesures mis en ceuvre pour garantir la
confidentialité et I'intégrité des flux d’administration.

1-4-4-8. Contréle et filtrage des flux

Le trafic réseau en provenance et a destination du systéme doit faire I'objet d'un contréle
permanent afin de n‘autoriser que les flux légitimes.

La politique de filtrage est définie a partir de la matrice des flux. Les dispositifs de filtrage sont
bloquants par défaut, tout ce qui n‘est pas explicitement autorisé étant interdit.

Le service global doit étre protégé contre les attaques classiques sur IP et les protocoles associés
(filtrage sanitaire) notamment :

1 Attaque en déni de service (TCP SYN Flood, Ping Flooding, SMURF, Ping of Death, large
packet attacks , etc.);
1 IP options (source routing, etc.).

Les interfaces d’administration des machines ou des équipements du systéme ne doivent pas étre
accessibles depuis 'extérieur. Les services correspondants seront donc configurés pour ne pas
accepter de connexions sur les interfaces publiques.

Seuls les services utiles au bon fonctionnement de I'application doivent étre activés. Les autres
services doivent étre désactivés et si possible désinstallés.

1-4-4-9. Imputabilité, tracabilité

Les informations suivantes devront étre enregistrées :

M Entrée en session d'un utilisateur : date, heure, identifiant de |'utilisateur et du terminal,
réussite ou échec de la tentative ;

1 Actions qui tentent d'exercer des droits d'accés a un objet soumis a I'administration des
droits : date, heure, identité de |'utilisateur, nom de I'objet, type de la tentative d'acces,
réussite ou échec de la tentative ;

1 Création/suppression d'un objet soumis a l'administration des droits : date, heure,
identifiant de I'utilisateur, nom de I'objet, type de I'action ;
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T Actions d'utilisateurs autorisés affectant la sécurité de la cible : date, heure;
T Identité de |'utilisateur, type de I'action, nom de I'objet sur lequel porte ['action.

1-4-4-10. Personnels en charge des prestations

N

Le titulaire s’engage a fournir une liste, régulierement mise a jour, des personnels autorisés a
intervenir sur le systéme d’information du maftre d'ouvrage ainsi que leur niveau d’habilitation
(types d’acces et ressources concernées du client).

Le candidat précisera les moyens mis en ceuvre, dans le cadre de son processus de recrutement
du personnel, pour vérifier les éventuelles condamnations, le cursus et |'expérience
professionnelle des futurs employés.

1-4-4-11. Exigences de sécurité concernant les personnels extérieurs (maintenance, entretien...)

Le titulaire précisera les moyens de contrdle mis en ceuvre pour s’'assurer du respect des exigences
de sécurité du donneur d’ordres par ses sous-traitants éventuels qui utiliseront la plateforme, ainsi
que des consultants ou techniciens amenés a intervenir dans le cadre du support et de la
maintenance sur le systeme du client. Cette exigence peut étre étendue a tous les types de
soutiens (ménage, chauffage, climatisation, etc) si la sensibilité du systéme le justifie.

1-4-4-12. Hébergement du systéme d’information

L'espace de stockage permettant I'hébergement documentaire doit étre hébergé sur le territoire
frangais et disposer d'un plan de continuité d’activité (PCA) ainsi que d'un plan de reprise
d’activité (PRA).

Le titulaire doit mettre en ceuvre un dispositif permettant de réserver I'accés aux locaux
hébergeant I'ensemble des machines et postes de travail utilisés aux seules personnes autorisées.

1-4-5. Exercices de sécurité / sGreté

Des exercices multiservices en matiére de sécurité ou de sGreté pourront étre organisés en dehors
de la présence du public, a l'initiative des correspondants centraux en charge des questions de
sécurité et de sUreté au sein de la SOLIDEO, de Paris 2024 et des services de |I'Etat.

De simples visites de reconnaissance par les services de police et de gendarmerie pourront étre
organisées a leur demande.

1-4-6. Plaintes et investigations

Afin de faciliter les démarches, le référent « sécurité/sOreté » est encouragé a privilégier la
procédure de pré-plainte en ligne. Néanmoins, en cas de plainte contre personne dénommée, il
pourra solliciter un correspondant local des services de police et de gendarmerie qui leur aura été
désigné, pour que soit organisé un rendez-vous personnalisé avec l'interlocuteur de police le plus
adapté.

Afin de faciliter I'intervention des services de police dans les locaux ou sur les sites concernés et
qu'ils puissent procéder, dans les meilleurs délais, aux investigations de police technique et
scientifique, le référent « sécurité/sOreté » est sensibilisé a la nécessité de conserver les lieux en
I'état jusqu’au passage des personnels chargés des recherches de police technique et scientifique.

1-5. Contréle des colts de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6-1. Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
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rang, sur simple demande du maitre d’ouvrage, du respect des obligations prévues par les huit
conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du maitre d’ouvrage, communiquer les documents justificatifs et permettre
I'accés a I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d’infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article
50.31du CCAG.

En application de I'article D.8222-5 du Code du Travalil, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré
a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numeéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a |'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu‘a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour |'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6-2. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-6-2-1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d’'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travalil, le titulaire, s’il est établi ou domicilié
a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu‘a la fin de I'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numeéro d‘ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu‘a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour |'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a3 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les piéces prévues aux articles R2193-1 a -4 du CCP une déclaration du
sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

“]'accepte que le droit francgais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents
pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............ du s ayant pour objet

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de I'article 3-4 du
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présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en francais.”

En application de l'article L.1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d‘ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée auprés de |'inspection du travail.

1-6-2-2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a) Désignation d'un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour |'exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L1262-1-1et R1263-2-2 du code du travail désigner sur le
territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de l'inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b) Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d'ouvrage les documents suivants :

1 Une copie de la déclaration de détachement transmise a |'unité départementale
mentionnée a l'article R1263-4-1, conformément aux dispositions de |'article R:1263-6-1 du
code du travail, concernant :

0 Lessalariés détachés par ses soins,

0 Lessalariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans
la chafne de sous-traitance,

0 Ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située
hors de France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent marché par le
titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

1 Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d‘ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I'article 50.3 du CCAG.

c) Obligation d'affichage

Dés la date d'intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par l'article R.4534-139 du code du
travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I'article D:1263-21 du code du
travail.

L'affichage doit é&tre traduit dans I'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d'appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d'ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera |'objet d’une pénalité dans les conditions définies a I'article 1V.4.6
du présent CCAP.

1-6-3. Responsabilités et Assurances

1-6-3-1. Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s‘inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-6-3-2. Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée
a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre
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d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux,
qu'ils soient en cours d’exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apreés les travaux les minimums de garantie
suivants :

1 Dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
1 Dommages matériels et/ou immatériels : 1 000 000 € par sinistre.

1-6-3-3. Assurances de responsabilité civile décennale

L'article 8 du CCAG prend en compte les dispositions du code des assurances : I'assurance
décennale n’est pas obligatoire pour les ouvrages de génie civil. Par dérogation a cet article, le
titulaire du marché déclare avoir souscrit une police d‘assurance de responsabilité décennale en
état de validité au jour de I'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :

1 Garantie effondrement avant réception ;

1 Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;

1 Dommagesimmatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale
du titulaire.

L'entreprise titulaire justifiera de sa police d‘assurances individuelle de responsabilité civile
décennale par une attestation d’assurances émanant de sa société d’assurances conforme au
modéle standard défini par la Fédération Frangaise des Sociétés d’Assurance (FFSA).

L'entreprise devra étre en mesure de justifier de I'état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a
mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au
minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la
responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du
code civil.

Le maftre d'ouvrage se réserve le droit d'imposer la souscription ou de souscrire un contrat
collectif de responsabilité décennale.

1-6-3-4. Dispositions communes

N

Par dérogation a l'article 81.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le titulaire
fournit une attestation avant la notification du marché, émanant de sa compagnie d’assurance,
ainsi que les attestations de ses sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Il
adresse ces attestations au maitre de I'ouvrage dans le mois qui suit la date d’expiration de Ia
garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du maftre d’‘ouvrage, le titulaire justifie, y compris pour ses éventuels sous-
traitants, qu’il acquitte ses primes d‘assurances et que les garanties pour le présent chantier sont
en cours de validité et qu’elles n‘ont fait I'objet d’aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d’‘assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc.) est notifiée au maftre d'ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son
assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture d’un titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le maftre d’ouvrage se réserve le droit d’exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le co0t sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le mafitre d’ouvrage.
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1-6-4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-6-5. Clauses sociales et environnementales

1-6-5-1. Clauses sociales

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractere social qui prennent
en compte les objectifs de développement durable, en conciliant développement économique et
progres social.

Il s'agit de l'action d’insertion professionnelle des publics en difficulté décrite a l'article 11 du
présent CCAP ci-aprés qui fait I'objet de I'article 5 de I'acte d’engagement.

1-6-5-2. Clauses environnementales

Conformément a |'article n°20.2 du CCAG, les pieces particuliéres du marché, y compris le présent
CCAP dans son article 11, fixent des prescriptions environnementales notamment pour la
réduction des nuisances, la gestion des déchets, les modalités de transport, et la qualité
environnementale des matériaux.

Les conditions d‘exécution du marché comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I'environnement et progrés social.

1-6-6. Autres dispositions générales

Le titulaire s'engage a fournir tous les six mois a compter de la notification du marché jusqu’a la
fin de I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I'honneur prévues a l'article D.8222-5 ou
D.8222-7 du code du travail. Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par
le titulaire sur la plate-forme en ligne mise a disposition, gratuitement, par le ministére, a I'adresse
suivante :

https://www.e-attestations.com

En complément de I'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénoméne naturel qui n‘était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n‘ont fait I'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d’aucun réglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet.

1-8. Ordres de service

L'ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d'ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent I'objet du marché.

Les modalités de coopération entre |le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre seront formalisées au
plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du
chapitre 6 du CCAG s'appliquent.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 41 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

2-1. Piéces particuliéres

il

|l

= =4 =4
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L'acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de
sous-traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul foi ;
Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du RPA fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants ;
Les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et leurs annexes, dont
I'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul foi :

o Fascicule 1: Prescriptions générales ;
Fascicule 2 : Prescriptions d'exploitation sous chantier ;
Fascicule 3 : Travaux préparatoires, dégagement des emprises ;
Fascicule 4 : Terrassements généraux ;
Fascicule 5 : Chaussées ;
Fascicule 6 : Equipements de sécurité et d'exploitation ;
Fascicule 7 : Signalisation horizontale et verticale ;
Fascicule 8 : Assainissement ;

o Fascicule 9 : Environnement;
Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;
Le Détail Estimatif (DE) ;
Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS);
Le Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance de la Qualité (SOPAQ) ;
Le Schéma Organisationnel du Plan de Respect de I'Environnement (SOPRE) ;
Le Schéma Organisationnel de Gestion des Déchets (SOGED) ;
Le dossier de plans (voir liste des piéces fournies annexée au présent CCAP). En cas de
contradiction entre plusieurs piéces graphiques fournies dans le DCE, les indications
portées sur le document le plus récent primeront, et celles portées sur le document dont
I'échelle est la plus grande I'emporteront sur celles qui figureraient sur des documents
d'échelle moindre et qui seraient contraires. Un détail qui figurerait sur un plan tout en
étant absent d'autres plans est d0.

O OO OO0 O0o0Oo

Les différents documents doivent étre considérés comme complémentaires.

2-2. Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d‘établissement des prix
tel qu'il est défini a I'article 3-3-2 du présent CCAP :

1

1

Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux (arrété du 30 mars 2021) et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux ;

Les versions actualisées de I'arrété du 24 novembre 1967 et des 9 parties de |'Instruction
Interministérielle sur la Signalisation Routiére (IISR) ;

Manuel du chef de chantier sur la signalisation temporaire édité par le CEREMA, dans sa
version a jour (http://www.cerema.fr/) ;

Les normes AFNOR citées dans les piéces du marché;

L'arrété du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans I'environnement des matériels
destinés a étre utilisés a I'extérieur des batiments ;

L'arrété du 21 janvier 2004 relatif au régime des émissions sonores des matériels destinés a
étre utilisés a I'extérieur des batiments.

Les textes réglementaires et les recommandations concernant les signalisations de
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chantier provisoire et définitive, édités par le Ministére de I'Equipement et la DTecITM
(anciennement SETRA) ;

M Les Eurocodes;

1 Les guides et recommandations Association Francaise de Génie Civil (AFGC) ;

1 Le fascicule des regles générales de sécurité sur les routes et les autoroutes.

2-3. Engagements unilatéraux de l’'entreprise

A I'appui de son offre, le titulaire a présenté les documents listés 3 I'article 3 du réglement de la
consultation (RC) qui constituent des engagements unilatéraux de sa part vis-a vis du maitre
d'ouvrage et du maitre d'ceuvre qui pourront par conséquent a tout moment, exiger du titulaire
le strict respect des dispositions contenues dans ces documents.

En revanche, s'agissant d‘engagements unilatéraux du titulaire, ils ne lui conférent pas de droits,
de sorte que ce dernier ne pourra s‘en prévaloir d'une quelconque maniére, notamment a l'appui
d'une quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens effectivement mis
en ceuvre pour réaliser les ouvrages différeraient de ceux qu’il avait décrits dans ses documents.

De la méme maniére, les matériels, produits, procédures d’‘exécution indiqués dans ces piéces
n‘engagent pas le maftre d'ceuvre quant a leur agrément futur ; ils devront faire l'objet de demande
d'agrément, qui pourront étre refusées ou acceptées avec réserve par le maitre d'ceuvre.

Ces engagements unilatéraux portent sur les documents suivants : le SOPAQ, le SOPRE, le planning,
ainsi que les sous-détails de prix remis a |'offre ou en cours de période de préparation.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix — Mode d’évaluvation des ouvrages et de
réeglement des comptes

3-2-1. Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte :

1 De I'ensemble des dispositions de I'article 10 du CCAG travaux, des prescriptions liées au
présent CCAP;

1 Des dépenses lides aux mesures particuliéres concernant la Sécurité et la Protection de la
Santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait
achévement;

1 Des sujétions listées a l'article 11 « Protection de I'environnement » du présent CCAP et
dans le Fascicule 9 « Notice environnementale » du CCTP, ainsi que les dépenses de remise
en état des ouvrages a la fin des travaux, législation et contraintes locales imposant
d'éventuelles restrictions ou obligations en matiére de pollution atmosphérique, sonore,
pollution des eaux et de gestion des déchets. Il est précisé a ce titre qu’un agent du titulaire
sera chargé de l'application du Schéma Organisationnel du Plan de Respect de
I’Environnement (SOPRE) et de la mise en place du Plan de Respect de I'Environnement
(PRE) et du suivi de ce plan tout au long du chantier ainsi que du respect du « Plan Général
de Respect de I'Environnement ». La mission de cet agent (Chargé Environnement) est
définie a l'article 11 « Protection de I'environnement » du présent CCAP et dans le Fascicule
9 « Notice environnementale » du CCTP;

1 Desdépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri, I'évacuation et I'élimination
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des déchets, conformément a la législation en vigueur et au Schéma organisationnel de
Gestion des Déchets (SOGED) ;

Des dépenses liées aux mesures concernant la qualité, conformément au Schéma
Organisationnel du Plan d'Assurance de la Qualité (SOPAQ) ;

Des dépenses liées aux mesures particuliéres en site urbain ;

Des dépenses liées a I'exécution de la clause sociale d’insertion ;

Des dépenses liées a |'application des objectifs de promotion de I'accés a la commande
publique et privée pour les TPE / PME [ Structures de I'ESS ;

Des frais de souscription et de gestion par le Titulaire d'une plateforme de Gestion
Electronique de Documents, dont il fournira l'accés au Maitre d’ceuvre, au Malitre
d'ouvrage, au Coordonnateur SPS, a I'Assistant du Maitre d'ouvrage et aux contrdles
extérieurs ;

Des dépenses liées au reporting thématique mis en place par SOLIDEO et pour lequel le
mafitre d'ouvrage fournira les formulaires a renseigner. Les thématiques concernent
principalement, mais de maniére non exhaustive, la clause d’'insertion sociale et les clauses
liées aux ambitions environnementales.

Et en tenant compte des sujétions d’exécution particuliéres suivantes :

|l
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Ensemble des contraintes décrites dans le marché, en particulier les contraintes
d’exploitation de l'autoroute A1 et des voiries locales imposées dans la notice
d'exploitation ;

Maintien des communications et de l'exploitation du domaine public : autoroute A1,
voiries publiques locales en interface avec le projet et avec les accés aux zones de chantier
définis dans les piéces du marché ;

Des arréts du chantier :

0 Pendant une durée de 24 jours par année de travaux, consécutifs ou non, en cas
d'accident ou de conditions climatiques modifiant les conditions de sécurité ou les
conditions d’exploitation (en particulier : viabilité hivernale), comprenant les
sujétions imposées par le rétablissement immédiat des voies neutralisées, de
I'accés a la chaussée en travaux, nécessaire a l|'évacuation des usagers et
I'intervention des services de secours et d'exploitation ;

0 Pendantune durée de 10 jours par année de travaux, consécutifs ou non, en cas de
pics de pollution entrainant des mesures de restriction de circulation ;

0 Pendantune durée cumulée de D x 1 jours (D étant le délai d’exécution des travaux,
en mois, indiqué dans I’Acte d’engagement), consécutifs ou non, pour permettre la
réalisation de travaux autres que ceux du présent marché et dont la maitrise
d’ouvrage est assurée par la DiRIF incompatibles avec les travaux de I'Entrepreneur ;

0 Pendant les journées exceptionnelles et déclarés « hors chantier » définies
annuellement par la Direction générale des infrastructures, des transports et des
mobilités, sur le Réseau Routier National (RRN). Les accés aux voies circulées sur le
RRN seront interdits ces jours.

Des sujétions liées a des annulations et reports par les exploitants de voirie des nuits
prévues de fermetures temporaires de voirie ;

De la discontinuité des travaux dans l'espace et dans le temps ;

Des sujétions liées a la reprise des dossiers d'exploitation sous chantier (DESC) suite a
analyse du maitre d'ceuvre ;

De la mise en ceuvre des moyens adaptés nécessaires au respect des délais ;

Des contraintes liées au dossier loi sur I'eau ;

Des contraintes de travaux dans des emprises trés restreintes et des modifications des
limites d’emprises avec la mise en ceuvre des protections et signalisation nécessaires ;

Du fait que certaines emprises devront étre laissées libres pour les autres marchés. Ces
zones sont indiquées dans les plans du présent marché ;

Du respect des limites d'emprises et des propriétés closes ;

Du maintien des accés riverains et de toutes les adaptations de la méthodologie de
réalisation, du phasage etc, nécessaires a ce maintien ;

De la remise en état des emplacements qui seront éventuellement mis a disposition du
titulaire ;

Du maintien permanent de la circulation routiére, piétonne et cyclable pendant toute la
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durée des travaux et ce sur l'ensemble des voiries ;

De la réalisation et de la matérialisation d‘itinéraires de déviation pour les voiries barrées ;

Des frais de coordination ou de pilotage en cas de sous-traitance ou de co-traitance ;

Des frais de fermeture et de gardiennage du chantier et de I'ensemble des emprises ;

Des essais prévus par le marché ou nécessaires pour garantir la bonne tenue des ouvrages ;

Des frais résultants des levés topographiques ;

Des sujétions liées aux points d‘arrét pour les contréles ordonnés par le maitre d'ceuvre et

toutes les génes éventuellement dues a ces points d'arrét ;

1 Des sujétions liées a d'éventuelles reprises d’études ordonnées par le maitre d’ceuvre ou
par le maftre d‘ouvrage ;

1 Des dépenses engagées pour la réalisation des essais, des contrdles, des épreuves (relevant
du contréle intérieur du titulaire, contréle interne et externe) ;

1 Des actions de contréle intérieur et opérations de vérifications par le titulaire de la qualité
de son travail (contréle externe et interne) ;

1 En tenant compte des sujétions de toutes natures imposées par la réalisation des mesures
et essais de contrdle en tous genres, que cette réalisation soit assurée par l'entreprise elle-
méme, le maitre d'ceuvre ou une entreprise extérieure (contrdles intérieurs ou extérieurs) ;

1 Dufait que les prestations décrites au marché et ne faisant pas |'objet des prix unitaires ou
forfaitaires sont réputées incluses dans les prix ;

7 Des sujétions liées a la présence de tous les réseaux enterrés ou aériens, identifiables ou
non, existants ou déviés ;

1 Des frais et sujétions liées aux reconnaissances géotechniques complémentaires
nécessaires ;

1 Del'aménagement des horaires de travail durant le chantier, notamment pour les travaux
de raccordement de voiries de nuit ;

1 De la prise en compte du site, des contraintes liées a la circulation et de la nécessité de
veiller a la qualité de I'entretien des voies d'accés au chantier et de la prise en charge des
dégradations causées aux voies publiques suivant |'article 9 du présent CCAP;

1 Des restrictions de circulation sur les voies publiques empruntées par les véhicules de
chantier ;

1 Des sujétions liées a toutes les autorisations administratives a obtenir, y compris en ce qui
concerne les plans de retrait amiante, etc. Et les demandes d’arrétés de circulation et
I'élaboration et la mise au point des DESC pour chaque phase et chaque sous-phase ;

1 De tous les frais éventuels de recherche, d'études et de location d’emplacement et
d’'occupation temporaire du domaine privé, quelle qu’en soit la justification (zones de
dépbts, stockage provisoire ou définitif, ...) ;

71 Des sujétions liées au Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de
Travail (CISSCT) et au PGCSPS ;

1 Des sujétions liées a l'intégration des dossiers d'ouvrages exécutés (DOE) dans la base
documentaire du maftre d'ouvrage ;

1 De la participation aux dépenses d'hygiéne, de sécurité et de propreté engendrées par la
réalisation des travaux ;

1 Des frais de coordination avec les entreprises intervenant en dehors du cadre du présent

marché, notamment la participation a la démarche de coordination mise en ceuvre a

|’échelle du territoire ;

Des sujétions entrainées par le phasage nécessaire au bon déroulement des travaux ;

D’un éventuel arrét de chantier entre les phases de travaux et du nécessaire maintien de

la surveillance du chantier durant cette interruption ;

1 En cas de vol ou de perte de matériaux, matériels, fournitures, outillages, éléments de
signalisation et de sécurité, d’ouvrages ou partie d'ouvrages, en cas de dégradation des
ouvrages réalisés, les frais résultants des remplacements et remises en état incombent aux
entrepreneurs ayant la garde des ouvrages touchés, sans que ces dépenses puissent donner
lieu a une indemnisation quelconque de la part du maitre d’ouvrage ou a une prolongation
des délais d’exécution des travaux.

=A =4 =4 =4 -8 -4
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En tenant compte :

1 De toutes les taxes applicables hors TVA et notamment la taxe générale sur les activités
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polluantes (TGAP) ;

1 Des contraintes de programmes définies au CCTP et dans I'ensemble des piéces du
marché;

1 De toutes les autorisations administratives a obtenir et des sujétions financiéres qui en
découlent ;

1 De l'ensemble des définitions et prestations explicitées dans le bordereau des prix et dans
les autres pieces du marché.

En tenant compte de tous les frais de fournitures, de main-d‘ceuvre, de matériel et de dispositifs
définitifs ou provisoires nécessaires a la bonne exécution des travaux, conformément aux
prescriptions du CCTG et du CCTP.

En tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution préalable ou simultanée
des ouvrages ci-aprés :

1 Travaux effectués par les entreprises titulaires des autres marchés;

1 Travaux effectués par des entreprises concessionnaires (électricité, gaz, eau potable,
réseaux téléphoniques et numériques...) intervenants pour des déviations, interruptions ou
remises en service de réseaux nécessitées par la réalisation des travaux, objets du présent
marché ;

1 Autres travaux sur voiries dirigés par les gestionnaires.

En considérant comme normalement prévisibles la hauteur maximale cumulée des précipitations,
la hauteur maximale des crues, la hauteur maximale de neige, le nombre de jours de vent ou de
gel ou de forte chaleur, mesuré pour les précipitations, les crues ou la neige ou constaté pour le
vent, le gel et la forte chaleur pendant la méme période que celle correspondant au délai
d’exécution fixé a I'Acte d'engagement, dans le poste météorologique du Bourget et qui ont été
atteints au moins une fois pendant les trente derniéres années s‘achevant le 1" jour du mois
précédant la date de remise de I'offre du titulaire.

Toutes les prestations ou sur-quantités engendrées ou générées par la méthodologie de réalisation,
par les conditions d’exécution ou par des choix ou obligations du titulaire ne seront pas
rémunérées dans le cadre des prix unitaires, mais prises en charge par le titulaire dans le cadre des
prix forfaitaires. Sont par exemple concernés :

1 Ladétérioration de la plateforme, de I'arase terrassement ou de la couche de forme du fait
de passage d’engins ou de matériels ;

1 La détérioration de l'instrumentation de suivi des tassements du fait de passage d'engins
ou de matériels, et avant ou aprés réception suite a des intempéries ;

1 Ladétérioration de la plateforme, de |'arase terrassement ou de la couche de forme avant
ou aprés réception suite a des intempéries ;

1 Limpact de détériorations diverses sur les prestations résultant d‘une mauvaise
organisation (mauvais assainissement provisoire, méthodologie non adaptée aux
conditions météorologiques, ...) ;

1 Les acces, pistes et rampes de chantier a créer, a déplacer, a renforcer ou a refaire en

fonction des phasages du chantier ;

L'intégration des contraintes du marché;

Les ouvrages et travaux provisoires.

f
f

3-2-2. Prestations gratuites exercées par le maitre d’ouvrage

Le maitre de I'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2-3. Réglement des comptes

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application des prix unitaires
et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un Ordre de Service et d’'un avenant dans les conditions fixées a
I'article 13 du CCAG.

Il est rappelé que I'accord du maftre d'ouvrage est désormais requis pour la détermination des prix
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nouveaux retenus pour le réglement des travaux supplémentaires ou modificatifs, conformément
a l'article 13 du CCAG.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 du CCAG et par dérogation a l'article 14.4.3 du
CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un
avenant ou une décision de poursuivre signée par le RPA.

3-2-4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Tout sous-détail de prix unitaire et toute décomposition de prix forfaitaire, que la prestation soit
sous-traitée ou non, seront présentés sous la forme d’un détail évaluatif comprenant :

1 Les quantités a exécuter prévues par le titulaire et leurs rendements ;

1 Les déboursés ou frais directs, décomposés en prix secs de main d’ceuvre (qualifiée, non
qualifiée, chef d'équipe, encadrement si celui-ci n‘est pas inclus dans les frais de chantier),
dépenses par types de matériaux et de matiéres consommables, dépenses par types de
matériel ;

1 Les frais généraux (et éventuellement de chantier, ceux-ci pouvant comprendre
I'encadrement et autres dépenses indivisibles) ou le coefficient de sous-traitance, d’'une
part, les imp&ts et taxes, d'‘autre part, exprimés par des pourcentages des déboursés ci-
dessus ;

1 Les décompositions des coefficients pour frais généraux et, le cas échéant, pour frais de
chantier seront également fournies ;

1 La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de I'ensemble des deux
postes précédents.

Les décompositions et sous-détails demandés devront faire apparaitre pour chaque prestation,
les co0ts horaires de main d‘ceuvre (par catégories) et des matériels employés, ainsi que le co0t
des fournitures par unités quantitatives, et les rendements.

Tout retard dans la fourniture de sous-détail ou de décomposition de prix sera passible des
pénalités prévues a l'article 4 du présent CCAP.

En cas de fourniture de sous-détail ou de décomposition de prix non conforme aux prescriptions
ci-dessus, le titulaire disposera de 5 jours calendaires a compter du signalement par le maitre
d’ceuvre de la non-conformité du sous-détail ou de la décomposition en question pour remettre
une nouvelle version conforme auxdites prescriptions sous peine d‘application des pénalités
prévues a l'article 4. Ce délai sera suspendu a la réception et la validation du sous-détail ou de la
décomposition par le Maitre d'ouvrage. En cas de non-validation par le Maitre d'ouvrage, le délai
reprendra a compter de la notification de la non-validation.

3-2-5. Etablissement des états d’acompte et du décompte final

Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systéme de gestion et d’exécution
des marchés du ministére (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir toute
information souhaitée auprés du maitre d'ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes.

3-2-5-1. Décomptes et acomptes mensuels

La trame du projet de décompte mensuel sera transmise au titulaire dans un délai d’'un mois apres
notification du marché. Cette trame sera obligatoirement utilisée par le titulaire. La trame du
décompte mensuel sera mise a jour aprés chaque état d’acompte. Tout projet de décompte qui

ne la respecterait pas sera refusé.

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du marché
provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le projet de
décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-traitants. La remise de cet
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état implique les mémes effets que celle du projet de décompte notamment pour ce qui est du
délai global de paiement. Le projet de décompte indiquera la rémunération des sous-traitants par
ligne de prix. Le cas échéant, au sein de la répartition par co-traitants, le projet de décompte
précisera la rémunération des sous-traitants.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre,
qui le transmet au maitre d’ouvrage par Chorus PRO.

Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, |'état de réglement, I'état de
prestations et le projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état
implique les mémes effets que celle de |'état d’acompte mensuel tel que défini a l'article 12.21 du
CCAG travaux.

3-2-5-2. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d'ceuvre, sous 30
jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte
final indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce projet de décompte
final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois d‘exécution. Si le marché est
passé avec un groupement conjoint, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes
dues a chacun des co-traitants. Au sein de cette répartition par cotraitants, le projet de décompte
indiquera la rémunération des sous-traitants par ligne de prix.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est lié pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les points
ayant fait I'objet de réserves etf/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d‘ceuvre, qui
le transmet au maitre d’ouvrage. Il édite alors le décompte final, I'état du solde et la récapitulation
des acomptes et du solde formant le décompte général.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions
est effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini a
I'article 3-2-6 du présent CCAP.

Conformément a l'article 12.4.4 du CCAG, si le RMO n‘a pas notifié au titulaire le décompte général
dans les délais stipulés a I'article 12.4.2 du CCAG, le titulaire notifie au RMO, avec copie au maitre
d’'ceuvre, un projet de décompte signé. Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG, le RMO dispose
d’un délai de 30 jours pour notifier au titulaire le décompte général. Passé de délai, si le maitre
d’ouvrage n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du CCAG,
par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder avec
copie au maftre d'ceuvre. L'absence de notification au titulaire du décompte général, signé par
le RMO dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure, autorise le
titulaire a saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le mafitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du CCP, RMO
peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi
retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le RMO paie le sous-traitant et les sommes
dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2-6. Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités —
Intéréts moratoires

Le terme « facture » désigne dans le présent marché « le projet de décompte »

3-2-6-1. Modalités de transmission

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.
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La transmission des factures s’effectue conformément aux dispositions des textes suivants :

1 Ordonnance n°2014-697 du 26/06/2014 relative au développement de la facturation
électronique ;

1 Décret n°2016-1478 du 02/11/2016 relatif au développement de |la facturation électronique;

1 Arrété du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

Conformément a l'article 3 de I'ordonnance n°2014-697 précitée, l'obligation de transmettre les
factures sous forme électronique s'impose aux fournisseurs.

La dématérialisation des factures est réalisée avec portail Chorus Pro accessible par internet en se
connectant a I'URL suivante :

https://chorus-pro.gouv.fr

L'utilisation, sous quelque forme que ce soit, du portail de facturation Chorus Pro est obligatoire
dans le cadre de I'exécution de ce marché pour le titulaire ainsi que, le cas échéant, les membres
du groupement et les sous-traitants.

Les modalités d'utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant au lien suivant

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a l'article D.2192-
2 du CCP ainsi que:

T Lenumérode marché;

1 Le numéro de SIRET de I'Etat ;

1 Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché » ;

1 Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur suite
a la notification du marché ».

Lors de la dépose par le titulaire du projet de décompte, il devra choisir « factures de travaux ».
Les factures sont a adresser au maitre d'ceuvre.

3-2-6-2 Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours a
compter de la date de dépose de I'état de paiement validé par le MOE sur le portail Chorus Pro.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du Titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts
moratoires est celui fixé a I'article 8 du décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre
les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

Le point de départ du paiement de |'avance est I'ordre de service de la période de préparation
sous condition que le dossier du titulaire soit complet.

Le point de départ du délai de paiement des acomptes est la date certaine de validation du Maitre
d’ceuvre sur le portail chorus Pro.

Le point de départ du délai de paiement du solde est la date de réception du décompte général
et définitif par le RMO.

3-2-7. Approvisionnements

By

Par dérogation a larticle 94 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2-8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.
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3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co0t des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres.

3-3-1. Modalités de révision

Les prix sont révisables par application de formules représentatives de I'évolution du co(0t des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3-3 et 3-3-4 du présent CCAP.

3-3-2. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
précédant la date limite de remise des offres indiquée en page de garde du Réglement de
Consultation.

Ce mois est appelé “mois zéro” (mo).

3-3-3. Choix des index de référence

Les index de référence kchoisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux faisant
I'objet du marché sont :

Index Désignation

BTO3 Magonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé,
carrelage, revétements et platrerie)

BTO6 Ossature, ouvrages en béton armé

TPO3a Grands terrassements

TPO8 Travaux d'aménagement et entretien de voirie en zones rurale et urbaine

TPO9 Fabrication et mise en ceuvre d'enrobés

TP10a Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de
tuyaux

EV1 Travaux de végétalisation

TSH Travaux de signalisation horizontale

DRRO2 Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route

Ces index sont publiés sur le site internet de I'INSEE.

Les index de référence

sont appliqués aux prix suivants :

Index Désignation

BTO3 21, 2-2-1, 2-2-2, 2-2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 210, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-
6, 316, 3-17, 5-1, 5-2-1, 5-2-2, 5-2-3, 5-2-4, 5-3, 5-4

BTO6 3-12, 318, 3-19

TPO3a 6-1, 6-2-1, 6-2-2, 6-2-3-1, 6-2-3-2, 6-2-3-3, 6-3-1, 6-4-1

TPO8 3-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-11, 3-13, 3-14, 3-15, 3-20, 10-2-2-1, 10-2-2-2, 10-2-2-5

TPO9 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5-1, 8-5-2, 8-5-3

TP10a 744, 74-24, 74-2-2, 71-2-3, 7-214, 7-21-2, 7-2-1-3, 7-2-21, 7-2-2-2, 7-2-2-3, 7-2-
3, 7-34, 7-3-2, 7-3-3, 7-3-4, 7-3-5, 7-3-6, 7-3-7, 7-3-8, 7-3-9, 7-3-10, 7-3-11

EV1 4441, 41-2, 4-21

TSH 3-2141, 3-21-2, 101411, 10-1-1-2, 10-1-1-3, 10-1-2-1, 10-1-2-2, 10-1-4-1, 10-1-4-2, 10-
1-4-3, 10-1-4-4, 10-1-4-5

DRRO2 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5

Par dérogation aux articles 12.2.1 et 19.2 du CCAG, la variation des prix ne s’applique pas aux
pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s'applique pas aux retenues, ni aux indemnités.
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3-3-4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision § est donné par la formule :
6 g0
Avec : “O: Valeur de lI'index de référence | au mois d’établissement des prix ;
‘O: Valeur de I'index de référence | au mois de commencement des prestations.
La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

En application des articles R.2191-27 a -29 du CCP, la valeur finale des références utilisées pour
I'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des
prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit

étre appliqué, il n‘est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de lI'index correspondant.

3-3-5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre de I'ouvrage du
fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont
situées hors du champ d’application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

1 Le titulaire étranger implanté dans un état de |'Union Européenne n‘ayant pas
d‘établissement en France, doit faire apparaftre sur ses demandes de réglement, que la
TVA est due par le pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général
des impots (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire
(autoliquidation) ;

1 Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d’acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des
Impots.

Le maftre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de l'avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également auto-liquider la
TVA correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a l'annexe de Il'acte
d‘engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

1 Le sous-traitant adresse sa demande de paiement hors taxe en faisant apparafitre
distinctement que la TVA est due par le preneur conformément a l'article 283 du Code
général des impdts, libellée au nom du maitre de I'ouvrage, au titulaire du marché, sous pli
recommandé avec accusé de réception ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé ;

1 Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours a compter de la signature de l'accusé de
réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-
traitant et, d’autre part, au maitre d'ceuvre ;

1 Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d’ceuvre,
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accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le
titulaire a bien regu la demande ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a
pas été réclamé;
1 Le maitre d'‘ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant ;
1 Le maitre de l'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de
paiement fixé a l'article 3.2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maftre de
l'ouvrage de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
I'expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n‘a
notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maftre de l'ouvrage
de l'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;
Le maitre de I'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;
Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d’établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant
sous-traité stipulé dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir
au maitre de l'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les
prestations qu’il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;
1 Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total
des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d’établissement des prix du
présent marché, empiéte sur le montant sous-traité.

=a =4

\

Par dérogation a l'article 49.2 du CCAG, dans le cas oU trois acomptes mensuels successifs
n‘auraient pas été mandatés, le titulaire, peut demander par lettre recommandée avec avis de
réception, adressé au représentant du pouvoir adjudicateur, prévenir le maitre d’ouvrage de son
intention d’interrompre les travaux au terme d’un délai de 2 mois.

Si dans ce délai, il n'a pas été notifié au titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception,
une décision ordonnant la poursuite des travaux, le titulaire peut les interrompre.

3-5. Echéancier des dépenses

Le titulaire du marché remettra au maitre d'ceuvre, en méme temps que son projet d’état mensuel,
son échéancier prévisionnel des dépenses mensuelles couvrant toute la durée prévue ultérieure
du chantier, ce document étant impérativement mis a jour tous les trois mois.

En début d’année, et avant le 20 janvier, le titulaire remet un échéancier prévisionnel des dépenses
mensuelles couvrant I'ensemble de I'année.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En cas d’augmentation du montant des travaux, les régles mentionnées a l'article 3.2.3 du présent
CCAP seront appliquées.

Le titulaire est tenu d'aviser le maitre d’ceuvre, un mois au moins a I'avance de la date probable a
laquelle le montant des travaux atteindra le montant contractuel.

A

ARTICLE 4. DELAI
RETENUES

E REALISATION — PENALITES, PRIMES ET

Par dérogation a I'article 19.21 du CCAG, le titulaire n‘est exonéré d’aucune pénalité.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités de retard appliquées au
titulaire peut excéder 10% du montant total hors taxes du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG, le maitre d'ouvrage est exonéré de mettre en ceuvre une
procédure contradictoire avant d'appliquer les pénalités de retard.

Les pénalités sont toutes cumulables®

Le montant des pénalités sera retenu sur les sommes dues au titulaire.
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Les montants des pénalités définis par la suite sont exprimés hors TVA, quelle que soit la pénalité
et le montant.

4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes au délai d‘exécution du marché figurent dans I'Acte
d‘engagement.

4-1-1. Délai de la période de préparation

Les stipulations correspondantes figurent dans I’Acte d’engagement a l'article 3-1.

4-1-2. Période d‘exécution des travaux

Le délai de |la période d’exécution des travaux court entre :

1 L'ordre de service qui en prescrit le commencement d‘une part;
1 Laréception des travaux de toutes les prestations prévues au marché d’‘autre part.

Les étapes de travaux nécessitant une fermeture de voie de circulation sont conditionnées par un
calendrier de fermetures qui sera notifié par la maftrise d'ceuvre lors de la période de préparation.

4-2. Prolongation des délais d’exécution

En vue de |'application du premier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, le nombre de journées
d’'intempéries réputées contractuellement prévisibles est fixé a 2 (deux) jours/mois sur la durée
totale du marché.

En vue de l'application du troisieme alinéa de l|'article 18.2.3 du CCAG, le délai d'exécution des
travaux sera prolongé par ordre de service d’'un nombre de jours ouvrés au-dela du nombre de
journées d'intempéries réputées contractuellement prévisibles (deux jours/mois) lorsque :

1 Soit tout travail a été rendu impossible pendant la journée considérée en raison de I'un des
phénomeénes naturels désigné dans le tableau ci-dessous qui a dépassé les valeurs
mentionnées dans ledit tableau;

1 Soit I'un des phénoménes naturels désignés dans le tableau ci-aprés a dépassé les valeurs
mentionnées dans ledit tableau et a ainsi empéché l'exécution d'une tache située sur le
chemin critique du déroulement des travaux, sans qu‘aucune tache ne puisse lui étre

substituée.
Nature du phénoméne | Intensité limite Durée ou période de mesure
Vent 70 km/h 8 h de travail programmées
Gel -5°C 4 h sur les heures effectives de travail
Pluie 40 mm 24 h
Neige 5cm 24 h
Pic de pollution de I'air Eierf:trli;:iig: de 24 h

Pour les définitions ayant trait aux phénomeénes naturels définis ci-avant, la station
météorologique de référence est la station météorologique Le Bourget (93).

Par dérogation a l'article 18.2.3 du CCAG, si des intempéries non visées par une disposition |égale
ou réglementaire ou d'autres phénomeénes naturels s'avérent de nature a compromettre la bonne
exécution des travaux, le maitre d'ceuvre peut prescrire I'arrét momentané des travaux ou
I'autoriser sur la proposition du titulaire, et le délai d’exécution est prolongé d'autant par ordre de
service.
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L'arrét des travaux pour intempéries pourra étre prescrit par le maitre d’ceuvre ou autorisé sur
proposition du titulaire. Seules pourront étre comptabilisées les journées ayant fait I'objet d'une
déclaration a la caisse des intempéries, en défalquant des constatations ainsi faites
contradictoirement, les nombres de jours d'intempéries réputées prévisibles définis ci-dessus.

Pour l'application de |'alinéa qui précéde, plusieurs cas pourront se présenter :

1 S'il s'agit d'arrét ne concernant que des taches programmeées par le titulaire sur le chemin
critique du chantier, les autres taches pouvant, si les conditions requises sont satisfaites,
étre poursuivies ; cette prolongation est, de droit, d’'un nombre de jours calculé comme
défini ci-dessus.

Le journal de chantier précisera les conditions climatiques journalieres et les taches effectivement
interrompues du fait de ces conditions climatiques ou de leurs conséquences.

Lors de la réunion de chantier hebdomadaire, au regard des renseignements du journal de
chantier, le titulaire proposera et justifiera les jours d'intempéries demandés pour la période
correspondant a la semaine précédente. Ces jours devront étre validés par le représentant du
maitre d'ceuvre pour entrainer la prolongation de délai correspondante.

Suite a cette validation, le titulaire intégrera ces jours d'intempéries dans son recalage
hebdomadaire du planning. Si ce décalage entraine une modification du chemin critique, le
titulaire proposera un planning général modifié en conséquence au visa du maitre d’ceuvre. Apres
visa, ce planning servira de base pour I'application des dispositions du présent article. De fagon
mensuelle la maftrise d'ceuvre et le titulaire formaliseront par un constat d'événement
contradictoire les intempéries retenues pour la prolongation du délai d’exécution.

1 S'il s'agit d'arréts totaux ou partiels ou d’entraves ne concernant que des taches non
programmées par le titulaire sur le chemin critique du chantier, le titulaire ne pourra
prétendre a aucune prolongation de délai.

Pour ce qui précéde, une tache ne sera réputée programmée sur le chemin critique du chantier
que si ladite tache et le programme détaillé d'exécution avec indication formelle du chemin
critique ont été portés a la connaissance du maitre d’ceuvre au moins un mois a l'avance.

En cas de dépassement du nombre de jours d'intempéries réputés prévisibles, le titulaire n‘aura
droit qu’a une prolongation de délai et sera totalement infondé a justifier une réclamation
d’'indemnisation supplémentaire en prétextant d'une durée supplémentaire d’utilisation ou
d’immobilisation de ses matériels et personnels.

Les conventions de décompte des journées d’intempéries sont les suivantes :

1 Unejournée d'intempérie est décomptée comme un jour ouvré;

1 Unenuit d’'intempérie est décomptée comme un jour ouvré ;

1 En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous |'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maftre d‘ceuvre lui signifie
la mavuvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en
considération pour le décompte des jours (nuits) d'intempérie. Si les arréts de chantier ou
le retard dans I'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la
mauvaise organisation du titulaire, le décompte des jours (nuits) d'intempérie est réduit
pour tenir compte de sa responsabilité.

La prolongation de délai d’exécution du marché est établie en ajoutant au nombre de jours ouvrés
calculé précédemment, les jours non travaillés (samedi, dimanche et jours fériés) qui suivent
directement la date d’expiration initiale du marché. La prolongation de délai d’exécution du
marché est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée et la nouvelle date
contractuelle de fin de délai.

La prolongation de délai d‘exécution des travaux résultant de l'application de I'ensemble des
dispositions du présent article ne peut donner lieu par elle-méme matiére a compensation ou
indemnisation financiére.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous l'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la
mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour
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la prolongation du délai d’exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du
matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire
la prolongation du délai d’exécution des travaux qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir
compte de sa responsabilité.

4-3. Pénalités pour retard d’exécution

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire,
conformément a l'article 19.2.4 du CCAG.

Les pénalités pour retard d‘exécution sont encourues sans qu‘une mise en demeure préalable ne
soit nécessaire.

Dans les cas oU plusieurs pénalités sont encourues, ces derniéres se cumulent.

Les pénalités seront appliquées sans préjudice de |'application d'éventuelles réfactions de prix.

4-3-1. Pénalités pour retard d’exécution

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans I'achévement des
travaux des pénalités graduelles suivantes :

Retard d’exécution Pénalité de retard

De 1a 60 jours 30000 € / jour calendaire
De 612120 jours 50 000 € / jour calendaire
Au-dela de 120 jours 90 000 € / jour calendaire

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG, le titulaire subit, en cas de non-respect des horaires de
travaux de nuit, une pénalité d'un montant de deux mille (2 000,00 €) par quart d'heure. Les
horaires de travaux de nuit étant entre 23h00 et 4h00.

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG, les pénalités pour retard d'exécution du délai global sont
plafonnées a 20 % du montant total du marché.

4-3-2. Pénalités pour retard dans l'exécution du programme de la période de
préparation

En cas de retard dans I'exécution du programme de préparation, entrainant un différé de I'ordre
de service prescrivant le démarrage des travaux, le titulaire subit une pénalité de deux mille euros
(2 000,00 €) par jour calendaire de retard.

4-3-3. Pénalités pour retard d’exécution lié aux travaux de reprise pour la levée
de réserves

Dans le cas ou le titulaire n‘a pas fait dans les délais prescrits par la décision de réception les
travaux correspondant aux réserves exprimées avec cette décision, il subit la pénalité fixée a deux
mille euros (2 000,00 €) par jour calendaire de retard.

4-3-4. Pénalité pour arrét de chantier

L'arrét de tout ou partie du chantier relatif a une erreur du titulaire entraine une pénalité égale a
deux mille euros (2 000,00 €) par jour calendaire.

4-3-5. Pénalité pour retard dans le repliement des installations de chantier et la
remise en état des lieux

Les stipulations de l'article 37 du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément
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suivant.

Le délai de repliement des installations de chantier et le délai de la remise en état des
emplacements qui ont été occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d'exécution.

Alafin des travaux, dans le délai de 15 jours comptés a partir de la date de la décision de réception,
le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
I'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité de deux mille euros (2 000,00 €) par jour
calendaire.

4-4. Autres pénalités de retard

4-4-1. Fourniture de documents

Lorsque le titulaire doit fournir des documents a la MOE ou la MOA, s'ils sont incomplets ou a
reprendre, le titulaire en est informé et est tenu de fournir les éléments correctifs. Si la production
de ces documents faisait courir un délai, celui-ci est suspendu a réception et reprend en cas
d'éléments correctifs nécessaires. Si aucun délai n‘était associé a la production de ces documents,
le titulaire est tenu de fournir les éléments correctifs dans un délai de 15 jours calendairesdEn cas
de retard dans la fourniture, le titulaire encourt une pénalité fixée a cinq cents euros (500,00 €)
par jour calendaire et par document.

Dans le cadre des documents fournis aprés exécution, si aprés réception des DOE et démarrage
des OPR, le Mafitre d’ouvrage se rend compte que les documents fournis sont incomplets ou que
certains documents sont a reprendre, il en informe le titulaire. Le titulaire est tenu de fournir les
éléments correctifs dans un délai de 15 jours calendaires a compter de la notification de non-
validation du Maitre d'ouvrage. En cas de retard dans la fourniture, le titulaire encourt une pénalité
fixée a deux mille euros (2 000 €) par jour calendaire.

4-4-2. Période de préparation

En cas de dépassement des délais prévus a I'article 9-1 du présent CCAP et a 'article 3.41 du CCTP
Fascicule 1, pour la remise des documents a fournir aprés démarrage de la période de préparation,
une pénalité de cing cent euros (500 €) par jour calendaire de retard et par document sera
appliquée.

Cette pénalité s'applique également en cas de non fourniture des documents d’‘exécution, prévus
a l'article 9-2 du présent CCAP et ceux prévus au 2.2 du CCTP Fascicule 1.

4-4-3. Non-respect des délais prévus a l'article 12-3 du présent CCAP

L'article 12 du présent CCAP concerne le traitement des réclamations des tiers pour les dommages
qui leur sont causés.

Le non-respect de chacun de ces délais entrainera pour chacun des dossiers de réclamation
I'application d'une pénalité de cinq cent euros (500,00 €) par jour calendaire de retard.

4-4-4. Non-respect des délais prévus a l'article 10-4 du présent CCAP

L'article 10-4 du présent CCAP décrit le processus de programmation des fermetures de I'A1 dans
lequel le titulaire devra s’inscrire. Une pénalité de cinq cents euros (500,00 €) par jour calendaire
sera appliqué en cas de retard concernant la fourniture des éléments nécessaires.

4-4-5. Diffusion tardive du DESC

Une pénalité de mille euros (1 000,00 €) par jour calendaire sera appliquée en cas de retard
constaté pour la diffusion du DESC a la MOE, |'exploitant et la MOA selon le délai défini dans le
fascicule 2 du CCTP.
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4-4-6. Retard dans la fourniture de décomposition de prix forfaitaire ou de sous
détails de prix unitaire

Une pénalité de deux mille euros (2 000,00 €) sera appliquée par jour calendaire de retard dans la
fourniture des décompositions des prix unitaires et forfaitaires et de chaque sous-détail de prix
prévus a l'article 3-2-4 du présent CCAP. Cette pénalité s'applique a partir du 21°™ jour de la
demande du maitre d'ouvrage ou du maitre d'ceuvre. Elle s'applique dans les mémes conditions
aux sous-détails des prix nouveaux a compter de la demande du MOA ou MOE.

4-4-7. Pénalités pour retard dans la remise en service des ouvrages ou voiries
aprés une fermeture programmeée

En cas de retard imputable au titulaire dans la remise en service des ouvrages ou des voiries aprés

une Eériode de fermeture iroirammée, une iénalité forfaitaire de dix mille euros hors taxes (10

E ]

4 5.
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