
N° PrédécesseursDébut Fin Durée Nom de la tâche

1 Lun 

10/02/25

Ven 

11/04/25

45 jours CONSULTATION DES ENTREPRISES

2 Lun 

10/02/25

Ven 

14/03/25

25 jours Consultation des entreprises

3 2 Lun 

17/03/25

Ven 

28/03/25

10 jours ACT / RAO

4 3 Lun 

31/03/25

Jeu 

10/04/25

9 jours Validation MOA

5 4 Ven 

11/04/25

Ven 

11/04/25

1 jour Etablissement des ordres de service

6 Lun 

14/04/25

Lun 

20/10/25

136 jours TRAVAUX 

7 5 Lun 

14/04/25

Ven 

09/05/25

20 jours Préparations et installations de chantier 

8 Lun 

05/05/25

Ven 

30/05/25

20 jours commande des ouvrants

9 8 Lun 

02/06/25

Ven 

11/07/25

30 jours Remplacement des ouvrants R+2

10 9 Lun 

14/07/25

Ven 

08/08/25

20 jours Remplacement des ouvrants RDC

11 Lun 

25/08/25

Ven 

03/10/25

30 jours Remplacement des ouvrants R+1

12 Lun 

23/06/25

Ven 

04/07/25

10 jours Consignation équipements techniques 

(CVC et Electricité) et extension des 

13 Lun 

23/06/25

Ven 

27/06/25

5 jours Dépose Faux plafonds

14 Lun 

30/06/25

Ven 

15/08/25

35 jours Réalisation des doublages + bandes

15 Lun 

25/08/25

Ven 

12/09/25

15 jours  Faux plafonds

16 Lun 

25/08/25

Ven 

19/09/25

20 jours Mise en peinture

17 16 Lun 

22/09/25

Mer 

01/10/25

8 jours Installation des équipements 

électriques et CVC

18 Jeu 

02/10/25

Ven 

03/10/25

2 jours nettoyage

19 Lun 

06/10/25

Ven 

17/10/25

10 jours OPR

20 19 Lun 

20/10/25

Lun 

20/10/25

1 jour Réception

CONSULTATION DES ENTREPRISES

Consultation des entreprises

ACT / RAO

Validation MOA

Etablissement des ordres de service

TRAVAUX 

Préparations et installations de chantier 

commande des ouvrants

Remplacement des ouvrants R+2

Remplacement des ouvrants RDC

Remplacement des ouvrants R+1

Consignation équipements techniques (CVC et Electricité) et extension des réseaux chauffage

Dépose Faux plafonds

Réalisation des doublages + bandes

 Faux plafonds

Mise en peinture

Installation des équipements électriques et CVC

nettoyage

OPR

Réception
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ISOLATION THERMIQUE ET REMPLACEMENT DES OUVRANTS AU CDFIP D'AVRANCHES (50) - PLANNING PREVISIONNEL

VBE INGENIERIE


