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Commande (1MOIS)

Préparation de chantier

Installations de chantier Mise en place d'une pompe avant installation

Curage amiante

Retrait des installations de chantier Test lingette APAVE après curage amiante

Préparation de chantier

Installations de chantier (palissades+porte)

Curage cloisons + maçonneries + portes + 

carrelages/faiences + faux-plafonds 

Pose cloisons + maçonneries + faux-plafonds + 

portes + trappes

Pose receveurs de douche + parois douches + 

mitigeur douche + menuiserie (placard)

Pose carrelage et faience + siphons de sol

Pose des miroirs

Dépose palissade de chantier + Nettoyage chantier

Commande fourniture éclairage

Curage équipements existant

+ curage réseaux (R-2)

Pose réseaux (R-2)

Pose des nouveaux équipements 

Curage équipements existant

+ curage réseaux Plomb. (R-2/R-3)

Pose réseaux extraction et Plomb. (R-2/R-3) Entre les cloisonnements

Pose équipements sanitaires

Déménagement R-3

Réemménagement R-3

Dépose des équipements existants

Peinture Peintures intérieures Remise en état, 
peinture circulation

Pose des nouveaux équipements

EPMO (MOA) Reception + Levées de reserves
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SANITAIRES R-2

AIRE DE LIVRAISON

Cfo/CFa 

(SMMT)
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(SMMT)

MARCHE 
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(marché de 

travaux)
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Equipements

(SMG)

AC EKKO PLUS 

(désamiantage 

porte)


