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Mois

Semaines

BASE
Période de Préparation 
Etudes d'EXE :  relevés, et éditions des plans d'exécution

LOT N°1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER / MACONNERIE / GROS OEUVRE / VRD
Installation de chantier
Réalisation du sondage archéo dans le puits
Etaiements préalables glacière
Enlèvement arbres et végétaux
Curage / Démolitions
Terrassement
Injections et consolidation coupole / Remontage maçonnerie
Restauration des maçonneries intérieures et extérieures compris remontage muret de soutènement
Reprise de l'étanchéité de la glacière
Reprise de l'étanchéité du pignon du 36B
Pose drains par passes de la glacière et du pignon du 36B, et réfection réseau EP
Remblaiement compris aménagements extérieurs
Création seuil et emmarchement 
Passage fourreaux et reprise sol intérieur compirs pose margelle en pierre
Finitions
Repli de chantier

LOT N°2 - MENUISERIE / FERRONNERIE
Fabrication en atelier des portes
Pose et scellements des portes sur site
Dépose des éléments métalliques pour traitement en atelier
Traitement et restauration des éléments métalliques en atelier
Fabrication des éléments métalliques lacunaires
Pose et scellements des éléments métalliques
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