
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 PLANNING GENERAL PREVISIONNEL (Hors période de préparation : EXE, VISA, intempéries
exceptionnelles, etc)

71 jours? Mar 01/10/24 Mar 07/01/25

2 OS de démarrage des travaux 1 jour Mar 01/10/24 Mar 01/10/24

3

4 Travaux 60 jours Mer 02/10/24 Mar 24/12/24

5 Travaux 12 sm Mer 02/10/24 Mar 24/12/24

6

7 AOR 5 jours Mer 25/12/24 Mar 31/12/24

8 AOR 1 sm Mer 25/12/24 Mar 31/12/24

9

10 Réception des ouvrages / Levée des réserves éventuelles 5 jours? Mer 01/01/25 Mar 07/01/25

11 Réception des ouvrages / Levée des réserves 1 sm? Mer 01/01/25 Mar 07/01/25

OS de démarrage

4 Travaux

5
12 sm

7 AOR

8
1 sm

10 Réception ouvrages / Levée de réserves

11
1 sm?
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Tâche Fractionnement Jalon Récapitulative Récapitulatif du projet Tâches externes Jalons externes Avancement Échéance

C.P. BORGO – AMENAGEMENT DES ESPACES PLATEAU SPORTIF

Ven 05/07/24 


