
Nom de la tâche

Validation DIAG

ETUDES MOE

Notification mission MOE

AVP

Etudes APS

Validation APS

Etudes APD

Validation APD

Instruction DAT

PRO / DCE

Etudes PRO / DCE

Validation PRO

ACT

Appel d'offres

Analyse des offres

Notification entreprises

FOURNITURE DES BOIS

Consultation AMO Expert Bois

Cahier des charges bois + cubages

Appel d'offres marché de fourniture

Analyse des offres

Notification entreprises

Recherche bois

Abattage

Séchage

CHANTIER DE RESTAURATION

Préparation

Installations et opérations préalables

Installation base-vie

Echafaudages, sapines : du sol aux combles

Purges matériel et dévoiement réseaux électriques

Cloisons CF

SSI combles

Montage structure d'étaiement

Echafaudages / parapluie souche

Plateformes d'angle

VARIANTE : Echafaudages / parapluie aiguille

VARIANTE : Dépose de la pointe, du coq, de la croix

VARIANTE : Dépose des couvertures ardoises et jupe cuivre

Dépose des sculptures et décors cuivre

Dépose des couvertures cuivre

Dépose des couvertures tuiles

Isolement

VARIANTE : Déplombage, décontamination aiguille

Déplombage, décontamination

Charpente

Arrimage et soulèvement de la flèche et dépose du tabouret

Exutoire d'angles, reprise voûte

Redressement de la flèche

Réfection du tabouret

Autres changements de pièces

Traitements

Peinture

Couvertures

Sommet de l'aiguille (BASE : ressuivi / VARIANTE repose)

Couverture ardoises (BASE : repiquage / VARIANTE : repose)

Repose couvertures plomb

Couvertures cuivre

Repose décors et sculptures cuivre

Couvertures tuiles

Repli

VARIANTE : dépose échaf / parap aiguille

Dépose structure / échaf / parap souche

Cloison CF Sud

Dépose échaf / BV

Suivi chantier
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MOA

MOE

Récapitulatif

Lot 0 - Scierie

Lot 1 - Install chantier/échaf/parap/struct étaiemt

Lot 2 - Maçonnerie

Lot 3 - Déplombage / Décontamination

Lot 4 - Charpente

Lot 5 - Couvertures tuiles, ardoises, plomb

Lot 6 - Couvertures, décors, sculptures cuivre&fer

Lot 7 - Electricité / SSI

Calendrier de l'opération version ETAIEMENT Lun 24/10/22 
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