PLANNING PRO

Maitre d'Ouvrage: Etat - Ministére des armées

RENOVATION BASE FUSCO Architecte: Bohuon Bertic et CO Architectes
BATIMENT MUTEL
LANESTER
IN® [Nom de la tache Durée IDébut Fin uin [Juitet I Septembre | Octobre [Novembre Décembre TJanvier Féviier Mear Tavil [Mai Jui Thujflet ol [septembre Octobre Novembre Décempre TJanvier Feévrier Ma Avil ai ui Jyillet TAott [septembre Octobre Noyembre | Décembre janvier Feyrier a Aviil
26 02'09'16'23'30'07'14'21|ZB04 11/18/25/01/08115/22129106113120/27/03]10117124101108115/22129/05[12/19/26102/09/16123/02/09/16123[30/06113/20/27/04/11/18/25/01108[15/22/291/06/13120/27/03|10/17)24131/07/14121/28/05[12/19/26102109116123130/07/14/21/28/04|11/18125/01/08/15/22/01/08[15]22]29/05/12/19/26/03[10/17/24[31/07]14121/28/05/12/19/26/02109/16123130/06/13120/27/04|11/18|25/011/0815122/29/06/13120/27]03/10117/24/31/07/14/21/28]06]13/20/27/03/10/17|24|0]
1| PREPARATION 20jours  Lun01/09/25 Ven 26/09/25 I PREPARATION
| 2 | Neutralisation des réseaux, base vie 5 jours Lun 22/09/25  Ven 26/09/25 =1 Neutralisation des réseaux, base vie
3 469 jours  Lun08/09/25 Ven 20/08/27 TIMENT MUTEL
4| PHASE 1 (Batiment Mutel) 229jours  Lun08/09/25 Ven21/08/26 1 I PHASE 1 (Batiment Mutel)
5 15jours  Lun03/11/25 Ven21/11/25 I REALISATION | CHAMBRE TEMOIN
6 LOT 02 DESAMIANTAGE 30jours  Lun08/09/25 Ven17/10/25 ' 1 LOT 02 TAGE -CURAGE DEMOLITION
-CURAGE DEMOLITION
[7] Plan de retrait 20 jours. Lun 08/09/25  Ven 03/10/25 e Plan de retrait
[ & Désamiantage 5 jours Lun 06/10/25  Ven 10/10/25 1 Désamiantage
[ o] Traitement du plomb 5 jours Lun 13/10/25  Ven 17/10/25 1 Traitement du plomb
I LOT 01 ECHAFAUDAGE 140jours  Lun13/10/25 Ven 08/05/26 r | 1 LOT01EC
" Montage échafaudage cour inte15 jours  Lun 13/10/25  Ven 31/10/25 It Montage échafaudage ct ' rieure
2 Montage échafaudage extérieu25 jours  Lun 13/10/25  Ven 14/11/25 B Montage échal xtérieur
[ 13| Démontage échafaudage intéric15 jours  Lun09/02/26  Ven 27/02/26 et Démontage échafaudage intérieur
[ 14| Démontage échafaudage extéri20jours  Lun23/03/26  Ven 17/04/26 extérieur
15 Montage tour d'accés et 1Sjours  Lun20/10/25 Ven07/11/25 Pl Montage tour d'accés et plateforme de déchargement
plateforme de déchargement
16 Démontage tour d'accés et 15jours  Lun20/04/26  Ven 08/05/26 tour d'accés ded ent
plateforme de déchargement
17 LOT 02 DESAMIANTAGE - 45jours  Lun29/09/25 Ven28/11/25 f———————————1 10T 02D ANTAGE - CURAGE - DEMOLITIONS
CURAGE - DEMOLITIONS
18 Démolition et purge intérieure 15 jours Lun 29/09/25  Ven 17/10/25 et purge intéri
19 Mise en place de protection ~ 10jours  Lun13/10/25  Ven 24/10/25 I Mise en place de protection tion alléges
pour création alleges
[ 20 | Dépose de la verriére préau ext10jours  Lun 29/09/25  Ven 10/10/25 el Dépose de la verriére préau extéri
[21] Dépose ITE 20jours  Lun03/11/25 Ven 28/11/25 I Dépose I
[ 22 Dépose Menuiseries ext 15jours  Lun20/10/25 Ven07/11/25 ) Dépose Menuiseries
[ 23|  LoT03GROS RUVRE + S5jours  Lun20/10/25 Ven16/01/26 LOT 03 GROS GEUVRE + CHARPENTE BOIS + ETANCHEITE + MEN EXT + SERRURERIE+ BARDAGE RAVA T
CHARPENTE BOIS + ETANCHEITE
+ MEN EXT + SERRURERIE+
BARDAGE RAVALEMENT
24 Gros-oeuvre 35jours  Lun20/10/25 Ven05/12/25 1 Gros-0
[ 25| Frangements plancher pour 5 jours Lun 20/10/25  Ven 24/10/25 i1 Frangements plancher pou mage
désenfumage
[ 26 | Renfort plancher 5 jours Lun 27/10/25  Ven 31/10/25 i Renfort plancher
[27] renfort ouvrages BA 5 jours Lun03/11/25  Ven 07/11/25 i renfort ouvrages BA
[ 28 | Frangements de murs 5 jours Lun 10/11/25  Ven 14/11/25 1 Frangements de
[2 | obturation ouvertures 5 jours Lun17/11/25  Ven 21/11/25 w1 obturation ot
[ 30| isolation VS et sous porche 5 jours Lun24/11/25  Ven 28/11/25 1 isolation s porche
[ 31| Carottages 5 jours Lun 01/12/25  Ven 05/12/25 1 Carott
[ 32 | Charpente bois 20jours  Lun27/10/25 Ven21/11/25 |————1 Charpente bo
[ Stucture bow-windows  20jours  Lun27/10/25 Ven 21/11/25 I Stucture bo d
[ 34 | Etanchéité 25 jours Lun17/11/25 Ven19/12/25 — l éité
[ 35| Etanchéité des bow-windows10jours  Lun 17/11/25  Ven 28/11/25 e Etanchéit ow-windows
[ 36 | Relevés des équipement  10jours  Lun01/12/25  Ven 12/12/25 o Rel s équipement tech et sorties de VMC
tech et sorties de VMC
37 Protections des casquettes 5 jours Lun 15/12/25  Ven 19/12/25 s (B tions des casquettes
38 Menuiseries ext 30jours  Lun24/11/25 Ven16/01/26 Menuiseries ext
[ 39 | R+4 10jours. Lun 24/11/25  Ven 05/12/25 o R+4
[ 40| R+3 10jours  Lun01/12/25 Ven12/12/25 e R
[[a1] R+2 10jours  Lun08/12/25 Ven19/12/25 T—
[427] R+l 10jours  Lun15/12/25 Ven09/01/26 R+1
[+ RDC 10jours  Lun05/01/26 Ven 16/01/26 RDC
[ 44 | Serrurerie 35jours  Lun10/11/25 Ven(09/01/26 [ S i
[ 45| Dépose porte métallique 2 jours Lun 10/11/25  Mar11/11/25 11 Dépose porte m
[ 46 | Pose porte métalliques 3 jours Lun 05/01/26  Mer 07/01/26 Pose porte métalliques
[ 47 ] Pose portes de hall 2jours Jeu 08/01/26  Ven 09/01/26 1 Pose portes de hall
[ 4 | BARDAGE RAVALEMENT 65jours  Lun15/12/25 Ven27/03/26 ‘ 1 LOT 03 GROS GEUVRE + CHARPENTE BOIS + ETANCHEITE + MEN RRURERIE+ BARDAGE RAVALEMENT
49 Isolation 30jours  Lun15/12/25 Ven06/02/26 Isolation
50 Bardage S0jours  Lun12/01/26 Ven 20/03/26 I Bardage
[ 51| Divers finitions 15jours  Lun09/03/26 Ven 27/03/26 I Divers finitions
[ 52| LOT4MENINT+CLOISONS  135jours Lun24/11/25 Ven12/06/26 [ 1 LOT 4 MEN INT + CLOISON: LAGE + FAUX-PLAFONDS
DOUBLAGE + FAUX-PLAFONDS
[ 53 | Men Int Bois 125jours  Lun08/12/25 Ven12/06/26 [ 1 Men Int Bois
54 Livraisons huisseries 3jours Lun 08/12/25  Mer 10/12/25 wisseries
[ 55 | Pose Portes 15 jours. Lun 26/01/26  Mer 25/02/26 L .. e Pose Portes
[ 56 | Livraison ameublements  10jours  Lun02/03/26  Ven 13/03/26 st Livraison ameublements (meubles et cabines strat)
(meubles et cabines strat)
57 Pose cabines douches stratifi 20 jours  Lun 27/04/26  Ven 22/05/26 Il Pose cabines douches stratifié
58 Pose placards, colonnes chb 20jours ~ Lun 04/05/26  Ven 29/05/26 I Pose placards, colonnes chb
[ 59 | Protections murs dgts 10jours  Lun01/06/26 Ven 12/06/26 I Protections murs dgts
[ 60 | Divers finitions (tablettes, 10jours  Lun01/06/26 Ven 12/06/26 i Divers finitions (tablettes, signalétiques)
rideaux, signalétiques)
61 Cloisons et Faux-plafonds ~ 110jours  Lun 24/11/25 Ven 08/05/26 [ I 1 Cloisons et Faux-plafonds
62 Plafonds CF 10jours  Lun24/11/25 Ven05/12/25 I Plafonds CF
[ e | Reprise doublages 20jours  Lun05/01/26 Ven 30/01/26 | Reprise doublages
[ 64 | Cloisons séches S0jours  Lun08/12/25 Ven 27/02/26 Cloisons séches
[&5 | Gaines désenfumage 10jours  Lun02/03/26 Ven 13/03/26 e Gaines désenfumage
[ e6 | Bandes 35 jours. Lun 19/01/26  Ven 06/03/26 P Bandes
[ 67| Faux plafonds 20jours  Lun13/04/26 Ven 08/05/26 I Faux plafonds
| 68|  LOTO05REVETEMENTS DESOLS- 107 jours Jeu11/12/25 Ven22/05/26 1 LOT 05 DE SOLS - FAIE EINTURE
FAIENCE + PEINTURE |
[ 6 | Revétements de sols 97jours  Jeu11/12/25 Ven08/05/26 I 1 dessols
70 Livraison faience carrelage 5 jours Jeu11/12/25  Mer17/12/25 - faiience carrelage
[71] SPEC 5 jours. Lun 02/02/26  Ven 06/02/26 1 SPEC
72 Carrelage 25jours  Lun09/02/26 Ven 13/03/26 I Carrelage
[73] Faience 40 jours Lun 02/03/26  Ven 24/04/26 Py Faience
74 Divers finitions 10jours  Lun27/04/26 Ven 08/05/26 s Divers finitions
75 Peinture 75jours  Lun09/02/26 Ven22/05/26 [ 1 Peinture
[ 76 | Préparation impression  45jours  Lun 09/02/26  Ven 10/04/26
[ 77| Peinture 45jours  Lun16/03/26 Ven15/05/26 I Peinture
[78 | Peinture boiserie 20jours  Jeu26/02/26  Lun 18/05/26 B i i e e oo .. W Peinture boiserie
[ 79| Peinture de finition 15jours  Lun04/05/26 Ven 22/05/26 e Peinture de finition
[8 |  LOT08PLOMBERIE CHAUFFAGE 173jours  Lun22/09/25 Mer 03/06/26 r 1 LOT 08 PLOMBERIE CHAUFFAG TION
VENTILATION
[o1 | Neutralisation et déposes appai5 jours Lun 22/09/25  Ven 26/09/25 i Neutralisation et déposes appareillages ‘
[e2 | Distribution 60jours  Lun24/11/25 Ven27/02/26 i
o | Appareillage S0jours  Lun02/03/26  Mer 20/05/26 ..
o4 | Mise en service 10jours  Jeu21/05/26  Mer 03/06/26 Il Mise en service
| 85 |  LOTO7 ELECTRICITE 166jours  Lun22/09/25 Lun 25/05/26 T 1 LOT 07 ELECTRICITE
[ e | Neutralisation et déposes appal5 jours Lun 22/09/25  Ven 26/09/25 1 Neutralisation et déposes appareillages
[ 87 | Distribution 60jours  Lun24/11/25 Ven27/02/26
88| Appareillage S0jours  Lun02/03/26 Lun18/05/26 .
89| Mise en service 5 jours Mar 19/05/26  Lun 25/05/26 Bl Mise en service
[90]  FNITIONTCE 10jours  Lun25/05/26 Ven 05/06/26 s FINITION TCE
| 91|  LoTo06NETTOYAGE OPR 5 jours Lun 08/06/26  Ven 12/06/26 1 LOT 06 NETTOYAGE OPR
[92] orr 5 jours Lun 15/06/26  Ven 19/06/26 mm OPR
[ 93|  LevéedesoPr 10jours  Lun29/06/26 Ven 10/07/26 i Levée des OPI
[ 94|  LOT 06 NETTOYAGE de livraison 5 jours Lun 13/07/26  Ven 17/07/26 i LOTO6N GE de livraison
95 10 s de fermeture chantier pour 10jours  Lun 20/07/26  Ven 31/07/26 o 10 fermeture chantier pour comémoration
comémoration
[96 |  Reception 4jours Lun 03/08/26  Jeu 06/08/26 - ion
[97|  DEMENAGEMENT 2jours Lun 10/08/26  Ven 21/08/26 DEMENAGEMENT
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Délais désamiantage et déplombage 4 confirmer selon cartographie
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| 26 02'09'16'23'30'07'14'21|ZB 04111]18/25/01/08115/22/29/06/13/20/27/03110117124101108/15/22/29/05/12|19126102/09/16/23102/09/16123|30/06113/20/27/04/11/18/25/01]08[15/22/29/06/13/20/27/03110/17)24/31/07/14121/28/05[12/191261021/091/16123130107/14/21128/04/11/18/25/01/08/15/22/01]08[15/22129/05/12/19/26/03/10/17124]31/07[14121/28/05/12/19/26102109116123130/06/13120/27/04|11|18]25/01/0815122/29/06/13120/27]03/10/17/24131/07/14/21/28106]13/20/27/03/10/17|24|0]
98 | PHASE 2 (Batiment Mutel) 284jours  Lun08/06/26 Ven 20/08/27 ] ‘ IASE 2 (Batiment Mutel)
[ 99|  LOT 02 DESAMIANTAGE 59jours  Lun08/06/26 Ven11/09/26 ' 1 LOT02 TAGE -CURAGE DEMOLITION
-CURAGE DEMOLITION
[ 100 | Plan de retrait 20jours  Lun08/06/26 Ven 03/07/26 P Plan de retrait
[ 101 ] Désamiantage 5 jours Lun 31/08/26  Ven 04/09/26 1 Désamiantage
[ 102 | Traitement du plomb 5jours Lun 07/09/26  Ven 11/09/26 11 Traitement du plomb
[103|  LOT01ECHAFAUDAGE 155jours  Lun07/09/26  Ven 23/04/27 1 1 LOT 01 EC
[ 104 | Montage échafaudage cour inte15 jours  Lun 14/09/26  Ven 02/10/26 Il Montage échafaudage cour intérieure
[ 105 | Montage échafaudage extérieu25 jours  Lun07/09/26  Ven 09/10/26 Montage xtéri
[ 106 | Démontage échafaudage intéric15 jours  Lun25/01/27  Ven 12/02/27 P Démontage échafaudage intérieur
[ 107 | Démontage échafaudage extéri20jours  Lun08/03/27  Ven 02/04/27 extérieur
[ 108 | Montage tour d'accés et 15jours  Lun21/09/26 Ven09/10/26 I Montage tour daccés et plateform, hargement
plateforme de déchargement
[ 109 | Démontage tour d'accés et 15jours  Lun05/04/27  Ven 23/04/27 tour d'acces d.
plateforme de déchargement
[110]  LOT 02 DESAMIANTAGE 45jours  Lun31/08/26 Ven30/10/26 T 1 LOT02 E DEMOLITION
-CURAGE DEMOLITION
[11] Démolition et purge intérieure 15jours  Lun 31/08/26  Ven 18/09/26 I Démolition et purge intérieure
[ 112 ] Mise en place de protection ~ 10jours  Lun21/09/26 Ven 02/10/26 st Mise en place de protection pour créa ges
pour création alleges
[ 113 ] Dépose de la verriére préau ext10jours  Lun 31/08/26  Ven 11/09/26 el Dépose de la verriére préau extérieur
[ 114 | Dépose ITE 20jours  Lun05/10/26 Ven 30/10/26 Iy Dépose ITE
[ 115 | Dépose Menuiseries ext 15jours  Lun28/09/26 Ven 16/10/26 ) Dépose Menuiseries ext
[116|  LOT 03 GROS EUVRE + 65jours  Lun21/09/26 Ven18/12/26 r 1 3 GROS CEUVRE + CHARPENTE BOIS + ETANCHEITE + MEN EXT + SERRURERIE+ BARDAGE RAVALEMENT
CHARPENTE BOIS + ETANCHEITE
+MEN EXT + SERRURERIE+
BARDAGE RAVALEMENT
[ 117 | Gros-oeuvre 35jours  Lun21/09/26 Ven06/11/26 f——————————"1 Gros-oeuvre
[ 118 | Frangements plancher pour 5 jours Lun 21/09/26  Ven 25/09/26 11 Frangements plancher pour désenfumage
désenfumage
[ 119 | Renfort plancher 5 jours Lun 28/09/26  Ven 02/10/26 11 Renfort plancher
[ 120 | renfort ouvrages BA 5 jours Lun 05/10/26  Ven 09/10/26 i renfort ouvrages BA
[121] Frangements de murs 5 jours Lun 12/10/26  Ven 16/10/26 1 Frangements de murs
[ 122 | obturation ouvertures 5 jours Lun 19/10/26  Ven 23/10/26 11 obturation ouvertures
[123 ] isolation VS et sous porche 5 jours Lun 26/10/26 Ve 30/10/26 =1 isolation VS et sous porc
[ 124 | Carottages 5 jours Lun 02/11/26  Ven 06/11/26 I Carottages
[ 125 | Charpente bois 25jours  Lun05/10/26 Ven 06/11/26 |——————1 Charpente bois
[ 126 | Stucture bow-windows  25jours  Lun 05/10/26 Ve 06/11/26 Stucture bow-wind
[ 127 | Etanchéité 25jours  Lun02/11/26 Ven04/12/26 ——1 Etand
[ 128 | Etanchéité des bow-window<10jours  Lun02/11/26  Ven 13/11/26 It Etanchéité des bo dows
[ 129 | Relevés des équipement  10jours  Lun 16/11/26  Ven 27/11/26 ot Relevés d pement tech et sorties de VMC
tech et sorties de VMC
[ 130 | Protections des casquettes 5 jours Lun 30/11/26  Ven 04/12/26 11 Protec casquettes
[ 131 Menuiseries ext 30jours  Lun09/11/26 Ven18/12/26 — series ext
[ 132 ] R+4 10jours. Lun 09/11/26  Ven 20/11/26 o R+4
[ 133 | R+3 10jours  Lun16/11/26 Ven27/11/26 P R+3
[ 134 | R+2 10jours Lun 23/11/26  Ven 04/12/26 P R+2
135 ] R+l 10jours  Lun30/11/26 Ven11/12/26 o R
[ 136 | RDC 10jours  Lun07/12/26 Ven18/12/26 T—
[137] Serrurerie 40jours  Lun19/10/26 Ven11/12/26 [ ———
[ 138 | Dépose porte métallique 2 jours Lun 19/10/26 ~ Mar 20/10/26 11 Dépose porte métallique
[ 139 | Pose porte métalliques 3 jours Lun 07/12/26  Mer 09/12/26 11 Po: ‘ métalliques
[ 140 | Pose portes de hall 2jours Jeu10/12/26  Ven 11/12/26 " ‘ de hall
141 BARDAGE RAVALEMENT 65jours  Lun30/11/26 Ven12/03/27 I 1 LOT 03 GROS EUVRE + CHARPENTE BOIS + ETANCHEITE + MEN EXT + SE BARDAGE RAVALEMENT BARDAGE
[ 142 | Isolation 30jours  Lun30/11/26 Ven 22/01/27 Isolation
[ 143 | Bardage S0jours  Lun14/12/26 Ven05/03/27 . Bardage
[ 144 | Divers finitions 15 jours. Lun 22/02/27  Ven 12/03/27 ’ o Divers
[145|  LOT4MENINT+CLOISONS  145jours  Lun26/10/26 Ven28/05/27 [ 1 LOT 4 MEN INT + CLOISONS DOUB UX-PLAFONDS
DOUBLAGE + FAUX-PLAFONDS ‘
[ 146 | Men Int Bois 135jours  Lun09/11/26 Ven 28/05/27 [ 1 Men Int Bois
[ 147 | Livraisons huisseries 3jours Lun 09/11/26  Mer 11/11/26 11 Livraisons huisses ’
[ 148 | Pose Portes 15 jours. Lun 14/12/26  Mer 27/01/27 ... Pose Portes
[ 149 | Livraison ameublements 10 jours Lun 01/02/27  Ven 12/02/27 o Livraison ameublements (meubles et cabines strat)
(meubles et cabines strat)
[ 150 | Pose cabines douches stratifi 20 jours  Lun 20/03/27  Ven 23/04/27 I Pose cabines douches stratifié
[ 151 | Pose placards, colonnes chb 20jours  Lun 19/04/27  Ven 14/05/27 I Pose placards, colonnes chb
[ 152 | Protections murs dgts 10jours  Lun17/05/27 Ven 28/05/27 W Protections murs dgts
[ 153 | Divers finitions (tablettes, 10jours  Lun 17/05/27  Ven 28/05/27 s Divers finitions (tablettes, rideaux, es)
rideaux, signalétiques)
[ 154 | Cloisons et Faux-plafonds 110 jours  Lun 26/10/26 Ven 09/04/27 [ 1 Cloisons et Faux-plafonds
[ 155 | Plafonds CF 10jours  Lun26/10/26 Ven06/11/26 et Plafonds CF ‘
[ 156 | Reprise doublages 20jours  Lun07/12/26 Ven15/01/27 Reprise doublages
[ 157 | Cloisons séches S0jours  Lun09/11/26 Ven 29/01/27 . Cloisons séches
[ 158 | Gaines désenfumage 10jours  Lun01/02/27 Ven12/02/27 I Bl Gaines désenfumage
[ 159 | Bandes 30jours  Lun07/12/26  Ven29/01/27 Bandes
[ 160 | Faux plafonds 20jours  Lun15/03/27 Ven09/04/27 ‘ P Faux plafonds
[161]  LOTO05REVETEMENTS DESOLS- 117 jours Jeu12/11/26 Ven07/05/27 r 1 LOT 05 DE SOLS - FAIENCE + P MENTS DE SOLS + PEINTURE
FAIENCE + PEINTURETEMENTS ‘
DE SOLS + PEINTURE
[ 162 | Revétements de sols 112jours  Jeu12/11/26  Ven30/04/27 r 1 de sols
[ 163 | Livraison faience carrelage 5 jours. Jeu12/11/26  Mer 18/11/26 o Livraison faie lage
[ 164 | SPEC 5 jours Lun 25/01/27  Ven 29/01/27 Wl SPEC
[ 165 | Carrelage 20jours  Lun01/02/27 Ven 26/02/27 P Carrelage
[ 166 | Faience 40jours  Lun22/02/27 Ven16/04/27 P Faience
[ 167 | Divers finitions 10jours  Lun19/04/27  Ven30/04/27 s Divers finitions
[ 168 | Peinture 90jours  Lun04/01/27 Ven07/05/27 1 Peinture
[ 169 | Préparation impression  50jours  Lun04/01/27 Ven12/03/27 i
[170 | Peinture S0jours  Lun15/02/27 Ven23/04/27 I Peinture
[ 171 ] Peinture boiserie 20jours  Jeu28/01/27  Lun19/04/27 . it iiiei e e s ... ) Peinture boiserie
[172 ] Peinture de finition 20jours  Lun12/04/27 Ven07/05/27 P Peinture de finition
[173|  LOT 08 PLOMBERIE CHAUFFAGE 173 jours  Lun24/08/26 Mer 05/05/27 1 LOT 08 ¢ VENTILATIO
VENTILATION
[74] Neutralisation et déposes appal5 jours Lun 24/08/26  Ven 28/08/26 Neutralisation et déposes appareillages ‘
[175 | Distribution 60jours  Lun26/10/26 Ven 29/01/27
[176 | Appareillage S0jours  Lun01/02/27 Mer 21/04/27 .
[ 177 | Mise en service 10jours  Jeu22/04/27  Mer 05/05/27 I Mise en service
[178| 10T 07 ELECTRICITERICITE 171jours  Lun24/08/26 Lun 03/05/27 1 LOT 07 ELECTRICITERICITE
179 | Neutralisation et déposes appai5 jours Lun 24/08/26  Ven 28/08/26 Neutralisation et déposes appareillages
[ 180 | Distribution 60jours  Lun26/10/26 Ven 29/01/27 il
[ 181 | Appareillage S0jours  Lun01/02/27  Lun19/04/27 ..
[ 182 | Mise en service 10jours  Mar 20/04/27 Lun 03/05/27 sl Mise en service
[183|  FNITIONTCE 15jours  Lun10/05/27 Ven 28/05/27 s FINITION TCE
[ 184 |  LOT06 NETTOYAGE OPR 5 jours Lun 31/05/27  Ven 04/06/27 =1 LOT 06 NETTOYAGE OPR
[18s|  opr 5 jours Lun 07/06/27  Ven 11/06/27 W OPR
[186 |  LevéedesOPR 15jours  Lun21/06/27 Ven09/07/27 I Levée des OPI
[187|  LOT06 NETTOYAGE de livraison 5 jours Lun 12/07/27  Ven 16/07/27 1 LOTO6 N de livraison
[188|  5jrsdefermeture chantier pour 9 jours Lun 19/07/27  Jeu 29/07/27 o 5 ture chantier pour comémoration
comémoration
[189|  Réception 5 jours Ven 30/07/27  Jeu 05/08/27 -
[190|  EMMENAGEMENT 2jours Lun 09/08/27  Ven 20/08/27 IMENAGEMENT
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