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Annexe 1 au CCAP

Le maitre d'ceuvre désigné par la DRAAF
informe le prestataire d'un chantier a
venir (prise de contact en cascade)

Par téléphone et a I'écrit par un mail

Tracé initial par le maitre d’ceuvre
Avec l'aide des groupes d‘experts

Commande de la visite de
terrain par la DRAAF

Visite de terrain du maitre d’ceuvre

Tracé final par le maitre d’ceuvre
Avec l'aide des groupes d'experts
+ Lettre de commande par la DRAAF

Emission du bon de commande
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Délai maximum d’acceptation ou
refus de la prestation du marché

Par téléphone et a I’écrit par un mail

Anticipation des essentiels et
accompagnement du maitre
d’‘ceuvre dans le tracé

Visite de terrain

Emission du devis

Délai maximum de dépdt la DT- |
DICT conjointe par internet

Les gestionnaires de réseaux
ont 9 jours pour émettre un
avis sur la DT-DICT conjointe.

En attente de ces avis, le Période de
titulaire prépare les travaux [ Préparation
(anticipation des  moyens,
accord des propriétaires, etc.).

Début des travaux de pose: =
Minimum 200 ML/j pour les

clétures a  pose rapide
(moyenne visée a 700 ML/)) Période
Minimum 50 ML/j pour les [d'exécution

clétures durables
(moyenne visée a 500 ML/j)




