
N° Nom de la tâche

1 Notification des entreprises

2 OS démarrage études

3 Etudes entreprises

4 OS démarrage travaux

5 Travaux

6 Installations de chantier

7 Local 009A

8 Gros-oeuvre

9 Cloisons-Doublages

10 Faux-plafonds

11 Délais de commande portes 
DAS

12 Menuiseries intérieures

13 Peinture

14 Revêtement de sol

15 Portes de recoupement

16 Dépose BP / Plâtrerie

17 Création BP / Plâtrerie

18 Reprises Murs / Plafonds

19 Locaux 015 / 017 / 001 / 001A / 
000 / 002 / 004

20 CET

21 CFO - CFA

22 PBS - CVC

23 Essais SSI

24 OPR, levée de réserves

25 Réception
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