
N° Nom de la tâche Durée

1 PLANNING TRAVAUX

2 OS DE DEMARRAGE 0 jr

3 PERIODE DE PREPARATION 40 jrs

4 SYNTHESE TECHNIQUE / STRUCTURE 60 jrs

5 RESEAUX ALIMENTATION MODULAIRES 10 jrs

6 INSTALLATION DES MODULAIRES PROVISOIRES 15 jrs

7 TRANSFERT DES 32 CH. DU BAT. 49 --> MODULAIRES 10 jrs

8 MISE A DISPOSITION DU BATIMENT 49 0 jr

9 DIFFUSION PLAN DE RETRAIT 0 jr

10 INSTRUCTION PLAN DE RETRAIT 20 jrs

11 PHASE 1 - REHABILITATION DU BATIMENT 49 220 jrs

12 DEMENAGEMENT VERS MODULAIRES 10 jrs

13 LOT 01 VRD 40 jrs

14 RESEAUX VRD 30 jrs

15 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 20 jrs

16 LOT 02 DEPOLLUTION - DEMOLITION - GOE 105 jrs

17 PLAN DE RETRAIT TOUS BATIMENTS 20 jrs

18 DESAMIANTAGE 25 jrs

19 CURAGE / DEMOLITION 15 jrs

20 MODIFICATIONS GROS OEUVRE 25 jrs

21 EXTENSION CHAUFFERIE 20 jrs

22 OUVRAGES DIVERS 15 jrs

23 LOT 03 CHARPENTE BOIS 20 jrs

24 REPRISE CHARPENTE BOIS / PLATELAGE 20 jrs

25 LOT 04 CHARPENTE METALLIQUE 90 jrs

26 PLATINES DE FIXATION 3 jrs

27 STRUCTURE ABRI VELOS 10 jrs

28 ESCALIERS 15 jrs

29 LOT 05 COUVERTURE - ETANCHEITE 35 jrs

30 COUVERTURE 20 jrs

31 HORS D'EAU 0 jr

32 ETANCHEITE CHAUFFERIE 10 jrs

33 LOT 06 BARDAGE BOIS 70 jrs

34 BARDAGE EN FACADE 70 jrs

35 LOT 07 MENUISERIES EXT. ALU. - OCCULTATIONS 20 jrs

36 MENUISERIES EXTERIEURES 20 jrs

37 HORS D'AIR 0 jr

38 LOT 08 SERRURERIE 85 jrs

39 PORTES METALLIQUES 10 jrs

40 GARDE CORPS 30 jrs

41 GRILLES / OUVRAGES DIVERS 10 jrs

42 LOT 09 MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIERS 90 jrs

43 BP MENUISERIES INTERIEURES 0 jr

44 MENUISERIES INTERIEURES 40 jrs

45 MOBILIER 20 jrs

46 LOT 10 CLOISONS / DOUBLAGES / PLAFONDS 50 jrs

47 CLOISONS / DOUBLAGES / PLAFONDS PLATRES 50 jrs

48 LOT 11 PLAFONDS SUSPENDUS 15 jrs

49 OSSATURES 10 jrs

50 DALLES 5 jrs

51 LOT 12 REVETEMENTS DE SOLS 40 jrs

52 REVETEMENTS DE SOLS DURS 25 jrs

53 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES 25 jrs

54 LOT 13 PEINTURE - NETTOYAGE 85 jrs

55 PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX 55 jrs

56 NETTOYAGE PRE OPR 10 jrs

57 NETTOYAGE DE LIVRAISON 5 jrs

58 LOT 14 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - 
SANITAIRE

90 jrs

59 RESEAUX PLOMBERIE 50 jrs

60 APPAREILLAGE SANITAIRE 30 jrs

61 RESEAUX CHAUFFAGE - VENTILATION 60 jrs

62 APPAREILLAGE CHAUFFAGE - VENTILATION 30 jrs

63 LOT 15 ELECTRICITE - CFO - CFA 85 jrs

64 RESEAUX ELECTRICITE 60 jrs

65 APPAREILLAGE ELECTRIQUE 30 jrs

66 RACCORDEMENT DEFINITIF 0 jr

67 OPR - ESSAIS 20 jrs

68 RECEPTION MOA / MISE A DISPOSITION 0 jr

69 DEMENAGEMENTS MODULAIRES --> BATIMENT 49 10 jrs

70 PHASE 2 - REHABILITATION DU BATIMENT 50 210 jrs

71 DEMENAGEMENT VERS MODULAIRES 10 jrs

72 MISE A DISPOSITION DU BATIMENT 50 0 jr

73 LOT 01 VRD 40 jrs

74 RESEAUX VRD 30 jrs

75 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 20 jrs

76 LOT 02 DEPOLLUTION - DEMOLITION - GOE 80 jrs

77 DESAMIANTAGE 25 jrs

78 CURAGE / DEMOLITION 15 jrs

79 MODIFICATIONS GROS OEUVRE 25 jrs

80 OUVRAGES DIVERS 15 jrs

81 LOT 03 CHARPENTE BOIS - CHARPENTE METALLIQUE 20 jrs

82 REPRISE CHARPENTE BOIS / PLATELAGE 20 jrs

83 LOT 04 CHARPENTE METALLIQUE 90 jrs

84 PLATINES DE FIXATION 3 jrs

85 STRUCTURE AUVENT 10 jrs

86 ESCALIERS 15 jrs

87 LOT 05 COUVERTURE - ETANCHEITE 20 jrs

88 COUVERTURE 20 jrs

89 HORS D'EAU 0 jr

90 LOT 06 BARDAGE BOIS 70 jrs

91 BARDAGE EN FACADE 70 jrs

92 LOT 07 MENUISERIES EXT. ALU. - OCCULTATIONS 20 jrs

PLANNING TRAVAUX

OS DE DEMARRAGE

PERIODE DE PREPARATION

SYNTHESE TECHNIQUE / STRUCTURE

RESEAUX ALIMENTATION MODULAIRES

INSTALLATION DES MODULAIRES PROVISOIRES

TRANSFERT DES 32 CH. DU BAT. 49 --> MODULAIRES

MISE A DISPOSITION DU BATIMENT 49 

DIFFUSION PLAN DE RETRAIT

INSTRUCTION PLAN DE RETRAIT

PHASE 1 - REHABILITATION DU BATIMENT 49

DEMENAGEMENT VERS MODULAIRES

LOT 01 VRD 

RESEAUX VRD

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

LOT 02 DEPOLLUTION - DEMOLITION - GOE

PLAN DE RETRAIT TOUS BATIMENTS

DESAMIANTAGE

CURAGE / DEMOLITION

MODIFICATIONS GROS OEUVRE

EXTENSION CHAUFFERIE

OUVRAGES DIVERS

LOT 03 CHARPENTE BOIS

REPRISE CHARPENTE BOIS / PLATELAGE

LOT 04 CHARPENTE METALLIQUE

PLATINES DE FIXATION 

STRUCTURE ABRI VELOS

ESCALIERS

LOT 05 COUVERTURE - ETANCHEITE

COUVERTURE

HORS D'EAU 

ETANCHEITE CHAUFFERIE

LOT 06 BARDAGE BOIS

BARDAGE EN FACADE

LOT 07 MENUISERIES EXT. ALU. - OCCULTATIONS

MENUISERIES EXTERIEURES

HORS D'AIR

LOT 08 SERRURERIE

PORTES METALLIQUES 

GARDE CORPS

GRILLES / OUVRAGES DIVERS

LOT 09 MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIERS

BP MENUISERIES INTERIEURES

MENUISERIES INTERIEURES

MOBILIER

LOT 10 CLOISONS / DOUBLAGES / PLAFONDS

CLOISONS / DOUBLAGES / PLAFONDS PLATRES

LOT 11 PLAFONDS SUSPENDUS

OSSATURES

DALLES

LOT 12 REVETEMENTS DE SOLS

REVETEMENTS DE SOLS DURS

REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

LOT 13 PEINTURE - NETTOYAGE

PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX

NETTOYAGE PRE OPR

NETTOYAGE DE LIVRAISON

LOT 14 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRE

RESEAUX PLOMBERIE

APPAREILLAGE SANITAIRE

RESEAUX CHAUFFAGE - VENTILATION

APPAREILLAGE CHAUFFAGE - VENTILATION 

LOT 15 ELECTRICITE - CFO - CFA

RESEAUX ELECTRICITE

APPAREILLAGE ELECTRIQUE

RACCORDEMENT DEFINITIF

OPR - ESSAIS 

RECEPTION MOA / MISE A DISPOSITION

DEMENAGEMENTS MODULAIRES --> BATIMENT 49

PHASE 2 - REHABILITATION DU BATIMENT 50

DEMENAGEMENT VERS MODULAIRES

MISE A DISPOSITION DU BATIMENT 50

LOT 01 VRD 

RESEAUX VRD

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

LOT 02 DEPOLLUTION - DEMOLITION - GOE

DESAMIANTAGE

CURAGE / DEMOLITION

MODIFICATIONS GROS OEUVRE

OUVRAGES DIVERS

LOT 03 CHARPENTE BOIS - CHARPENTE METALLIQUE

REPRISE CHARPENTE BOIS / PLATELAGE

LOT 04 CHARPENTE METALLIQUE

PLATINES DE FIXATION 

STRUCTURE AUVENT

ESCALIERS

LOT 05 COUVERTURE - ETANCHEITE

COUVERTURE

HORS D'EAU 

LOT 06 BARDAGE BOIS

BARDAGE EN FACADE

LOT 07 MENUISERIES EXT. ALU. - OCCULTATIONS
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N° Nom de la tâche Durée

93 MENUISERIES EXTERIEURES 20 jrs

94 HORS D'AIR 0 jr

95 LOT 08 SERRURERIE 85 jrs

96 PORTES METALLIQUES 10 jrs

97 GARDE CORPS 30 jrs

98 GRILLES / OUVRAGES DIVERS 10 jrs

99 LOT 09 MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIERS 85 jrs

100 BP MENUISERIES INTERIEURES 0 jr

101 MENUISERIES INTERIEURES 40 jrs

102 MOBILIER 20 jrs

103 LOT 10 CLOISONS / DOUBLAGES / PLAFONDS 50 jrs

104 CLOISONS / DOUBLAGES / PLAFONDS PLATRES 50 jrs

105 LOT 11 PLAFONDS SUSPENDUS 15 jrs

106 OSSATURES 10 jrs

107 DALLES 5 jrs

108 LOT 12 REVETEMENTS DE SOLS 40 jrs

109 REVETEMENTS DE SOLS DURS 25 jrs

110 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES 25 jrs

111 LOT 13 PEINTURE - NETTOYAGE 85 jrs

112 PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX 55 jrs

113 NETTOYAGE PRE OPR 10 jrs

114 NETTOYAGE DE LIVRAISON 5 jrs

115 LOT 14 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - 
SANITAIRE

90 jrs

116 RESEAUX PLOMBERIE 50 jrs

117 APPAREILLAGE SANITAIRE 30 jrs

118 RESEAUX CHAUFFAGE - VENTILATION 60 jrs

119 APPAREILLAGE CHAUFFAGE - VENTILATION 30 jrs

120 LOT 15 ELECTRICITE - CFO - CFA 85 jrs

121 RESEAUX ELECTRICITE 60 jrs

122 APPAREILLAGE ELECTRIQUE 30 jrs

123 RACCORDEMENT DEFINITIF 0 jr

124 OPR - ESSAIS 20 jrs

125 RECEPTION MOA / MISE A DISPOSITION 0 jr

126 DEMENAGEMENTS MODULAIRES --> BATIMENT 50 10 jrs

127 PHASE 3 - REHABILITATION DU BATIMENT 54 219 jrs

128 DEMENAGEMENT VERS MODULAIRES 10 jrs

129 MISE A DISPOSITION DU BATIMENT 54 0 jr

130 LOT 01 VRD 55 jrs

131 RESEAUX VRD 30 jrs

132 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 35 jrs

133 LOT 02 DEPOLLUTION - DEMOLITION - GOE 79 jrs

134 DESAMIANTAGE 25 jrs

135 CURAGE / DEMOLITION 15 jrs

136 MODIFICATIONS GROS OEUVRE 25 jrs

137 OUVRAGES DIVERS 15 jrs

138 LOT 03 CHARPENTE BOIS - CHARPENTE METALLIQUE 20 jrs

139 REPRISE CHARPENTE BOIS / PLATELAGE 20 jrs

140 LOT 04 CHARPENTE METALLIQUE 80 jrs

141 PLATINES DE FIXATION 3 jrs

142 ESCALIERS 15 jrs

143 LOT 05 COUVERTURE - ETANCHEITE 20 jrs

144 COUVERTURE 20 jrs

145 HORS D'EAU 0 jr

146 LOT 06 BARDAGE BOIS 70 jrs

147 BARDAGE EN FACADE 70 jrs

148 LOT 07 MENUISERIES EXT. ALU. - OCCULTATIONS 20 jrs

149 MENUISERIES EXTERIEURES 20 jrs

150 HORS D'AIR 0 jr

151 LOT 08 SERRURERIE 85 jrs

152 PORTES METALLIQUES 10 jrs

153 GARDE CORPS 30 jrs

154 GRILLES / OUVRAGES DIVERS 10 jrs

155 LOT 09 MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIERS 85 jrs

156 BP MENUISERIES INTERIEURES 0 jr

157 MENUISERIES INTERIEURES 40 jrs

158 MOBILIER 20 jrs

159 LOT 10 CLOISONS / DOUBLAGES / PLAFONDS 50 jrs

160 CLOISONS / DOUBLAGES / PLAFONDS PLATRES 50 jrs

161 LOT 11 PLAFONDS SUSPENDUS 15 jrs

162 OSSATURES 10 jrs

163 DALLES 5 jrs

164 LOT 12 REVETEMENTS DE SOLS 40 jrs

165 REVETEMENTS DE SOLS DURS 25 jrs

166 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES 25 jrs

167 LOT 13 PEINTURE - NETTOYAGE 85 jrs

168 PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX 55 jrs

169 NETTOYAGE PRE OPR 10 jrs

170 NETTOYAGE DE LIVRAISON 5 jrs

171 LOT 14 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRE90 jrs

172 RESEAUX PLOMBERIE 50 jrs

173 APPAREILLAGE SANITAIRE 30 jrs

174 RESEAUX CHAUFFAGE - VENTILATION 60 jrs

175 APPAREILLAGE CHAUFFAGE - VENTILATION 30 jrs

176 LOT 15 ELECTRICITE - CFO - CFA 85 jrs

177 RESEAUX ELECTRICITE 60 jrs

178 APPAREILLAGE ELECTRIQUE 30 jrs

179 RACCORDEMENT DEFINITIF 0 jr

180 OPR - ESSAIS 20 jrs

181 RECEPTION MOA / MISE A DISPOSITION 0 jr

182 DEMENAGEMENTS MODULAIRES --> BATIMENT 54 10 jrs

183 DEPOSE DES MODULAIRES 10 jrs

MENUISERIES EXTERIEURES

HORS D'AIR

LOT 08 SERRURERIE

PORTES METALLIQUES 

GARDE CORPS

GRILLES / OUVRAGES DIVERS

LOT 09 MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIERS

BP MENUISERIES INTERIEURES

MENUISERIES INTERIEURES

MOBILIER

LOT 10 CLOISONS / DOUBLAGES / PLAFONDS

CLOISONS / DOUBLAGES / PLAFONDS PLATRES

LOT 11 PLAFONDS SUSPENDUS

OSSATURES

DALLES

LOT 12 REVETEMENTS DE SOLS

REVETEMENTS DE SOLS DURS

REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

LOT 13 PEINTURE - NETTOYAGE

PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX

NETTOYAGE PRE OPR

NETTOYAGE DE LIVRAISON

LOT 14 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRE

RESEAUX PLOMBERIE

APPAREILLAGE SANITAIRE

RESEAUX CHAUFFAGE - VENTILATION

APPAREILLAGE CHAUFFAGE - VENTILATION 

LOT 15 ELECTRICITE - CFO - CFA

RESEAUX ELECTRICITE

APPAREILLAGE ELECTRIQUE

RACCORDEMENT DEFINITIF

OPR - ESSAIS 

RECEPTION MOA / MISE A DISPOSITION

DEMENAGEMENTS MODULAIRES --> BATIMENT 50

PHASE 3 - REHABILITATION DU BATIMENT 54

DEMENAGEMENT VERS MODULAIRES

MISE A DISPOSITION DU BATIMENT 54

LOT 01 VRD 

RESEAUX VRD

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

LOT 02 DEPOLLUTION - DEMOLITION - GOE

DESAMIANTAGE

CURAGE / DEMOLITION

MODIFICATIONS GROS OEUVRE

OUVRAGES DIVERS

LOT 03 CHARPENTE BOIS - CHARPENTE METALLIQUE

REPRISE CHARPENTE BOIS / PLATELAGE

LOT 04 CHARPENTE METALLIQUE

PLATINES DE FIXATION 

ESCALIERS

LOT 05 COUVERTURE - ETANCHEITE

COUVERTURE

HORS D'EAU 

LOT 06 BARDAGE BOIS

BARDAGE EN FACADE

LOT 07 MENUISERIES EXT. ALU. - OCCULTATIONS

MENUISERIES EXTERIEURES

HORS D'AIR

LOT 08 SERRURERIE

PORTES METALLIQUES 

GARDE CORPS

GRILLES / OUVRAGES DIVERS

LOT 09 MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIERS

BP MENUISERIES INTERIEURES

MENUISERIES INTERIEURES

MOBILIER

LOT 10 CLOISONS / DOUBLAGES / PLAFONDS

CLOISONS / DOUBLAGES / PLAFONDS PLATRES

LOT 11 PLAFONDS SUSPENDUS

OSSATURES

DALLES

LOT 12 REVETEMENTS DE SOLS

REVETEMENTS DE SOLS DURS

REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

LOT 13 PEINTURE - NETTOYAGE

PEINTURE / REVETEMENTS MURAUX

NETTOYAGE PRE OPR

NETTOYAGE DE LIVRAISON

LOT 14 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRE

RESEAUX PLOMBERIE

APPAREILLAGE SANITAIRE

RESEAUX CHAUFFAGE - VENTILATION

APPAREILLAGE CHAUFFAGE - VENTILATION 

LOT 15 ELECTRICITE - CFO - CFA

RESEAUX ELECTRICITE

APPAREILLAGE ELECTRIQUE

RACCORDEMENT DEFINITIF

OPR - ESSAIS 

RECEPTION MOA / MISE A DISPOSITION

DEMENAGEMENTS MODULAIRES --> BATIMENT 54

DEPOSE DES MODULAIRES 
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