
REHABILITATION DE BÂTIMENTS D’HEBERGEMENT – QUARTIER D’ABOVILLE A POITIERS  
Phase 0 : période de préparation 
 Installation des bâtiments modulaires provisoires
 Déménagements des 31 lits du bâtiment 49 vers les modulaires
 Installation de la base vie
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REHABILITATION DE BÂTIMENTS D’HEBERGEMENT – QUARTIER D’ABOVILLE A POITIERS  
Phase 1 : bâtiment 49
Réhabilitation du bâtiment 49 et construction de la nouvelle chaufferie
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REHABILITATION DE BÂTIMENTS D’HEBERGEMENT – QUARTIER D’ABOVILLE A POITIERS  
Phase 2 : bâtiment 50
Déménagement des modulaires vers les chambres du bâtiment 49 réhabilité
Déménagement des 32 chambres du bâtiment 50 vers les modulaires
 Réhabilitation du bâtiment 50 et création du local vélo attenant
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REHABILITATION DE BÂTIMENTS D’HEBERGEMENT – QUARTIER D’ABOVILLE A POITIERS
Phase 3 : bâtiment 54
Déménagement des 32 chambres des modulaires vers les 32 nouvelles chambres du bâtiment 50
Déménagement des 32 chambres du bâtiment 54 vers les bâtiments modulaires
 Réhabilitation du bâtiment 54
 Finitions des travaux d’aménagements extérieurs, réaménagement du bâtiment 54 et dépose des modulaires
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REHABILITATION DE BÂTIMENTS D’HEBERGEMENT – QUARTIER D’ABOVILLE A POITIERS
Fin de la Phase 3 : réception
 réaménagement du bâtiment 54 et dépose des modulaires
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