
PREPARATION

Période de préparation

LOT N°01 : CURAGE - DEMOLITION

Installation de chantier - évacuation - nettoyage - repliement de chantier

Travaux de curage - démolition - évacuation

LOT N°02 : CLOISON SECHES - FAUX PLAFONDS

Création d'ouvertures - travaux de cloisonnement - travaux de faux plafonds

LOT N°03 : PLOMBERIE - CHAUFFAGE

Isolement des réseaux

Travaux de plomberie et ventilation - équipements sanitaires - robinetterie - accessoires

Contrôle - essai - mise en service

LOT N°04 : ELECTRICITE

Isolement des réseaux avant curage et démolition

Alimentation - câblage - appareillages - luminaires - Baie informatique

Réglage et mise en service

LOT N°05 : MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIER SUR MESURE

Fourniture et pose de blocs portes et mobilier sur mesure

LOT N°06 : REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

Préparation des supports

Pose du revêtements de sols - finition

LOT N°07 : PEINTURE

Lessivage et préparation des supports

Travaux de finition

LOT N°08 : RAVALEMENT

Installation de chantier et travaux de nettoyage

Travaux de finition
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