
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 OS n°1 de démarrage 1 jour Mer 13/09/23 Mer 13/09/23

2 PHASE ETUDES ARCHITECTURALES 105,8 sm Jeu 14/09/23 Mar 09/12/25

3 AVP 60 sm Jeu 14/09/23 Ven 13/12/24

4 Etudes, cis réunions MOA 11 sm Jeu 14/09/23 Mer 29/11/23

5 Présentation AVP 1 0 jour Mer 29/11/23 Mer 29/11/23

6 Approbation phase 4 sm Jeu 30/11/23 Ven 12/01/24

7 DIAG/AVP occultations + hall 8 sm Lun 15/01/24 Ven 08/03/24

8 DIAG Amiante/plomb (Agenda Diagnostic) 10 sm Lun 11/03/24 Ven 17/05/24

9 Mise à jour AVP 2 3 sm Lun 20/05/24 Ven 07/06/24

10 Arbitrage MOA 11 sm Lun 10/06/24 Ven 13/09/24

11 Mise à jour estim AVP 3 3 sm Lun 16/09/24 Ven 04/10/24

12 Approbation phase 10 sm Lun 07/10/24 Ven 13/12/24

13 AUTORISATIONS D'URBANISME 33,8 sm Jeu 27/03/25 Mar 09/12/25

14 Montage du dossier PC 3 sm Jeu 27/03/25 Mer 16/04/25

15 Dépôt du PC 0 jour Mer 16/04/25 Mer 16/04/25

16 Instruction PC 5 mois Jeu 17/04/25 Mer 08/10/25

17 Délai de recours des tiers (à confimer) 2 mois Jeu 09/10/25 Mar 09/12/25

18 PRO / DCE 12 sm Jeu 17/04/25 Mer 09/07/25

19 Etudes, cis réunions MOA 9 sm Jeu 17/04/25 Mer 18/06/25

20 Présentation PRO / DCE 0 jour Mer 18/06/25 Mer 18/06/25

21 Approbation phase 3 sm Jeu 19/06/25 Mer 09/07/25

22 ACT 12 sm Mer 09/07/25 Mer 22/10/25

23 Lancement consultation 0 jour Mer 09/07/25 Mer 09/07/25

24 Délai de consultation 5 sm Jeu 10/07/25 Mer 03/09/25

25 Réception des offres 0 jour Mer 03/09/25 Mer 03/09/25

26 Analyse des offres 1 sm Jeu 04/09/25 Mer 10/09/25

27 Questions / réponses entreprises 2 sm Jeu 11/09/25 Mer 24/09/25

28 Ajustements 2 sm Jeu 25/09/25 Mer 08/10/25

29 Notification des travaux 0 jour Mer 08/10/25 Mer 08/10/25

30 OS de démarrage des travaux 0 jour Mer 22/10/25 Mer 22/10/25

31 PHASE CHANTIER 87,6 sm Mer 22/10/25 Mer 22/09/27

32 DET 87,6 sm Mer 22/10/25 Mer 22/09/27

33 Démarrage des travaux 0 jour Mer 22/10/25 Mer 22/10/25

34 Préparation de chantier 2 mois Jeu 23/10/25 Lun 12/01/26

35 TRANCHE FERME 82,8 sm Mer 26/11/25 Mer 22/09/27

36 VISA TF 4 sm Mer 26/11/25 Lun 12/01/26

37 TF_Elev cour d'honneur 6 mois Mar 13/01/26 Mer 15/07/26

38 TF_Escalier d'honneur + Clôture + pavillons 6 mois Jeu 04/06/26 Lun 18/01/27

39 TF_Rue Montaigne 4 mois Mar 01/12/26 Jeu 22/04/27

40 TF_Elev Sud (hors SDPP) + Est 4 mois Ven 26/03/27 Mar 27/07/27

41 TF_Mur clôture Sud + Cour Ouest + cour Est 2 mois Mer 30/06/27 Mer 22/09/27

42 OPR TF 4 sm Mar 03/08/27 Mer 22/09/27

43 DOE TF 4 sm Mar 03/08/27 Mer 22/09/27

44 TRANCHE OPTIONNELLE 01 32,4 sm Mar 01/09/26 Mer 05/05/27

45 OS de démarrage des travaux 0 jour Mar 01/09/26 Mar 01/09/26

46 VISA TO_01 6 sm Mar 01/09/26 Lun 12/10/26

47 TO_01_Elev SDPP (Cis fab) + hall 6 mois Mar 13/10/26 Mer 05/05/27

48 OPR TO_01 4 sm Jeu 08/04/27 Mer 05/05/27

49 DOE TO_01 4 sm Jeu 08/04/27 Mer 05/05/27

50 RECEPTION 0 jour Mer 22/09/27 Mer 22/09/27
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