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PLANNING DES TRAVAUX

LÉGENDE
dép 	 dépose
po 	 pose
ate	 travail en atelier
fab	 fabrication
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TRANCHE FERME

Période de préparation

Lot 01 - Couverture
3.1.1 Travaux préparatoires
3.1.2 Découverture
3.1.3 Dépose/Repose Voligeage
3.1.4 Toiture lestée
3.1.5 Couverture cuivre
3.1.5 Refection du faîtage et des rives
3.1.5 Abergements de souches de cheminée et édicules
3.1.6 Descente EP
3.1.7 Gouttières
3.1.8 Couvertine cuivre des têtes de plinthes extérieures
3.1.9 Paratonnerre

Lot 02 - Charpente - Structure fourniture PIC
3.1.1 Constat d'état des lieux constat huissiers
3.1.2 à 3.1.5 Installations de chantier - Panneau de chantier - Clôtures - Bardages
3.2.1 - 3.2.2 Echafaudages extérieurs et parapluie po
3.3.1 - 3.3.2 Echafaudages intérieurs po
3.4.1 Etat sanitaire état sanitaire
3.5.1 à 3.5.8 Restauration de charpente bois - toiture dép ate po
3.6.1 à 3.6.8 Restauration de charpente bois - c loisons et façades dép ate po
3.7.1 Restauration de planchers bois dép

Lot 03 - Maçonnerie - VRD
/ Travaux extérieurs

3.1.2 Désamiantage - Plan de retrait plan de retrait
3.1.5 Désamiantage - retrait des matériaux amiantés
3.2.1 Etude G3 G3
3.2.2 Dépose dallage granit extérieur
3.2.3 Terrassement  et fouilles de reconnaissance de fondations

Tranchée Mirador8-Cuisine et passage des fourreaux
3.2.4 Démolition plots fondation modernes dép
3.2.5 Longrines et plinthes BA
3.2.6 Consolidation de sol en gros béton
3.2.3 Remblai
3.2.9 Drainage périphérique - Regards - Raccordements
3.2.10 Repose dallage granit et compléments
3.2.11 Restauration des souches de cheminées

/ Travaux intérieurs
3.3.1 Restauration conduits de cheminées intérieurs
3.3.2 Restauation des sols en béton
3.3.3 Restauration et compléments de sols en grès cérame recherche de carreaux et/ou fourniture de modèles neufs équivalents
3.3.4 Réfection de la forme sous plancher bois et massifs béton meuble acier
3.3.5 Restauration des parois et plafonds des chambres froides - Mise en peinture recherche de carreaux et/ou fourniture de modèles neufs équivalents

Lot 04 - Menuiserie bois - Peinture
3.0.1 Echafaudages et protections
3.1.8 Etat sanitaire menuiseries et bardages état sanitaire
3.2.1 Etudes stratigraphiques études stratigraphiques

/ Travaux extérieurs
3.1.1 Restauration ou remplacement des menuiseries extérieures suivant état sanitaire (qté : 19 nord) dép plans d'exe fab po
3.1.1 Restauration ou remplacement des menuiseries extérieures suivant état sanitaire (qté : 19 sud) dép plans d'exe fab po
3.1.2 Restitution de menuiseries extérieures (qté:3) plans d'exe fab po
3.1.2 Chassis v itrés fixes des édicules (qté:24) plans d'exe ate
3.1.3 Dépose, Restauration, Compléments et Repose bardage extérieur, cpis ouvrages spéciaux dép plans d'exe fab po
3.1.3 Dépose barreaudages et cadres façade nord dép

/ Travaux intérieurs
3.1.1 Restauration des menuiseries intérieures (qté:14) dép plans d'exe ate po
3.1.2 Restitution de menuiseries intérieures (qté:7) plans d'exe ate po
3.1.4 Dépose, Restauration, Compléments et Repose bardage intérieur dép plans d'exe fab po
3.1.5 Restauration/Réfection des cloisons de sanitaires dép plans d'exe fab po
3.1.6 Dépose des plafonds en isorel dép plans d'exe fab po
3.1.7 Remplacement des plinthes bois intérieures

/ Travaux de peinture
3.2.2 Saturateur sur bardage extérieur
3.2.2 Huile sur bardage intérieur
3.2.3 Peinture sur menuiseries bois

Lot 05 - Serrurerie
Plans d'execution plans d'exe
Fabrication fab
Pose

Lot 06 - Electricité études et plans 
Neutralisation, Dépose, Tri et inventaire des installations existantes
Présentation des échantillons et des prototypes fiches produits et fourniture d'échantillons
Raccordement au TD guérite existant
Installation des fourreaux
Installation des équipements neufs (éclairages, prises, BAES, alarme, v idéo-surveillance)

TRANCHE OPTIONNELLE 1

Lot 03 - Maçonnerie - VRD
3.4.7 Fondations et micropieux

TRANCHE OPTIONNELLE 2

Lot 03 - Maçonnerie - VRD
3.4.8 Consolidation de massifs de fondation existants
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