
Planificateur de projet
 Période à mettre en évidence : 1
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CONSULTATION ET ATTRIBUTION MOE

ETUDE MOE

REDACTION DU DCE

CONSULTATION DES ENTP

ANALYSE DES OFFRES

NOTIFICATION

PREPARATION DES TRAVAUX

DEMARRAGE DES TRAVAUX

OPR DOE RECEPTION

LEVEE DES RESERVES

RESTITUTION DU BATIMENT

ACTIVITÉ

Durée du plan Début réel

MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE AOÛT SEPTEMBREMARS AVRIL MAI JUIN JUILLETJANVIER FEVRIER


