PLANNING HANGAR POMFORTER
PERIODE DE TRAVAL X
leudi 2 JANVIER 2025 Lundi 30JU1IN 2025
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MEP Coffret de
chantier + PIC

Dessouchages des arbres
+ Travaux de
terrassement

Temps de séchage
des plots de
fondations : 2
semaines minimum

Fondation INFRA
+Réalisation des
plots charpentes

Montage Dallage +
murette avec
application RPE
taloche

Pose bardage +
Prévoir emplacement
des portes & fenetres
+ Dssatures porte et
métal déployé

Montage charpente +
Couverture + Cheneaux
+gouttiares + descente EP :
3 semaines

Pose des Zpores
et des 2 fenetres

Pose regard EP +
Trottoir fini +Voirie
parking bitumeux +
Peinture au sol ZEBRA

Cablge alimentation
appareillage ELEC Hangar
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