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ANNEXE 05 – CALENDRIER PREVISIONNEL DU PROJET 
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Marché ACMH - Travaux préparatoires et interventions MH 
rendues nécessaires par les travaux neufs
Notification du marché ACMH
Etudes de MOE 
AO travaux
Travaux (48m + 3m)  

Autorisations administratives relatives à l'ensemble des interventions

Marché MOP - Création de nouveaux accès et espace du musée et 
aménagement de ses abords
Notification du marché de MOE
Etudes de MOE
AO travaux
Travaux (39m)

Annexe 5 Calendrier prévisionnel du projet

Louvre – Grande colonnade
Création de nouveaux accès et espaces du musée et aménagement de ses abords

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
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