
N° Nom de la tâche Durée

1

2 TRAVAUX DE CREATION D'UNE UHD AU 
NIVEAU 3D

195 jours

3 OS DE DEMARRAGE - PREPARATION 30 jours

4 COMMANDES APPROVISIONNEMENTS 45 jours

5 LOT N°1 : - INSTALLATION DE CHANTIER - 
DEMOLITION DEPOSE

10 jours

6 LOT N°1 : GROS OEUVRE 15 jours

7 LOT N°1 : REVETEMENT DE SOL 15 jours

8 LOT N°1 : MENUISERIES - CLOISONS 40 jours

9 LOT N°1 : FAUX-PLAFONDS 10 jours

10 LOT N°1 : PEINTURE 15 jours

11 LOT N°2 : ELECTRICITE CFO/CFA 45 jours

12 LOT N°2 :CLIMATISATION-VENTILATION 10 jours

13 LOT N°2 PLOMBERIE SANITAIRES 45 jours

14 LOT N°3 FLUIDES MEDICAUX 30 jours

15 LOT N°1 : NETTOYAGE 5 jours

16 ESSAIS - AUTOCONTROLES 5 jours

17 OPR 2 jours

18 RECEPTION 2 jours
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PLANNING TRAVAUX DE CREATION D'UNE UHD AU NIVEAU 3B - PZQ1
Ce planning est un planning a titre indicatif,le planning validé en phase préparation deviendra contractuel
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