
Planning prévisionnel travaux de rénovaƟon énergéƟque au CEI de Melgven
2025 2026 2027

NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL
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RéalisaƟon APS
ValidaƟon APS
RéalisaƟon APD
ValidaƟon APD
RéalisaƟon PRO
ValidaƟon PRO
RédacƟon DCE
ConsultaƟon des marchés de travaux
Analyse des offres
NoƟficaƟon des marchés de travaux
Période de préparaƟon
Phase travaux
Phase de récepƟon


