Travaux mise aux normes creche indice A - 22/04/25

NO

Nom de la tache

Début Fin Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026
25 Juillet 2025 Aot 2025 | Septembre 202 Octobre 2025 |Novembre 202 Décembre 202! Janvier 2026 | Février 2026 |Mars 2026 | Av
16/06 | 07/07 | 28/07 | 18/08 | 08/09 | 29/09 | 20/10 | 10/11 0112 | 22/12 | 12/01 | 02/02 | 23/02 | 16/03 |
1 |[FERMETURE ESTIVALE CRECHE Lun 28/07/25 Ven 08/08/25
FERMETURE ESTIVALE CRECHE
2 Période travaux creche - travaux peinture office alimentaire (OPTION) Lun 28/07/25 Ven 08/08/25
Période travaux créche - travaux peinture office alimentaire (OPTION)
3 Période travaux créche - travaux peinture biberonnerie (OPTION) Lun 28/07/25 Ven 08/08/25
Période travaux créche - travaux peinture biberonnerie (OPTION)
4 |Période travaux créche - travaux peinture des 3 unités Lun 01/09/25 Mar 31/03/26 Période travaux créche - travaux peinture des 3 unités
5 |Période travaux créche - travaux peinture des 4 bureaux Lun 01/09/25 Mar 31/03/26
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Fractionnement
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Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Taches externes

Jalons externes o

Tache inactive

Py Tache inactive

Jalon inactif
Récapitulatif inactif

Tache manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement J
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