
N° Nom de la tâche Début Fin

1 Période travaux crèche - travaux clotures - esapce vert - protection sol 
amortissant

Lun 01/09/25 Mar 31/03/26 Période travaux crèche - travaux clotures - esapce vert - protection sol amortissant
16/06 07/07 28/07 18/08 08/09 29/09 20/10 10/11 01/12 22/12 12/01 02/02 23/02 16/03

025 Juillet 2025 Août 2025 Septembre 202Octobre 2025 Novembre 202Décembre 2025Janvier 2026 Février 2026 Mars 2026 Av
Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâches externes

Jalons externes

Tâche inactive

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Avancement

Échéance

Travaux mise aux normes crèche indice A - 22/04/25
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