
N° Nom de la tâche Début Fin

1 FERMETURE ESTIVALE CRECHE Lun 28/07/25 Ven 08/08/25

2 Période travaux crèche - travaux menuiserie office alimentaire et 
biberonnerie

Lun 28/07/25 Ven 08/08/25

3 Période travaux crèche -  travaux porte galandage dortoir1 00 47 Lun 28/07/25 Ven 08/08/25

4 Période travaux crèche - confinement de chantier Lun 01/09/25 Mar 31/03/26

5 Période travaux crèche - travaux menuiserie des 3 unités Lun 01/09/25 Mar 31/03/26

6 Période travaux crèche - travaux menuiserie zone administrative Lun 01/09/25 Mar 31/03/26
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