
N° Nom de la tâche Début Fin

1 FERMETURE ESTIVALE CRECHE Lun 28/07/25 Ven 08/08/25

2 Période travaux crèche - travaux sol hall entrée 00-36 Lun 28/07/25 Ven 08/08/25

3 Période travaux crèche - travaux sol propreté 00-49 Lun 28/07/25 Ven 08/08/25

4 Période travaux crèche - travaux sol sanitaires des 3 unités Lun 01/09/25 Mar 31/03/26
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