
N° Nom de la tâche Durée

1 OS de lancement des travaux 0 semaine

2 Rédaction et diffusion du du plan de retrait 5 semaines

3 Installation de chantier 2 semaines

4 Emprise 1 - Magasin / Stockage 17 
semaines

5 Curage intérieur - déconstruction intérieure 

préalable

2 semaines

6 Désamiantage des MPCA 3 semaines

7 Démolition des superstructures 2 semaines

8 Démolition des infrastructures yc cuves 3 semaines

9 Evacuation des gravats 5 semaines

10 Remise en état du site et finitions 1,5 

semaines

11 Emprise 2 - Usine 31 
semaines

12 Curage intérieur - déconstruction intérieure 

préalable

8 semaines

13 Désamiantage des MPCA 8 semaines

14 Démolition des superstructures - 2 ateliers de 

demolition

4 semaines

15 Démolition des infrastructures 8 semaines

16 Evacuation des gravats 10 semaines

17 Remise en état du site et finitions 3 semaines

18 Emprise 3 - Parcelles végétalisées 4 semaines

19 Débroussaillage de la végétation 4 semaines

20 Opérations Préalables à la Réception (OPR) 0 semaine
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