
Nom du document Echelle : -

Numéro Indice 

APL ACOSS DCE TCE DES TN 004 A
EMMETTEUR CLIENT Phase Lot Type Niveau 

MAÎTRE D'OUVRAGE

2, rue de la géorgie
31500 TOULOUSE

EMETTEUR DU DOCUMENT

APL DATA CENTER
06, Avenue Marx Dormoy

92120 MONTROUGE
Tél: 01.46.94.91.00

www.apl-datacenter.com

OPERATION:
ACOSS Site de Toulouse

2 rue de la géorgie
31500 TOULOUSE

PLANNING PREVISIONNEL PROJET

Nom de fichier : APL ACOSS DCE TCE DES TN 004 A

MAL V
Version Date Sommaire des modifications Rédacteur Vérificateur Approbateur

MAL VA 04/04/2025 Première émission ACR V



Mois
Semaine S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44

Crétaion local TGGE B 

Supportage et cheminements 
Tirages de câbles 

Equipements PODs SS2 et raccordements
Mise en œuvre TGGE 

Installation Baies POD SS2

Réception 

M1 M2 M3

Phase opérations de réception

Préconnectorisation Réseaux au sein de la SS2
Prestations NETTOYAGE 

Travaux GTC
Travaux Integration DC et capillarité + pose rocades fibre et 

OS de démarrage 

Essais POD SS2

Levées de réserves 

Micro dépoussièrage des salles 

OPR

Supportage et tuyauteries Groupe froids mobiles 

Prestations CFA/urabanisation
Travaux DI/EI

Remplacement interbaies salle SS1 

Installation interbaies POD SS2 
Mise en œuvre GFM et essais des voies hydrauliques 

Supportage et réseaux tuyauteries POD 2 SS2

Mise en place GEM et essais 
Prestations CVC

Reboucheage et finitions 
Prestations CFO

Intégration nouveaux départs dans les tableaux

Réalisations carrotage/percements 

Prestations CEA
Travaux en salle SS2 

Phase travaux (6mois)

Etudes déxécution
Validation études d'exe

M9 M10 M11

PLANNING PREVISIONNEL PROJET - ACOSS

Approvisionnement Matériels 

M4 M5 M6 M7 M8

PROJET

Lancement projet /relevés complémentaires 

Phase préparation/études d'éxécutions(3mois)
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