
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 PREPARATION 20 jrs Lun 29/09/25 Ven 24/10/25

2

3 TRAVAUX 68 jrs Lun 27/10/25 Ven 13/02/26

4 CURAGE 7 jrs Lun 27/10/25 Mar 04/11/25

5 GROS OEUVRE 5 jrs Mer 05/11/25 Mar 11/11/25

6 CLOISONS 18 jrs Mer 12/11/25 Ven 05/12/25

7 REVETEMENTS DE SOLS 15 jrs Lun 08/12/25 Ven 09/01/26

8 MENUISERIE INTERIEURE 2 jrs Lun 12/01/26 Mar 13/01/26

9 FAUX-PLAFONDS 10 jrs Lun 12/01/26 Ven 23/01/26

10 PEINTURE 5 jrs Lun 26/01/26 Ven 30/01/26

11 MATERIEL CUISINE 10 jrs Lun 02/02/26 Ven 13/02/26

12 ELECTRICITE 69 jrs Lun 27/10/25 Ven 13/02/26

13 PLOMBERIE CVC 69 jrs Lun 27/10/25 Ven 13/02/26

14 ETANCHEITE 2 jrs Lun 05/01/26 Mar 06/01/26

15

16 Finitions 5 jrs Lun 16/02/26 Ven 20/02/26

17 PRE-RECEPTION 1 jr Lun 23/02/26 Lun 23/02/26

18 OPR 5 jrs Lun 23/02/26 Ven 27/02/26

19 RECEPTION 1 jr Lun 02/03/26 Lun 02/03/26
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F2B CONSTRUCTION
120, Rue de Kerervern
29490  GUIPAVAS

PLANNING Prévisionnel
Refonte de la LAVERIE du restaurant de l'IFREMER

1625 route de Sainte-Anne, 29280 PLOUZANE
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