
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 CREATION D'UN PLATEAU CAF LIBOURNE 115 jrs Ven 04/07/25 Jeu 11/12/25

2 ETUDES 28 jrs Ven 04/07/25 Mar 12/08/25

3 Consultation des entreprises 16 jrs Ven 04/07/25 Ven 25/07/25

4 Réunion ouverture des plis 0 sem. Ven 25/07/25 Ven 25/07/25

5 Phase ACT 1 sem. Lun 28/07/25 Ven 01/08/25

6 Acceptation MOA 5 jrs Lun 04/08/25 Ven 08/08/25

7 Mise au point des marchés de travaux + signature 2 jrs Lun 11/08/25 Mar 12/08/25

8 TRAVAUX 87 jrs Mar 12/08/25 Jeu 11/12/25

9 PREPARATION DE TRAVAUX 10 jrs Mar 12/08/25 Mar 26/08/25

10 OS préparation 0 jr Mar 12/08/25 Mar 12/08/25

11 Préparations de chantier 10 jrs Mer 13/08/25 Mar 26/08/25

12 EXECUTION 70 jrs Lun 18/08/25 Ven 21/11/25

13 OS travaux 1 jr Mar 26/08/25 Mar 26/08/25

14 TRAVAUX 70 jrs Lun 18/08/25 Ven 21/11/25

15 Travaux Lot 01 Plâtrerie 9 sem. Lun 18/08/25 Ven 17/10/25

16 Travaux Lot 02 Revêtement de sol 2 sem. Lun 03/11/25 Ven 14/11/25

17 Travaux Lot 03 Peinture 2 sem. Lun 20/10/25 Ven 31/10/25

18 Travaux Lot 04 Stores 1 sem. Lun 17/11/25 Ven 21/11/25

19 Travaux Lot 05 CVC 12 sem. Lun 18/08/25 Ven 07/11/25

20 Travaux Lot 06 Electricité 12 sem. Lun 18/08/25 Ven 07/11/25

21 Travaux Lot 07 Contrôle d'accès - Badgeuse 1 sem. Lun 17/11/25 Ven 21/11/25

22 Travaux Lot 08 Vidéo 1 sem. Lun 17/11/25 Ven 21/11/25

23 OPR - RECEPTION - AOR 14 jrs Lun 24/11/25 Jeu 11/12/25

24 Nettoyage OPR 2 jrs Lun 24/11/25 Mar 25/11/25

25 OPR 10 jrs Mer 26/11/25 Mar 09/12/25

26 Nettoyage fin de chantier 1 jr Mer 10/12/25 Mer 10/12/25

27 RECEPTION DES TRAVAUX 0 jr Jeu 11/12/25 Jeu 11/12/25

CREATION D'UN PLATEAU CAF LIBOURNE

ETUDES

04/07 25/07
Consultation des entreprises

25/07 Réunion ouverture des plis

28/07 01/08
Phase ACT

04/08 08/08
Acceptation MOA

11/08 12/08
Mise au point des marchés de travaux + signature

TRAVAUX

10 jrs
PREPARATION DE TRAVAUX

12/08 OS préparation 

13/08 26/08
Préparations de chantier

EXECUTION

26/08 OS travaux

TRAVAUX

18/08 17/10
Travaux Lot 01 Plâtrerie

03/11 14/11
Travaux Lot 02 Revêtement de sol

20/10 31/10
Travaux Lot 03 Peinture

17/11 21/11
Travaux Lot 04 Stores

18/08 07/11
Travaux Lot 05 CVC

18/08 07/11
Travaux Lot 06 Electricité

17/11 21/11
Travaux Lot 07 Contrôle d'accès - Badgeuse

17/11 21/11
Travaux Lot 08 Vidéo

OPR - RECEPTION - AOR

24/11 25/11
Nettoyage OPR

26/11 09/12
OPR

10/12 10/12
Nettoyage fin de chantier

11/12 RECEPTION DES TRAVAUX

16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26
Jul 25 Aoû 25 Sep 25 Oct 25 Nov 25 Déc 25 Jan 26 Fév 26

Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâches externes

Jalons externes

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle
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Début uniquement
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