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Annexe 1 au CCAP

DRAAF | Titulaire

Le maftre d’ceuvre désigné par la DRAAF o .I

informe le prestataire d'un chantier a 1t 1 <asn 1 Délai maximum d’acceptation ou
venir (prise de contact en cascade) : e & refus de la prestation du marché
Par téléphone et a I'écrit par un mail I A Par téléphone et & I’écrit par un mail
1
e e o ’ |
Tracé initial par le maitre d ceuvre " Anticipation des essentiels et
Avec l'aide des groupes d’experts .
: accompagnement du maftre
v d’ceuvre dans le tracé
Commande de la visite de o——
terrain par la DRAAF <72h
ouvrées v
Visite de terrain du maitre d'ceuvre ® | 0 Visite de terrain
o . <
Tracé final par le maitre d’ceuvre 1 4§h I
Avec l'aide des groupes d’experts +&. Emission du devis
+ Lettre de commande par la DRAAF

Emission du bon de commande C o
<agh Délai maximum de dépét la DT-

owrées  DICT conjointe par internet

a

Les gestionnaires de réseaux
ont 9 jours pour émettre un avis
sur la DT-DICT conjointe.
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Période de

ouvrés ) ) , préparation
titulaire prépare les travaux

(anticipation des  moyens,
accord des propriétaires, etc.).

=@  Début des travaux de pose :
Minimum 200 ML/} pour les
clétures a pose rapide

(moyenne visée a 700 ML/)) L Période

. . d’exécution
Minimum 50 ML/j pour les

clétures durables

(moyenne visée a 500 ML/j)
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