
N° Lot Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs Successeurs

1 ETUDES 276 j Lun 13/05/24 Lun 02/06/25

2 MOA OS de démarrage des études 0 j Lun 13/05/24 Lun 13/05/24 4

3 Etudes d'avant projet sommaire (APS) 40 j Lun 13/05/24 Ven 05/07/24

6 Etudes d'avant projet définitif (APD) 75 j Lun 08/07/24 Ven 18/10/24

9 Dossier permis de construire 125 j Lun 07/10/24 Ven 28/03/25

10 MOE Dossier de permis de construire 3 s Lun 07/10/24 Ven 25/10/24 8DD+1 s 11FD+1 j

11 MOE Dépôt du dossier du permis de construire 0 j Lun 28/10/24 Lun 28/10/24 10FD+1 j 12DD-1 j

12 ADMIN Délai d'instruction du permis de construire 110 j Lun 28/10/24 Ven 28/03/25 11DD-1 j

13 Dossier projet (PRO) 105 j Lun 21/10/24 Ven 14/03/25

14 MOE Dossier PRO tous lots 46 j Lun 21/10/24 Lun 23/12/24 8 15

15 MOE Dossier PRO tous lots - V2 3 s Mar 24/12/24 Lun 13/01/25 14 16;17

16 MOA Validation du PRO (4 sm + 1 sm congés Noël) 2 s Mar 14/01/25 Lun 27/01/25 15

17 MOE Dossier EXE partielle n°1 + DQE 14 j Mar 14/01/25 Ven 31/01/25 15 18

18 MOA Validation EXE partielle n°1 + DQE 2 s Lun 03/02/25 Ven 14/02/25 17 19

19 MOE Etablissement du DCE complet (DCE) 2 s Lun 17/02/25 Ven 28/02/25 18 20

20 MOA Validation du dossier DCE 2 s Lun 03/03/25 Ven 14/03/25 19 22FD+1 j;23

21 Assistance aux contrats de travaux (ACT) 56 j Lun 17/03/25 Lun 02/06/25

22 MOA Publication des appels d'offres 0 j Lun 17/03/25 Lun 17/03/25 20FD+1 j

23 MOA Consultation des entrepises 6 s Lun 17/03/25 Ven 25/04/25 20 24

24 MOA/MOE Ouverture des offres 0 j Ven 25/04/25 Ven 25/04/25 23 25

25 MOE Analyse des offres 15 j Lun 28/04/25 Ven 16/05/25 24 26

26 MOE Négociation et mise au point des marchés 10 j Lun 19/05/25 Ven 30/05/25 25 27FD+1 j

27 MOA Notification des marchés tous lots 0 j Lun 02/06/25 Lun 02/06/25 26FD+1 j 30

28

29 CHRONO OPERATION 580 j Lun 02/06/25 Lun 23/08/27

30 MOA OS  de démarrage des travaux 0 j Lun 02/06/25 Lun 02/06/25 27 31DD;32FD+10 j;62FD+10 j

31 TCE Période de préparation 4 s Mar 03/06/25 Lun 30/06/25 30DD 33;95;114

32 TCE/MOE/BC Etudes EXE et VISAS 200 j Mar 17/06/25 Lun 23/03/26 30FD+10 j

33 TCE Durée globale des travaux y compris installation 547 j Mar 01/07/25 Mer 04/08/27 31 34

34 MOA/MOE Réception des ouvrages / fin de l'opération 0 j Mer 04/08/27 Mer 04/08/27 33

35

36 MOE OPR + Levée des réserves phase 1 - Accueil et bureau des entrées 12 j Mar 11/11/25 Mer 26/11/25 178DD

37 MOE Mise à disposition phase 1 - Accueil et bureau des entrées 0 j Mer 26/11/25 Mer 26/11/25 180DD

38 MOA Commission de sécurité phase 1- Accueil et bureau des entrées 0 j Mer 26/11/25 Mer 26/11/25 180DD 39

39 Utilisateurs Emménagement Accueil et bureau des entrées 7 j Jeu 27/11/25 Ven 05/12/25 38

40

41 MOE OPR + Levée des réserves phase 2 - Extension consultations 12 j Ven 24/04/26 Lun 11/05/26 412DD

42 MOE Mise à disposition phase 2 - Extension consultations 0 j Lun 11/05/26 Lun 11/05/26 414DD

43 MOA Commission de sécurité phase 2 - Extension consultations 0 j Lun 11/05/26 Lun 11/05/26 414DD 44

44 Utilisateurs Emménagement Extension consultations 7 j Mar 12/05/26 Mer 20/05/26 43

45

46 MOE OPR + Levée des réserves phase 3 - MMG/IAO/SAS ambulances 12 j Jeu 29/10/26 Ven 13/11/26 489DD

47 MOE Mise à disposition phase 3 - MMG/IAO/SAS ambulances 0 j Ven 13/11/26 Ven 13/11/26 491DD

48 MOA Commission de sécurité phase 3 - MMG/IAO/SAS ambulances 0 j Ven 13/11/26 Ven 13/11/26 491DD 49

49 Utilisateurs Emménagements - MMG/IAO/SAS ambulances 7 j Lun 16/11/26 Mar 24/11/26 48

50

51 MOE  OPR + Levée des réserves phase 4 - UHTCD 12 j Ven 07/05/27 Lun 24/05/27 615DD

52 MOE  Mise à disposition phase 4 - UHTCD 0 j Lun 24/05/27 Lun 24/05/27 617DD

53 MOA  Commission de sécurité phase 4 - UHTCD 0 j Lun 24/05/27 Lun 24/05/27 617DD 54

54 Utilisateurs  Emménagements - UHTCD 7 j Mar 25/05/27 Mer 02/06/27 53

55

56 MOE OPR + Levée des réserves phase 5 - Chambres de garde + bureaux 12 j Mar 03/08/27 Mer 18/08/27 667DD

57 MOE Mise à disposition phase 5 - Chambres de garde + bureaux 0 j Lun 16/08/27 Lun 16/08/27 669DD

58 MOA Commission de sécurité phase 5 - Chambres de garde + bureaux 0 j Lun 16/08/27 Lun 16/08/27 669DD 59

59 Utilisateurs Emménagements - Chambres de garde + bureaux 5 j Mar 17/08/27 Lun 23/08/27 58

60

61 ETUDES EXE ET VISAS 200 j Mar 17/06/25 Lun 23/03/26

62 TCE Plans EXE phase 1 15 j Mar 17/06/25 Lun 07/07/25 30FD+10 j 63

63 CVC/TCE Synthèse technique phase 1 15 j Mar 08/07/25 Lun 28/07/25 62 64

64 MOE et BC Visas BC et MOE phase 1 10 j Mar 29/07/25 Lun 11/08/25 63 66

65

66 TCE Plans EXE phase 2 15 j Mar 12/08/25 Lun 01/09/25 64 67

67 CVC/TCE Synthèse technique phase 2 15 j Mar 02/09/25 Lun 22/09/25 66 68

68 MOE et BC Visas BC et MOE phase 2 10 j Mar 23/09/25 Lun 06/10/25 67 70

69

70 TCE Plans EXE phase 3 15 j Mar 07/10/25 Lun 27/10/25 68 71

71 CVC/TCE Synthèse technique phase 3 15 j Mar 28/10/25 Lun 17/11/25 70 72

72 MOE et BC Visas BC et MOE phase 3 10 j Mar 18/11/25 Lun 01/12/25 71 74

73

74 TCE Plans EXE phase 4 15 j Mar 02/12/25 Lun 22/12/25 72 75

75 CVC/TCE Synthèse technique phase 4 15 j Mar 23/12/25 Lun 12/01/26 74 76

76 MOE et BC Visas BC et MOE phase 4 10 j Mar 13/01/26 Lun 26/01/26 75 78

77

78 TCE Plans EXE phase 5 15 j Mar 27/01/26 Lun 16/02/26 76 79

79 CVC/TCE Synthèse technique phase 5 15 j Mar 17/02/26 Lun 09/03/26 78 80

80 MOE et BC Visas BC et MOE phase 5 10 j Mar 10/03/26 Lun 23/03/26 79

81

82

83 TRAVAUX TOUTES PHASES 563 j Lun 23/06/25 Mer 18/08/27

84 TCE PHASE 0 - Travaux préparatoires des extérieurs et installations de chantier17 j Mar 01/07/25 Mer 23/07/25 93DD

85 TCE PHASE EXT - Modification des aménagements VRD - Stationnements 18 j Mer 09/07/25 Ven 01/08/25 99DD

86 TCE PHASE 1A - Poste de sécurité 26 j Lun 23/06/25 Lun 28/07/25 111DD

87 TCE PHASE 1B - Accueil, bureau des entrées et clos couvert de l'extension SCCM100 j Mer 23/07/25 Mar 09/12/25 127DD

88 TCE PHASE 2 - Réhabilitation Urgences Phase A, Extensions Patio et Urgences et fin de l'extension SCCM117 j Mer 10/12/25 Jeu 21/05/26 249DD

89 TCE PHASE 3 - MMG / Réhabilitation Urgences Phase B / SAS ambulances 134 j Lun 25/05/26 Jeu 26/11/26 419DD

90 TCE PHASE 4 - UHTCD et Réhabilitation Urgences Phase C 126 j Ven 27/11/26 Ven 21/05/27 496DD

91 TCE PHASE 5 - Chambres de garde + bureaux 53 j Lun 07/06/27 Mer 18/08/27 622DD

92

93 PHASE 0 - Travaux préparatoires des extérieurs et installations de 
chantier

6 j Mar
01/07/25

Mar 08/07/25 84DD

94 Installations de chantier 6 j Mar 01/07/25 Mar 08/07/25

95 VRD/GO Délimitation des zones de travaux avec du barriérage 2 j Mar 01/07/25 Mer 02/07/25 31 96;97

96 GO Alimentations de chantier, base vie 4 j Jeu 03/07/25 Mar 08/07/25 95 114;101

97 VRD/GO Signalétique Chantier + panneaux d'informations 2 j Jeu 03/07/25 Ven 04/07/25 95

98

99 PHASE EXT - Modification des aménagements VRD - Stationnements 19 j Mer
09/07/25

Lun 04/08/25 85DD

100 Création des nouvelles zones de stationnement 19 j Mer 09/07/25 Lun 04/08/25

101 VRD Délimitation des zones de travaux avec du barriérage 1 j Mer 09/07/25 Mer 09/07/25 96 102

102 VRD Curage et terrassement superficiels 6 j Jeu 10/07/25 Jeu 17/07/25 101 105;104;103FD+2 j

103 VRD Modification des réseaux EP 10 j Mar 22/07/25 Lun 04/08/25 102FD+2 j

104 VRD Mise en place de bordures stationnements 6 j Ven 18/07/25 Ven 25/07/25 102 106

105 VRD Renforcement mur d'enceinte selon nécessité 8 j Ven 18/07/25 Mar 29/07/25 102

106 VRD Revêtement de sol stationnements 2 j Lun 28/07/25 Mar 29/07/25 104 107;108

107 VRD Reprises des espaces végétalisés environnants 2 j Mer 30/07/25 Jeu 31/07/25 106 109

108 VRD Marquage au sol 1 j Mer 30/07/25 Mer 30/07/25 106 109

109 VRD Replis 1 j Ven 01/08/25 Ven 01/08/25 108;107

110

111 PHASE 1A - Poste de sécurité 25 j Lun 23/06/25 Ven 25/07/25 86DD

112 Réagencement du poste de sécurité 25 j Lun 23/06/25 Ven 25/07/25

113 Men INT Délais d'approvisionnement porte Coupe-feu 15 j Lun 23/06/25 Lun 14/07/25 119DF

114 Fluides/Cloisons Consignation et confinement 1 j Mer 09/07/25 Mer 09/07/25 31;96 115

115 Démol Curage et démolition 1 j Jeu 10/07/25 Jeu 10/07/25 114 116

ETUDES 02/06

OS de démarrage des études 13/05

Etudes d'avant projet sommaire (APS) 05/07

Etudes d'avant projet définitif (APD) 18/10

Dossier permis de construire 28/03

Dossier de permis de construire ; 7/10 25/10

Dépôt du dossier du permis de construire 28/10

Délai d'instruction du permis de construire ; 28/10 28/03

Dossier projet (PRO) 14/03

Dossier PRO tous lots ; 21/10 23/12

Dossier PRO tous lots - V2 ; 24/12 13/01

Validation du PRO (4 sm + 1 sm congés Noël) ; 14/1 27/01

Dossier EXE partielle n°1 + DQE ; 14/1 31/01

Validation EXE partielle n°1 + DQE ; 3/2 14/02

Etablissement du DCE complet (DCE) ; 17/2 28/02

Validation du dossier DCE ; 3/3 14/03

Assistance aux contrats de travaux (ACT) 02/06

Publication des appels d'offres 17/03

Consultation des entrepises ; 17/3 25/04

Ouverture des offres 25/04

Analyse des offres ; 28/4 16/05

Négociation et mise au point des marchés ; 19/5 30/05

Notification des marchés tous lots 02/06

CHRONO OPERATION 23/08

OS  de démarrage des travaux 02/06

Période de préparation ; 3/6 30/06

Etudes EXE et VISAS ; 17/6 23/03

Durée globale des travaux y compris installation ; 1/7 04/08

Réception des ouvrages / fin de l'opération 04/08

OPR + Levée des réserves phase 1 - Accueil et bureau des entrées ; 11/11 26/11

Mise à disposition phase 1 - Accueil et bureau des entrées 26/11

Commission de sécurité phase 1- Accueil et bureau des entrées 26/11

Emménagement Accueil et bureau des entrées ; 27/11 05/12

OPR + Levée des réserves phase 2 - Extension consultations ; 24/4 11/05

Mise à disposition phase 2 - Extension consultations 11/05

Commission de sécurité phase 2 - Extension consultations 11/05

Emménagement Extension consultations ; 12/5 20/05

OPR + Levée des réserves phase 3 - MMG/IAO/SAS ambulances ; 29/10 13/11

Mise à disposition phase 3 - MMG/IAO/SAS ambulances 13/11

Commission de sécurité phase 3 - MMG/IAO/SAS ambulances 13/11

Emménagements - MMG/IAO/SAS ambulances ; 16/11 24/11

 OPR + Levée des réserves phase 4 - UHTCD ; 7/5 24/05

 Mise à disposition phase 4 - UHTCD 24/05

 Commission de sécurité phase 4 - UHTCD 24/05

 Emménagements - UHTCD ; 25/5 02/06

OPR + Levée des réserves phase 5 - Chambres de garde + bureaux ; 3/8 18/08

Mise à disposition phase 5 - Chambres de garde + bureaux 16/08

Commission de sécurité phase 5 - Chambres de garde + bureaux 16/08

Emménagements - Chambres de garde + bureaux ; 17/8 23/08

ETUDES EXE ET VISAS 23/03

Plans EXE phase 1 ; 17/6 07/07

Synthèse technique phase 1 ; 8/7 28/07

Visas BC et MOE phase 1 ; 29/7 11/08

Plans EXE phase 2 ; 12/8 01/09

Synthèse technique phase 2 ; 2/9 22/09

Visas BC et MOE phase 2 ; 23/9 06/10

Plans EXE phase 3 ; 7/10 27/10

Synthèse technique phase 3 ; 28/10 17/11

Visas BC et MOE phase 3 ; 18/11 01/12

Plans EXE phase 4 ; 2/12 22/12

Synthèse technique phase 4 ; 23/12 12/01

Visas BC et MOE phase 4 ; 13/1 26/01

Plans EXE phase 5 ; 27/1 16/02

Synthèse technique phase 5 ; 17/2 09/03

Visas BC et MOE phase 5 ; 10/3 23/03

TRAVAUX TOUTES PHASES 18/08

PHASE 0 - Travaux préparatoires des extérieurs et installations de chantier ; 1/7 23/07

PHASE EXT - Modification des aménagements VRD - Stationnements ; 9/7 01/08

PHASE 1A - Poste de sécurité ; 23/6 28/07

PHASE 1B - Accueil, bureau des entrées et clos couvert de l'extension SCCM ; 23/7 09/12

PHASE 2 - Réhabilitation Urgences Phase A, Extensions Patio et Urgences et fin de l'extension SCCM ; 10/12 21/05

PHASE 3 - MMG / Réhabilitation Urgences Phase B / SAS ambulances ; 25/5 26/11

PHASE 4 - UHTCD et Réhabilitation Urgences Phase C ; 27/11 21/05

PHASE 5 - Chambres de garde + bureaux ; 7/6 18/08

PHASE 0 - Travaux préparatoires des extérieurs et installations de chantier 08/07

Installations de chantier 08/07

Délimitation des zones de travaux avec du barriérage ; 1/7 02/07

Alimentations de chantier, base vie ; 3/7 08/07

Signalétique Chantier + panneaux d'informations ; 3/7 04/07

PHASE EXT - Modification des aménagements VRD - Stationnements 04/08

Création des nouvelles zones de stationnement 04/08

Délimitation des zones de travaux avec du barriérage ; 9/7 09/07

Curage et terrassement superficiels ; 10/7 17/07

Modification des réseaux EP ; 22/7 04/08

Mise en place de bordures stationnements ; 18/7 25/07

Renforcement mur d'enceinte selon nécessité ; 18/7 29/07

Revêtement de sol stationnements ; 28/7 29/07

Reprises des espaces végétalisés environnants ; 30/7 31/07

Marquage au sol ; 30/7 30/07

Replis ; 1/8 01/08

PHASE 1A - Poste de sécurité 25/07

Réagencement du poste de sécurité 25/07

Délais d'approvisionnement porte Coupe-feu ; 23/6 14/07

Consignation et confinement ; 9/7 09/07

Curage et démolition ; 10/7 10/07
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Semestre 1, 2024 Semestre 2, 2024 Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026 Semestre 1, 2027 Semestre 2, 2027
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PLANNING GENERAL

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L'HOPITAL DU GIER

Phase PRO
IND B  - 27/01/2025

Planning général - Restructuration et extension de l'hopital du Gier 1/6



N° Lot Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs Successeurs

116 Cloisons Cloisons et bandes 2 j Ven 11/07/25 Lun 14/07/25 115 117FF;118FF;120;119FF

117 Elec Electricité : Distribution 1 j Lun 14/07/25 Lun 14/07/25 116FF

118 PB CVC Plomberie : attentes sanitaires et cuisine 1 j Lun 14/07/25 Lun 14/07/25 116FF

119 Men INT Pose des portes, rétablissement du coupe-feu 1 j Lun 14/07/25 Lun 14/07/25 116FF 113DF

120 Sol Revêtement de sol 2 j Mar 15/07/25 Mer 16/07/25 116 121

121 Cloisons Peinture 2 j Jeu 17/07/25 Ven 18/07/25 120 122;123

122 FP Faux-plafonds démontables 1 j Lun 21/07/25 Lun 21/07/25 121

123 Fluides Equipements et mise en service lot fuides 2 j Lun 21/07/25 Mar 22/07/25 121 124FF

124 Cloisons Dépose des confinements 1 j Mar 22/07/25 Mar 22/07/25 123FF 125;130;131;187

125 Tous Finitions diverses 3 j Mer 23/07/25 Ven 25/07/25 124

126

127 PHASE 1B - Accueil, bureau des entrées et clos couvert de 
l'extension SCCM

109 j Mer
23/07/25

Lun 22/12/25 87DD;385;403

128 Accueil et bureau des entrées 74 j Mer 23/07/25 Lun 03/11/25 176;177

129 Préparation et consignations 3 j Mer 23/07/25 Ven 25/07/25

130 Cloisons Cloisonnements provisoires avec isolation 3 j Mer 23/07/25 Ven 25/07/25 124 163

131 Fluides Consignations des fluides + alimentations de chantier 3 j Mer 23/07/25 Ven 25/07/25 124 133;136

132 Lot - Démolition Curage 6 j Lun 28/07/25 Lun 04/08/25

133 Démol Curage et Déconstruction 4 j Lun 28/07/25 Jeu 31/07/25 131 150;158

134 Démol Dépose escalier mezzanine 2 j Ven 01/08/25 Lun 04/08/25 163 158;164

135 Lot - Structure 5 j Lun 28/07/25 Ven 01/08/25

136 GO Ouverture en sous oeuvre, carrotages 5 j Lun 28/07/25 Ven 01/08/25 131 158

137 Lot - Electricité 48 j Ven 01/08/25 Mar 07/10/25

138 Elec Incorporations, réseau et distribution 15 j Ven 01/08/25 Jeu 21/08/25 150DD 139FD-1 s

139 Elec Armoires générales et divisionnaires 15 j Ven 15/08/25 Jeu 04/09/25 138FD-1 s

140 Elec Appareillage 5 j Ven 29/08/25 Jeu 04/09/25 153 159

141 Elec Appareillage locaux avec murs PVC 1 j Mar 07/10/25 Mar 07/10/25 161

142 Lot - Plomberie 49 j Ven 01/08/25 Mer 08/10/25

143 PB Incorporations, réseau et distribution 5 j Ven 01/08/25 Jeu 07/08/25 150DD

144 PB Appareillage 2 j Mar 07/10/25 Mer 08/10/25 161

145 Lot - CVC Désenfumage 40 j Ven 01/08/25 Jeu 25/09/25

146 CVC DES Incorporation et réseau 15 j Ven 01/08/25 Jeu 21/08/25 150DD

147 CVC DES Centrale et cassettes 5 j Ven 19/09/25 Jeu 25/09/25 156

148 CVC DES Appareillage 5 j Ven 19/09/25 Jeu 25/09/25 156 159

149 Lot - Plâtrerie peinture 30 j Ven 01/08/25 Jeu 11/09/25

150 Cloisons Cloisons et doublages 10 j Ven 01/08/25 Jeu 14/08/25 133 151FD-5 j;152;138DD;143DD;146DD

151 Cloisons Plafonds plâtre 5 j Ven 08/08/25 Jeu 14/08/25 150FD-5 j

152 Cloisons Bandes à joints 5 j Ven 15/08/25 Jeu 21/08/25 150 153

153 Cloisons Préparation peinture 5 j Ven 22/08/25 Jeu 28/08/25 152 167;154;165;140

154 Cloisons Peinture de finition 5 j Ven 05/09/25 Jeu 11/09/25 153;165 156

155 Lot - Faux plafond Démontable 5 j Ven 12/09/25 Jeu 18/09/25

156 FP Faux-plafonds 5 j Ven 12/09/25 Jeu 18/09/25 154 159;147;148

157 Lot - Sols 45 j Mar 05/08/25 Lun 06/10/25

158 Sols Reprise de carrelage 5 j Mar 05/08/25 Lun 11/08/25 134;133;136

159 Sols Préparation des supports 2 j Ven 26/09/25 Lun 29/09/25 156;148;140 160

160 Sols Pose des sols souples 3 j Mar 30/09/25 Jeu 02/10/25 159 168;166;161

161 Sols Revêtement mural PVC 2 j Ven 03/10/25 Lun 06/10/25 160 168;166;144;141

162 Lot - Menuiseries intérieures 71 j Lun 28/07/25 Lun 03/11/25

163 Men INT Pose nouvel escalier mezzanine 4 j Lun 28/07/25 Jeu 31/07/25 130 134

164 Men INT Reprise garde-corps Mezzanine 2 j Mar 05/08/25 Mer 06/08/25 134

165 Men INT Châssis vitrés 5 j Ven 29/08/25 Jeu 04/09/25 153 154

166 Men INT Pose des portes 5 j Mar 07/10/25 Lun 13/10/25 160;161

167 Men INT Habillages, mobilier 5 j Ven 29/08/25 Jeu 04/09/25 153

168 Men INT Banque d'accueil 5 j Mar 07/10/25 Lun 13/10/25 160;161 169

169 Men INT Mobilier des guichets 5 j Mar 14/10/25 Lun 20/10/25 168 170

170 Men INT Aménagement et signalétiques diverses 10 j Mar 21/10/25 Lun 03/11/25 169

171

172 Lot - Etanchéité 10 j Mer 05/11/25 Mer 19/11/25

173 Etanch Réfection de l'étanchéité du auvent d'entrée et de ses EP 10 j Mer 05/11/25 Mer 19/11/25 202DF

174

175 AOR 26 j Mar 04/11/25 Mar 09/12/25 300;324;325

176 TCE Mises en services 5 j Mar 04/11/25 Lun 10/11/25 128 178

177 Nettoyage Nettoyage 5 j Mar 04/11/25 Lun 10/11/25 128 178

178 MOE OPR 5 j Mar 11/11/25 Lun 17/11/25 177;176 179;36DD

179 TCE Levée de réserves 7 j Mar 18/11/25 Mer 26/11/25 178 180;181

180 MOA Commission de sécurité 0 j Mer 26/11/25 Mer 26/11/25 179 37DD;38DD

181 MOE Mise à disposition 0 j Mer 26/11/25 Mer 26/11/25 179 182

182 Utilisateurs Emménagement 7 j Jeu 27/11/25 Ven 05/12/25 181 183

183 Cloisons Dépose de cloisons provisoires 2 j Lun 08/12/25 Mar 09/12/25 182

184

185 Clos couvert de l'extension SCCM 99 j Mer 23/07/25 Lun 08/12/25

186 Installations de chantier 7 j Mer 23/07/25 Jeu 31/07/25

187 GO Barriérage et portails 3 j Mer 23/07/25 Ven 25/07/25 124 188;189;190

188 GO Signalétique et panneaux d'informations 2 j Lun 28/07/25 Mar 29/07/25 187

189 GO Installations des cantonnements 4 j Lun 28/07/25 Jeu 31/07/25 187

190 GO Alimentations de chantier 3 j Lun 28/07/25 Mer 30/07/25 187 192FD+2 j

191 Lot - Structure 60 j Lun 04/08/25 Ven 24/10/25

192 VRD/GO Terrassement 5 j Lun 04/08/25 Ven 08/08/25 190FD+2 j 193

193 FOND Fondations profondes 5 j Lun 11/08/25 Ven 15/08/25 192 194;218

194 GO Têtes de pieux et longrines 10 j Lun 18/08/25 Ven 29/08/25 193 195

195 VRD/GO Réseaux sous dallage 7 j Lun 01/09/25 Mar 09/09/25 194 196

196 GO Dallage 5 j Mer 10/09/25 Mar 16/09/25 195 197

197 GO Voiles 13 j Mer 17/09/25 Ven 03/10/25 196 198

198 GO Plancher haut 10 j Lun 06/10/25 Ven 17/10/25 197 199

199 GO Acrotères 5 j Lun 20/10/25 Ven 24/10/25 198 208FD+5 j;201FD+15 j

200 Lot - Etanchéité 16 j Lun 17/11/25 Lun 08/12/25

201 Etanch Préparations 2 j Lun 17/11/25 Mar 18/11/25 199FD+15 j 202

202 Etanch Isolant 3 j Mer 19/11/25 Ven 21/11/25 201 203;173DF;204

203 Etanch Membranes d'étanchéité 5 j Lun 24/11/25 Ven 28/11/25 202 206

204 Etanch Naissances, boites et réseau EP 5 j Lun 24/11/25 Ven 28/11/25 202 205

205 Etanch Descentes EP 5 j Lun 01/12/25 Ven 05/12/25 204

206 Etanch Substrat et végétaux 6 j Lun 01/12/25 Lun 08/12/25 203

207 Lot - Menuiseries Extérieures 15 j Lun 03/11/25 Ven 21/11/25

208 MEX Pose des portes 5 j Lun 03/11/25 Ven 07/11/25 199FD+5 j 209

209 MEX Pose de menuiseries extérieures 10 j Lun 10/11/25 Ven 21/11/25 208

210

211 Clos couvert SAS Ambulances 109 j Mer 23/07/25 Lun 22/12/25 489

212 Préparation et Lot VRD 13 j Mer 23/07/25 Lun 11/08/25

213 Démol/VRD Découpe mur d'enceinte pour nouvelle entrée ambulances 10 j Mer 23/07/25 Mer 06/08/25 214DF

214 GO Barriérage et portails, Alimentations de chantier 2 j Mer 06/08/25 Ven 08/08/25 215DF 213DF

215 GO Signalétique et panneaux d'informations 1 j Ven 08/08/25 Lun 11/08/25 217DF 214DF

216 Lot - Structure 46 j Lun 11/08/25 Lun 13/10/25 245

217 VRD Terrassement 5 j Lun 11/08/25 Lun 18/08/25 218DF 215DF

218 FOND Fondations profondes 3 j Lun 18/08/25 Mer 20/08/25 193 219;217DF

219 GO Têtes de pieux et longrines 7 j Jeu 21/08/25 Ven 29/08/25 218 220

220 VRD/GO Réseaux sous dallage 10 j Lun 01/09/25 Ven 12/09/25 219 222;221FD-2 j

221 VRD Cuve de rétention EU en voirie 5 j Jeu 11/09/25 Mer 17/09/25 220FD-2 j

222 GO Dallages 5 j Lun 15/09/25 Ven 19/09/25 220 223

223 GO Verticaux 6 j Lun 22/09/25 Lun 29/09/25 222 224

224 GO Plancher haut 5 j Mar 30/09/25 Lun 06/10/25 223 225

225 GO Acrotères 5 j Mar 07/10/25 Lun 13/10/25 224 233;227FD+15 j;234FD+15 j

226 Lot - Etanchéité 15 j Mar 04/11/25 Lun 24/11/25 235;236;241

227 Etanch Préparations 2 j Mar 04/11/25 Mer 05/11/25 225FD+15 j 228

Cloisons et bandes ; 11/7 14/07

Electricité : Distribution ; 14/7 14/07

Plomberie : attentes sanitaires et cuisine ; 14/7 14/07

Pose des portes, rétablissement du coupe-feu ; 14/7 14/07

Revêtement de sol ; 15/7 16/07

Peinture ; 17/7 18/07

Faux-plafonds démontables ; 21/7 21/07

Equipements et mise en service lot fuides ; 21/7 22/07

Dépose des confinements ; 22/7 22/07

Finitions diverses ; 23/7 25/07

PHASE 1B - Accueil, bureau des entrées et clos couvert de l'extension SCCM 22/12

Accueil et bureau des entrées 03/11

Préparation et consignations 25/07

Cloisonnements provisoires avec isolation ; 23/7 25/07

Consignations des fluides + alimentations de chantier ; 23/7 25/07

Lot - Démolition Curage 04/08

Curage et Déconstruction ; 28/7 31/07

Dépose escalier mezzanine ; 1/8 04/08

Lot - Structure 01/08

Ouverture en sous oeuvre, carrotages ; 28/7 01/08

Lot - Electricité 07/10

Incorporations, réseau et distribution ; 1/8 21/08

Armoires générales et divisionnaires ; 15/8 04/09

Appareillage ; 29/8 04/09

Appareillage locaux avec murs PVC ; 7/10 07/10

Lot - Plomberie 08/10

Incorporations, réseau et distribution ; 1/8 07/08

Appareillage ; 7/10 08/10

Lot - CVC Désenfumage 25/09

Incorporation et réseau ; 1/8 21/08

Centrale et cassettes ; 19/9 25/09

Appareillage ; 19/9 25/09

Lot - Plâtrerie peinture 11/09

Cloisons et doublages ; 1/8 14/08

Plafonds plâtre ; 8/8 14/08

Bandes à joints ; 15/8 21/08

Préparation peinture ; 22/8 28/08

Peinture de finition ; 5/9 11/09

Lot - Faux plafond Démontable 18/09

Faux-plafonds ; 12/9 18/09

Lot - Sols 06/10

Reprise de carrelage ; 5/8 11/08

Préparation des supports ; 26/9 29/09

Pose des sols souples ; 30/9 02/10

Revêtement mural PVC ; 3/10 06/10

Lot - Menuiseries intérieures 03/11

Pose nouvel escalier mezzanine ; 28/7 31/07

Reprise garde-corps Mezzanine ; 5/8 06/08

Châssis vitrés ; 29/8 04/09

Pose des portes ; 7/10 13/10

Habillages, mobilier ; 29/8 04/09

Banque d'accueil ; 7/10 13/10

Mobilier des guichets ; 14/10 20/10

Aménagement et signalétiques diverses ; 21/10 03/11

Lot - Etanchéité 19/11

Réfection de l'étanchéité du auvent d'entrée et de ses EP  ; 5/11 19/11

AOR 09/12

Mises en services ; 4/11 10/11

Nettoyage ; 4/11 10/11

OPR ; 11/11 17/11

Levée de réserves ; 18/11 26/11

Commission de sécurité 26/11

Mise à disposition 26/11

Emménagement ; 27/11 05/12

Dépose de cloisons provisoires ; 8/12 09/12

Clos couvert de l'extension SCCM 08/12

Installations de chantier 31/07

Barriérage et portails ; 23/7 25/07

Signalétique et panneaux d'informations ; 28/7 29/07

Installations des cantonnements ; 28/7 31/07

Alimentations de chantier ; 28/7 30/07

Lot - Structure 24/10

Terrassement ; 4/8 08/08

Fondations profondes ; 11/8 15/08

Têtes de pieux et longrines ; 18/8 29/08

Réseaux sous dallage ; 1/9 09/09

Dallage ; 10/9 16/09

Voiles ; 17/9 03/10

Plancher haut ; 6/10 17/10

Acrotères ; 20/10 24/10

Lot - Etanchéité 08/12

Préparations  ; 17/11 18/11

Isolant  ; 19/11 21/11

Membranes d'étanchéité ; 24/11 28/11

Naissances, boites et réseau EP ; 24/11 28/11

Descentes EP ; 1/12 05/12

Substrat et végétaux ; 1/12 08/12

Lot - Menuiseries Extérieures 21/11

Pose des portes ; 3/11 07/11

Pose de menuiseries extérieures ; 10/11 21/11

Clos couvert SAS Ambulances 22/12

Préparation et Lot VRD 11/08

Découpe mur d'enceinte pour nouvelle entrée ambulances ; 23/7 06/08

Barriérage et portails, Alimentations de chantier ; 6/8 08/08

Signalétique et panneaux d'informations ; 8/8 11/08

Lot - Structure 13/10

Terrassement ; 11/8 18/08

Fondations profondes ; 18/8 20/08

Têtes de pieux et longrines ; 21/8 29/08

Réseaux sous dallage ; 1/9 12/09

Cuve de rétention EU en voirie ; 11/9 17/09

Dallages ; 15/9 19/09

Verticaux ; 22/9 29/09

Plancher haut ; 30/9 06/10

Acrotères ; 7/10 13/10

Lot - Etanchéité 24/11

Préparations  ; 4/11 05/11
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N° Lot Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs Successeurs

228 Etanch Isolant 3 j Jeu 06/11/25 Lun 10/11/25 227 229;230

229 Etanch Membranes d'étanchéité, gravillons 5 j Mar 11/11/25 Lun 17/11/25 228

230 Etanch Naissances, boites et réseau EP 5 j Mar 11/11/25 Lun 17/11/25 228 231

231 Etanch Descentes EP 5 j Mar 18/11/25 Lun 24/11/25 230

232 Lot - Façades 35 j Mar 14/10/25 Lun 01/12/25

233 Façades Portes sectionnelles 5 j Mar 14/10/25 Lun 20/10/25 225 238

234 Façades Lasure bétons 5 j Mar 04/11/25 Lun 10/11/25 225FD+15 j

235 Façades Garde-corps 5 j Mar 25/11/25 Lun 01/12/25 226

236 Façades Couvertines 5 j Mar 25/11/25 Lun 01/12/25 226

237 Lot - Plâtrerie peinture 10 j Mar 21/10/25 Lun 03/11/25

238 Cloisons Peinture sur béton 5 j Mar 21/10/25 Lun 27/10/25 233 239

239 Cloisons Peinture de sol 5 j Mar 28/10/25 Lun 03/11/25 238

240 Lot - Electricité 20 j Mar 25/11/25 Lun 22/12/25

241 Elec Armoires générales et divisionnaires 10 j Mar 25/11/25 Lun 08/12/25 226 242

242 Elec Incorporations, réseau et distribution 5 j Mar 09/12/25 Lun 15/12/25 241 243

243 Elec Appareillages 5 j Mar 16/12/25 Lun 22/12/25 242

244 Lot - Paysagiste VRD 25 j Mar 14/10/25 Lun 17/11/25

245 VRD Bordures et enrobés voirie 15 j Mar 14/10/25 Lun 03/11/25 216 246

246 VRD Préparation et apport terre végétale 5 j Mar 04/11/25 Lun 10/11/25 245 247

247 VRD Plantation des végétaux 5 j Mar 11/11/25 Lun 17/11/25 246

248

249 PHASE 2 - Réhabilitation Urgences Phase A, Extensions Patio, SAS 
Ambulances et fin de l'extension SCCM

118 j Mer
10/12/25

Ven 22/05/26 88DD;422;423

250 Extension du Patio intérieur 89 j Lun 15/12/25 Jeu 16/04/26 410;411

251 Lot - Structure et VRD 52 j Lun 15/12/25 Mar 24/02/26

252 VRD/GO Terrassement, réseaux enterrés 6 j Lun 15/12/25 Lun 22/12/25 324 253

253 FOND Fondations profondes 3 j Mar 23/12/25 Jeu 25/12/25 252 254

254 GO Têtes de pieux, longrines 8 j Ven 26/12/25 Mar 06/01/26 253 255FF

255 GO Réseaux sous dallage 3 j Ven 02/01/26 Mar 06/01/26 254FF 257;256

256 GO Dallage 5 j Mer 07/01/26 Mar 13/01/26 255 257;261DD

257 GO Verticaux 10 j Mer 14/01/26 Mar 27/01/26 256;255 258

258 GO Plancher haut 5 j Mer 28/01/26 Mar 03/02/26 257 259;265FD+15 j;280FD+1 s;263

259 GO Acrotères 5 j Mer 04/02/26 Mar 10/02/26 258 272FD+15 j;260

260 VRD Aménagements extérieurs 10 j Mer 11/02/26 Mar 24/02/26 259

261 GO Terrasse extérieure 5 j Mer 07/01/26 Mar 13/01/26 256DD

262 Lot - Menuiseries Extérieures 5 j Mer 04/02/26 Mar 10/02/26

263 MEX Pose des portes et menuiseries extérieures 5 j Mer 04/02/26 Mar 10/02/26 258 284

264 Lot - Etanchéité 13 j Mer 25/02/26 Ven 13/03/26 273;274

265 Etanch Préparations 2 j Mer 25/02/26 Jeu 26/02/26 258FD+15 j 266

266 Etanch Isolant 3 j Ven 27/02/26 Mar 03/03/26 265 267;268

267 Etanch Membranes d'étanchéité 3 j Mer 04/03/26 Ven 06/03/26 266 270;284

268 Etanch Naissances, boites et réseau EP 5 j Mer 04/03/26 Mar 10/03/26 266 269

269 Etanch Descentes EP 3 j Mer 11/03/26 Ven 13/03/26 268

270 Etanch Substrat et végétaux 5 j Lun 09/03/26 Ven 13/03/26 267

271 Lot - Façades 13 j Mer 04/03/26 Ven 20/03/26

272 Façades Enduits et finitions 5 j Mer 04/03/26 Mar 10/03/26 259FD+15 j

273 Façades Garde-corps 5 j Lun 16/03/26 Ven 20/03/26 264

274 Façades Couvertines 5 j Lun 16/03/26 Ven 20/03/26 264

275 Lot - Electricité 26 j Lun 09/03/26 Lun 13/04/26

276 Elec Incorporations, réseau et distribution 10 j Lun 09/03/26 Ven 20/03/26 284DD

277 Elec Appareillage 5 j Mar 31/03/26 Lun 06/04/26 288 278

278 Elec Essais et mise en service 5 j Mar 07/04/26 Lun 13/04/26 277

279 Lot - CVC Désenfumage 44 j Mer 11/02/26 Lun 13/04/26

280 CVC DES Incorporation et réseau 5 j Mer 11/02/26 Mar 17/02/26 258FD+1 s 281

281 CVC DES Réseaux de désenfumage 2 j Mer 18/02/26 Jeu 19/02/26 280

282 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 5 j Mar 07/04/26 Lun 13/04/26 290

283 Lot - Plâtrerie peinture 16 j Lun 09/03/26 Lun 30/03/26

284 Cloisons Cloisons et doublages 5 j Lun 09/03/26 Ven 13/03/26 263;329;267 285;276DD

285 Cloisons Plafonds plâtre 5 j Lun 16/03/26 Ven 20/03/26 284 286FD-5 j

286 Cloisons Bandes à joints 5 j Lun 16/03/26 Ven 20/03/26 285FD-5 j 287

287 Cloisons Préparation peinture 3 j Lun 23/03/26 Mer 25/03/26 286 288;296

288 Cloisons Peinture de finition 3 j Jeu 26/03/26 Lun 30/03/26 287 277;290

289 Lot - Faux-plafonds démontables 5 j Mar 31/03/26 Lun 06/04/26

290 FP Faux-plafonds 5 j Mar 31/03/26 Lun 06/04/26 288 292;282

291 Lot - Sols 5 j Mar 07/04/26 Lun 13/04/26

292 Sols Préparation des supports 2 j Mar 07/04/26 Mer 08/04/26 290 293

293 Sols Pose des sols 3 j Jeu 09/04/26 Lun 13/04/26 292 295

294 Lot - Menuiseries intérieures 16 j Jeu 26/03/26 Jeu 16/04/26

295 Men INT Pose des portes 3 j Mar 14/04/26 Jeu 16/04/26 293

296 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 10 j Jeu 26/03/26 Mer 08/04/26 287

297

298 Clos couvert de l'extension Urgences 108 j Mer 10/12/25 Ven 08/05/26

299 Installations de chantier 5 j Mer 10/12/25 Mar 16/12/25

300 GO Barriérage et portails, Alimentations de chantier 3 j Mer 10/12/25 Ven 12/12/25 175 301

301 GO Signalétique et panneaux d'informations 2 j Lun 15/12/25 Mar 16/12/25 300 303FD+2 j

302 Lot - Structure 66 j Ven 19/12/25 Ven 20/03/26

303 VRD Terrassement 7 j Ven 19/12/25 Lun 29/12/25 301FD+2 j 304

304 FOND Fondations profondes 5 j Mar 30/12/25 Lun 05/01/26 303 305

305 GO Têtes de pieux et longrines 10 j Mar 06/01/26 Lun 19/01/26 304 306

306 GO Réseaux sous dallage 10 j Mar 20/01/26 Lun 02/02/26 305 307

307 GO Dallage 7 j Mar 03/02/26 Mer 11/02/26 306 308

308 GO Verticaux 15 j Jeu 12/02/26 Mer 04/03/26 307 309

309 GO Plancher haut 5 j Jeu 05/03/26 Mer 11/03/26 308 310

310 GO Acrotères 7 j Jeu 12/03/26 Ven 20/03/26 309 319FD+5 j;312FD+15 j

311 Lot - Etanchéité 20 j Lun 13/04/26 Ven 08/05/26

312 Etanch Préparations 5 j Lun 13/04/26 Ven 17/04/26 310FD+15 j 313

313 Etanch Isolant 5 j Lun 20/04/26 Ven 24/04/26 312 316;314;315

314 Etanch Membranes d'étanchéité 5 j Lun 27/04/26 Ven 01/05/26 313 317

315 Etanch Naissances, boites et réseau EP 5 j Lun 27/04/26 Ven 01/05/26 313

316 Etanch Descentes EP 5 j Lun 27/04/26 Ven 01/05/26 313

317 Etanch Substrat et végétaux 5 j Lun 04/05/26 Ven 08/05/26 314

318 Lot - Menuiseries Extérieures 15 j Lun 30/03/26 Ven 17/04/26

319 MEX Pose des portes 5 j Lun 30/03/26 Ven 03/04/26 310FD+5 j 320

320 MEX Pose de menuiseries extérieures 10 j Lun 06/04/26 Ven 17/04/26 319

321

322 Réhabilitation Urgences Phase A 91 j Mer 10/12/25 Mer 15/04/26 410;411

323 Préparation et consignations 3 j Mer 10/12/25 Ven 12/12/25

324 Cloisons Cloisonnements provisoires avec isolation 3 j Mer 10/12/25 Ven 12/12/25 175 252

325 Fluides Consignations des fluides + alimentations de chantier 3 j Mer 10/12/25 Ven 12/12/25 175 327

326 Lot - Démolition Curage 10 j Lun 15/12/25 Ven 26/12/25

327 Démol Curage et déconstruction 10 j Lun 15/12/25 Ven 26/12/25 325 331;329

328 Lot - Structure 5 j Lun 29/12/25 Ven 02/01/26

329 GO Reprises en sous oeuvre, carrotages 5 j Lun 29/12/25 Ven 02/01/26 327 349;284;333;338;341;345;346

330 Lot - Menuiseries Extérieures 5 j Lun 29/12/25 Ven 02/01/26

331 MEX Pose des portes et menuiseries extérieures 5 j Lun 29/12/25 Ven 02/01/26 327

332 Lot - Electricité 70 j Lun 05/01/26 Ven 10/04/26

333 Elec Incorporations, réseau et distribution 15 j Lun 05/01/26 Ven 23/01/26 329 334

334 Elec Armoires générales et divisionnaires 15 j Lun 26/01/26 Ven 13/02/26 333

335 Elec Appareillages 10 j Mer 04/03/26 Mar 17/03/26 355FD-1 s 357

336 Elec Appareillages locaux avec murs PVC 2 j Jeu 09/04/26 Ven 10/04/26 359

337 Lot - Plomberie 73 j Lun 05/01/26 Mer 15/04/26

338 PB Incorporations, réseau et distribution 10 j Lun 05/01/26 Ven 16/01/26 329

339 PB Appareillages 5 j Jeu 09/04/26 Mer 15/04/26 359

Isolant  ; 6/11 10/11

Membranes d'étanchéité, gravillons ; 11/11 17/11

Naissances, boites et réseau EP ; 11/11 17/11

Descentes EP ; 18/11 24/11

Lot - Façades 01/12

Portes sectionnelles ; 14/10 20/10

Lasure bétons ; 4/11 10/11

Garde-corps ; 25/11 01/12

Couvertines ; 25/11 01/12

Lot - Plâtrerie peinture 03/11

Peinture sur béton ; 21/10 27/10

Peinture de sol ; 28/10 03/11

Lot - Electricité 22/12

Armoires générales et divisionnaires ; 25/11 08/12

Incorporations, réseau et distribution ; 9/12 15/12

Appareillages ; 16/12 22/12

Lot - Paysagiste VRD 17/11

Bordures et enrobés voirie ; 14/10 03/11

Préparation et apport terre végétale ; 4/11 10/11

Plantation des végétaux ; 11/11 17/11

PHASE 2 - Réhabilitation Urgences Phase A, Extensions Patio, SAS Ambulances et fin de l'extension SCCM 22/05

Extension du Patio intérieur 16/04

Lot - Structure et VRD 24/02

Terrassement, réseaux enterrés ; 15/12 22/12

Fondations profondes ; 23/12 25/12

Têtes de pieux, longrines ; 26/12 06/01

Réseaux sous dallage ; 2/1 06/01

Dallage ; 7/1 13/01

Verticaux ; 14/1 27/01

Plancher haut ; 28/1 03/02

Acrotères ; 4/2 10/02

Aménagements extérieurs ; 11/2 24/02

Terrasse extérieure ; 7/1 13/01

Lot - Menuiseries Extérieures 10/02

Pose des portes et menuiseries extérieures ; 4/2 10/02

Lot - Etanchéité 13/03

Préparations  ; 25/2 26/02

Isolant  ; 27/2 03/03

Membranes d'étanchéité ; 4/3 06/03

Naissances, boites et réseau EP ; 4/3 10/03

Descentes EP ; 11/3 13/03

Substrat et végétaux ; 9/3 13/03

Lot - Façades 20/03

Enduits et finitions ; 4/3 10/03

Garde-corps ; 16/3 20/03

Couvertines ; 16/3 20/03

Lot - Electricité 13/04

Incorporations, réseau et distribution ; 9/3 20/03

Appareillage ; 31/3 06/04

Essais et mise en service ; 7/4 13/04

Lot - CVC Désenfumage 13/04

Incorporation et réseau ; 11/2 17/02

Réseaux de désenfumage ; 18/2 19/02

Centrale et cassettes, appareillages ; 7/4 13/04

Lot - Plâtrerie peinture 30/03

Cloisons et doublages ; 9/3 13/03

Plafonds plâtre ; 16/3 20/03

Bandes à joints ; 16/3 20/03

Préparation peinture ; 23/3 25/03

Peinture de finition ; 26/3 30/03

Lot - Faux-plafonds démontables 06/04

Faux-plafonds ; 31/3 06/04

Lot - Sols 13/04

Préparation des supports ; 7/4 08/04

Pose des sols ; 9/4 13/04

Lot - Menuiseries intérieures 16/04

Pose des portes ; 14/4 16/04

Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 26/3 08/04

Clos couvert de l'extension Urgences 08/05

Installations de chantier 16/12

Barriérage et portails, Alimentations de chantier ; 10/12 12/12

Signalétique et panneaux d'informations ; 15/12 16/12

Lot - Structure 20/03

Terrassement ; 19/12 29/12

Fondations profondes ; 30/12 05/01

Têtes de pieux et longrines ; 6/1 19/01

Réseaux sous dallage ; 20/1 02/02

Dallage ; 3/2 11/02

Verticaux ; 12/2 04/03

Plancher haut ; 5/3 11/03

Acrotères ; 12/3 20/03

Lot - Etanchéité 08/05

Préparations  ; 13/4 17/04

Isolant  ; 20/4 24/04

Membranes d'étanchéité ; 27/4 01/05

Naissances, boites et réseau EP ; 27/4 01/05

Descentes EP ; 27/4 01/05

Substrat et végétaux ; 4/5 08/05

Lot - Menuiseries Extérieures 17/04

Pose des portes ; 30/3 03/04

Pose de menuiseries extérieures ; 6/4 17/04

Réhabilitation Urgences Phase A 15/04

Préparation et consignations 12/12

Cloisonnements provisoires avec isolation ; 10/12 12/12

Consignations des fluides + alimentations de chantier ; 10/12 12/12

Lot - Démolition Curage 26/12

Curage et déconstruction ; 15/12 26/12

Lot - Structure 02/01

Reprises en sous oeuvre, carrotages ; 29/12 02/01

Lot - Menuiseries Extérieures 02/01

Pose des portes et menuiseries extérieures ; 29/12 02/01

Lot - Electricité 10/04

Incorporations, réseau et distribution ; 5/1 23/01

Armoires générales et divisionnaires ; 26/1 13/02

Appareillages ; 4/3 17/03

Appareillages locaux avec murs PVC ; 9/4 10/04

Lot - Plomberie 15/04

Incorporations, réseau et distribution ; 5/1 16/01

Appareillages ; 9/4 15/04
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N° Lot Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs Successeurs

340 Lot - Fluides Médicaux 73 j Lun 05/01/26 Mer 15/04/26

341 F MED Alimentation et réseau primaire 10 j Lun 05/01/26 Ven 16/01/26 329 342

342 F MED incorporations et réseau secondaire 5 j Lun 19/01/26 Ven 23/01/26 341

343 F MED Appareillages 5 j Jeu 09/04/26 Mer 15/04/26 359

344 Lot - CVC Désenfumage 52 j Lun 05/01/26 Mar 17/03/26

345 CVC DES Incorporation et réseau 10 j Lun 05/01/26 Ven 16/01/26 329

346 CVC DES Réseaux de désenfumage 10 j Lun 05/01/26 Ven 16/01/26 329

347 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 5 j Mer 11/03/26 Mar 17/03/26 355 357

348 Lot - Plâtrerie peinture 37 j Lun 05/01/26 Mar 24/02/26

349 Cloisons Cloisons et doublages 15 j Lun 05/01/26 Ven 23/01/26 329 350

350 Cloisons Plafonds plâtre 5 j Lun 26/01/26 Ven 30/01/26 349 351FD-5 j

351 Cloisons Bandes à joints 7 j Lun 26/01/26 Mar 03/02/26 350FD-5 j 352

352 Cloisons Préparation peinture 7 j Mer 04/02/26 Jeu 12/02/26 351 353;361

353 Cloisons Peinture de finition 8 j Ven 13/02/26 Mar 24/02/26 352;361DF-1 s 355FD-1 s

354 Lot - Faux-plafonds démontables 15 j Mer 18/02/26 Mar 10/03/26

355 FP Faux-plafonds 15 j Mer 18/02/26 Mar 10/03/26 353FD-1 s 347;357;335FD-1 s

356 Lot - Sols 16 j Mer 18/03/26 Mer 08/04/26

357 Sols Préparation des supports 4 j Mer 18/03/26 Lun 23/03/26 355;347;335 358

358 Sols Pose des sols 7 j Mar 24/03/26 Mer 01/04/26 357 359;363;362;365

359 Sols Revêtement de murs PVC 5 j Jeu 02/04/26 Mer 08/04/26 358 336;339;343

360 Lot - Menuiseries intérieures 44 j Ven 13/02/26 Mer 15/04/26

361 Men INT Châssis vitrés 5 j Ven 13/02/26 Jeu 19/02/26 352 353DF-1 s

362 Men INT Pose des portes 5 j Jeu 02/04/26 Mer 08/04/26 358

363 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 10 j Jeu 02/04/26 Mer 15/04/26 358

364 Lot - Portes automatiques 5 j Jeu 02/04/26 Mer 08/04/26

365 P AUTO Portes automatiques 5 j Jeu 02/04/26 Mer 08/04/26 358

366

367 Extension SCCM - Aménagements intérieurs 72 j Mar 23/12/25 Mer 01/04/26 410;411

368 Lot - Electricité 69 j Mar 23/12/25 Ven 27/03/26

369 Elec Incorporations, réseau et distribution 15 j Mar 23/12/25 Lun 12/01/26 385DD

370 Elec Armoires générales et divisionnaires 15 j Mar 23/12/25 Lun 12/01/26 385DD

371 Elec Appareillage 10 j Lun 23/02/26 Ven 06/03/26 391FD-1 s 393

372 Elec Appareillages locaux avec murs PVC 2 j Jeu 26/03/26 Ven 27/03/26 395

373 Lot - Plomberie 72 j Mar 23/12/25 Mer 01/04/26

374 PB Incorporations, réseau et distribution 10 j Mar 23/12/25 Lun 05/01/26 385DD

375 PB Appareillages 5 j Jeu 26/03/26 Mer 01/04/26 395

376 Lot - Fluides Médicaux 72 j Mar 23/12/25 Mer 01/04/26

377 F MED Alimentation et réseau primaire 10 j Mar 23/12/25 Lun 05/01/26 385DD 378

378 F MED incorporations et réseau secondaire 5 j Mar 06/01/26 Lun 12/01/26 377

379 F MED Appareillage 5 j Jeu 26/03/26 Mer 01/04/26 395

380 Lot - CVC Désenfumage 54 j Mar 23/12/25 Ven 06/03/26

381 CVC DES Incorporation et réseau 10 j Mar 23/12/25 Lun 05/01/26 385DD

382 CVC DES Réseaux de désenfumage 10 j Mar 23/12/25 Lun 05/01/26 385DD

383 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 5 j Lun 02/03/26 Ven 06/03/26 391 393

384 Lot - Plâtrerie peinture 34 j Mar 23/12/25 Ven 06/02/26

385 Cloisons Cloisons et doublages 10 j Mar 23/12/25 Lun 05/01/26 127 386;381DD;382DD;377DD;374DD;369DD;370DD

386 Cloisons Plafonds plâtre 7 j Mar 06/01/26 Mer 14/01/26 385 387FD-5 j

387 Cloisons Bandes à joints 7 j Jeu 08/01/26 Ven 16/01/26 386FD-5 j 388

388 Cloisons Préparation peinture 7 j Lun 19/01/26 Mar 27/01/26 387 389;397

389 Cloisons Peinture de finition 8 j Mer 28/01/26 Ven 06/02/26 388;397DF-1 s 391

390 Lot - Faux-plafonds démontables 15 j Lun 09/02/26 Ven 27/02/26

391 FP Faux-plafonds 15 j Lun 09/02/26 Ven 27/02/26 389 371FD-1 s;383;393

392 Lot - Sols 13 j Lun 09/03/26 Mer 25/03/26

393 Sols Préparation des supports 3 j Lun 09/03/26 Mer 11/03/26 371;383;391 394

394 Sols Pose des sols 5 j Jeu 12/03/26 Mer 18/03/26 393 395;399;398

395 Sols Revêtement de murs PVC 5 j Jeu 19/03/26 Mer 25/03/26 394 372;375;379

396 Lot - Menuiseries intérieures 46 j Mer 28/01/26 Mer 01/04/26

397 Men INT Châssis vitrés 5 j Mer 28/01/26 Mar 03/02/26 388 389DF-1 s

398 Men INT Pose des portes 5 j Jeu 19/03/26 Mer 25/03/26 394

399 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 10 j Jeu 19/03/26 Mer 01/04/26 394

400

401 Aménagements extérieurs 45 j Mar 23/12/25 Lun 23/02/26 410;411

402 Lot - Façades 45 j Mar 23/12/25 Lun 23/02/26

403 Façades Pose des ossatures 10 j Mar 23/12/25 Lun 05/01/26 127 404

404 Façades Pose des bardages 10 j Mar 06/01/26 Lun 19/01/26 403 405

405 Façades Lasure bétons 10 j Mar 20/01/26 Lun 02/02/26 404 406;407

406 Façades Couvertines 10 j Mar 03/02/26 Lun 16/02/26 405

407 Façades Garde-corps 15 j Mar 03/02/26 Lun 23/02/26 405

408

409 AOR 26 j Ven 17/04/26 Ven 22/05/26 481

410 TCE Mises en services 5 j Ven 17/04/26 Jeu 23/04/26 250;322;367;401 412

411 Nettoyage Nettoyage 5 j Ven 17/04/26 Jeu 23/04/26 250;322;367;401 412

412 MOE OPR 5 j Ven 24/04/26 Jeu 30/04/26 411;410 413;41DD

413 TCE Levée de réserves 7 j Ven 01/05/26 Lun 11/05/26 412 416;414;415

414 MOA Commission de sécurité 0 j Lun 11/05/26 Lun 11/05/26 413 42DD;43DD;417

415 MOE Mise à disposition 0 j Lun 11/05/26 Lun 11/05/26 413

416 Utilisateurs Emménagement 7 j Mar 12/05/26 Mer 20/05/26 413 417

417 Cloisons Dépose des cloisons provisoires 2 j Jeu 21/05/26 Ven 22/05/26 416;414

418

419 PHASE 3 - MMG / Réhabilitation Urgences Phase B / SAS 
ambulances

134 j Lun
25/05/26

Jeu 26/11/26 89DD;569;570;499;500

420 Réhabilitation Urgences Phase B, Aménagement extension Urgences113 j Lun 25/05/26 Mer 28/10/26 488;489

421 Préparation et consignations 3 j Lun 25/05/26 Mer 27/05/26

422 Cloisons Cloisonnements provisoires avec isolation 2 j Lun 25/05/26 Mar 26/05/26 249

423 Fluides Consignations des fluides + alimentations de chantier 3 j Lun 25/05/26 Mer 27/05/26 249 425

424 Lot - Démolition Curage 5 j Jeu 28/05/26 Mer 03/06/26

425 Démol Curage et déconstruction 5 j Jeu 28/05/26 Mer 03/06/26 423 427;431;432;436;439;443;444;447;467DD

426 Lot - Structure 5 j Jeu 04/06/26 Mer 10/06/26

427 GO Reprises en sous oeuvre, carrotages 5 j Jeu 04/06/26 Mer 10/06/26 425 429;469;471

428 Lot - Menuiseries extérieures 10 j Jeu 11/06/26 Mer 24/06/26

429 MEX Menuiseries extérieures 10 j Jeu 11/06/26 Mer 24/06/26 427

430 Lot - Electricité 100 j Jeu 04/06/26 Mer 21/10/26

431 Elec Incorporations, réseau et distribution 30 j Jeu 04/06/26 Mer 15/07/26 425

432 Elec Armoires générales et divisionnaires 20 j Jeu 04/06/26 Mer 01/07/26 425

433 Elec Appareillages 10 j Ven 28/08/26 Jeu 10/09/26 453FD-5 j 455

434 Elec Appareillages locaux avec murs PVC 5 j Jeu 15/10/26 Mer 21/10/26 457

435 Lot - Plomberie 105 j Jeu 04/06/26 Mer 28/10/26

436 PB Incorporations, réseau et distribution 30 j Jeu 04/06/26 Mer 15/07/26 425

437 PB Appareillages 10 j Jeu 15/10/26 Mer 28/10/26 457

438 Lot - Fluides Médicaux 100 j Jeu 04/06/26 Mer 21/10/26

439 F MED Alimentation et réseau primaire 15 j Jeu 04/06/26 Mer 24/06/26 425 440

440 F MED incorporations et réseau secondaire 10 j Jeu 25/06/26 Mer 08/07/26 439

441 F MED Appareillages 5 j Jeu 15/10/26 Mer 21/10/26 457

442 Lot - Chauffage et ventilation 76 j Jeu 04/06/26 Jeu 17/09/26

443 CVC DES Incorporation et réseau 30 j Jeu 04/06/26 Mer 15/07/26 425

444 CVC DES Réseaux de désenfumage 30 j Jeu 04/06/26 Mer 15/07/26 425

445 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 10 j Ven 04/09/26 Jeu 17/09/26 453 455

446 Lot - Plâtrerie peinture 56 j Jeu 04/06/26 Jeu 20/08/26

447 Cloisons Cloisons et doublages 15 j Jeu 04/06/26 Mer 24/06/26 425 448

448 Cloisons Plafonds plâtre 8 j Jeu 25/06/26 Lun 06/07/26 447 449

449 Cloisons Bandes à joints 10 j Mar 07/07/26 Lun 20/07/26 448 450

450 Cloisons Préparation peinture 10 j Mar 21/07/26 Lun 03/08/26 449 451;459

451 Cloisons Peinture de finition 10 j Ven 07/08/26 Jeu 20/08/26 450;459FD-1 s 453FD-1 s

Lot - Fluides Médicaux 15/04

Alimentation et réseau primaire ; 5/1 16/01

incorporations et réseau secondaire ; 19/1 23/01

Appareillages ; 9/4 15/04

Lot - CVC Désenfumage 17/03

Incorporation et réseau ; 5/1 16/01

Réseaux de désenfumage ; 5/1 16/01

Centrale et cassettes, appareillages ; 11/3 17/03

Lot - Plâtrerie peinture 24/02

Cloisons et doublages ; 5/1 23/01

Plafonds plâtre ; 26/1 30/01

Bandes à joints ; 26/1 03/02

Préparation peinture ; 4/2 12/02

Peinture de finition ; 13/2 24/02

Lot - Faux-plafonds démontables 10/03

Faux-plafonds ; 18/2 10/03

Lot - Sols 08/04

Préparation des supports ; 18/3 23/03

Pose des sols ; 24/3 01/04

Revêtement de murs PVC ; 2/4 08/04

Lot - Menuiseries intérieures 15/04

Châssis vitrés ; 13/2 19/02

Pose des portes ; 2/4 08/04

Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 2/4 15/04

Lot - Portes automatiques 08/04

Portes automatiques ; 2/4 08/04

Extension SCCM - Aménagements intérieurs 01/04

Lot - Electricité 27/03

Incorporations, réseau et distribution ; 23/12 12/01

Armoires générales et divisionnaires ; 23/12 12/01

Appareillage ; 23/2 06/03

Appareillages locaux avec murs PVC ; 26/3 27/03

Lot - Plomberie 01/04

Incorporations, réseau et distribution ; 23/12 05/01

Appareillages ; 26/3 01/04

Lot - Fluides Médicaux 01/04

Alimentation et réseau primaire ; 23/12 05/01

incorporations et réseau secondaire ; 6/1 12/01

Appareillage ; 26/3 01/04

Lot - CVC Désenfumage 06/03

Incorporation et réseau ; 23/12 05/01

Réseaux de désenfumage ; 23/12 05/01

Centrale et cassettes, appareillages ; 2/3 06/03

Lot - Plâtrerie peinture 06/02

Cloisons et doublages ; 23/12 05/01

Plafonds plâtre ; 6/1 14/01

Bandes à joints ; 8/1 16/01

Préparation peinture ; 19/1 27/01

Peinture de finition ; 28/1 06/02

Lot - Faux-plafonds démontables 27/02

Faux-plafonds ; 9/2 27/02

Lot - Sols 25/03

Préparation des supports ; 9/3 11/03

Pose des sols ; 12/3 18/03

Revêtement de murs PVC ; 19/3 25/03

Lot - Menuiseries intérieures 01/04

Châssis vitrés ; 28/1 03/02

Pose des portes ; 19/3 25/03

Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 19/3 01/04

Aménagements extérieurs 23/02

Lot - Façades 23/02

Pose des ossatures ; 23/12 05/01

Pose des bardages ; 6/1 19/01

Lasure bétons ; 20/1 02/02

Couvertines ; 3/2 16/02

Garde-corps ; 3/2 23/02

AOR 22/05

Mises en services ; 17/4 23/04

Nettoyage ; 17/4 23/04

OPR ; 24/4 30/04

Levée de réserves ; 1/5 11/05

Commission de sécurité 11/05

Mise à disposition 11/05

Emménagement ; 12/5 20/05

Dépose des cloisons provisoires ; 21/5 22/05

PHASE 3 - MMG / Réhabilitation Urgences Phase B / SAS ambulances 26/11

Réhabilitation Urgences Phase B, Aménagement extension Urgences 28/10

Préparation et consignations 27/05

Cloisonnements provisoires avec isolation ; 25/5 26/05

Consignations des fluides + alimentations de chantier ; 25/5 27/05

Lot - Démolition Curage 03/06

Curage et déconstruction ; 28/5 03/06

Lot - Structure 10/06

Reprises en sous oeuvre, carrotages ; 4/6 10/06

Lot - Menuiseries extérieures 24/06

Menuiseries extérieures ; 11/6 24/06

Lot - Electricité 21/10

Incorporations, réseau et distribution ; 4/6 15/07

Armoires générales et divisionnaires ; 4/6 01/07

Appareillages ; 28/8 10/09

Appareillages locaux avec murs PVC ; 15/10 21/10

Lot - Plomberie 28/10

Incorporations, réseau et distribution ; 4/6 15/07

Appareillages ; 15/10 28/10

Lot - Fluides Médicaux 21/10

Alimentation et réseau primaire ; 4/6 24/06

incorporations et réseau secondaire ; 25/6 08/07

Appareillages ; 15/10 21/10

Lot - Chauffage et ventilation 17/09

Incorporation et réseau ; 4/6 15/07

Réseaux de désenfumage ; 4/6 15/07

Centrale et cassettes, appareillages ; 4/9 17/09

Lot - Plâtrerie peinture 20/08

Cloisons et doublages ; 4/6 24/06

Plafonds plâtre ; 25/6 06/07

Bandes à joints ; 7/7 20/07

Préparation peinture ; 21/7 03/08

Peinture de finition ; 7/8 20/08
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PLANNING GENERAL

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L'HOPITAL DU GIER

Phase PRO
IND B  - 27/01/2025

Planning général - Restructuration et extension de l'hopital du Gier 4/6



N° Lot Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs Successeurs

452 Lot - Faux-plafonds démontables 15 j Ven 14/08/26 Jeu 03/09/26

453 FP Faux-plafonds 15 j Ven 14/08/26 Jeu 03/09/26 451FD-1 s 455;445;433FD-5 j

454 Lot - Sols 19 j Ven 18/09/26 Mer 14/10/26

455 Sols Préparation des supports 5 j Ven 18/09/26 Jeu 24/09/26 453;433;445 456

456 Sols Pose des sols 12 j Ven 25/09/26 Lun 12/10/26 455 457FD-1 s;464;460FD-1 s;461;462FD-1 s

457 Sols Revêtement de murs PVC 7 j Mar 06/10/26 Mer 14/10/26 456FD-1 s 437;441;434

458 Lot - Menuiserie intérieure 60 j Mar 04/08/26 Lun 26/10/26

459 Men INT Châssis vitrés 8 j Mar 04/08/26 Jeu 13/08/26 450 451FD-1 s

460 Men INT Pose des portes 5 j Mar 06/10/26 Lun 12/10/26 456FD-1 s

461 Men INT Pose guichets d'accueil IAO 5 j Mar 13/10/26 Lun 19/10/26 456

462 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 15 j Mar 06/10/26 Lun 26/10/26 456FD-1 s

463 Lot - Portes automatiques 10 j Mar 13/10/26 Lun 26/10/26

464 P AUTO Portes automatiques 10 j Mar 13/10/26 Lun 26/10/26 456 477DD

465

466 SAS Ambulances - Aménagements intérieurs 108 j Jeu 28/05/26 Lun 26/10/26 488;489

467 GO Sciages béton et reprises de l'existant 5 j Jeu 28/05/26 Mer 03/06/26 425DD

468 Lot - Electricité 10 j Jeu 11/06/26 Mer 24/06/26 475

469 Elec Raccordement et remise en service générale 10 j Jeu 11/06/26 Mer 24/06/26 427

470 Lot - Plomberie 20 j Jeu 11/06/26 Mer 08/07/26 475

471 PB Alimentation et réseau primaire 10 j Jeu 11/06/26 Mer 24/06/26 427 472

472 PB incorporations et réseau secondaire 5 j Jeu 25/06/26 Mer 01/07/26 471 473

473 PB Appareillages 5 j Jeu 02/07/26 Mer 08/07/26 472

474 Lot - Menuiseries intérieures 10 j Jeu 09/07/26 Mer 22/07/26

475 Men INT Aménagements divers, support de douches, mobiliers 10 j Jeu 09/07/26 Mer 22/07/26 468;470

476 Lot - Portes automatiques 10 j Mar 13/10/26 Lun 26/10/26

477 P AUTO Portes automatiques 10 j Mar 13/10/26 Lun 26/10/26 464DD

478

479 Aménagements intérieurs 40 j Lun 25/05/26 Ven 17/07/26 488;489

480 Lot - VRD - Aménagements extérieurs 40 j Lun 25/05/26 Ven 17/07/26

481 VRD Dallage allée piétonne 15 j Lun 25/05/26 Ven 12/06/26 409 483;482DD

482 VRD Plôts anti-véhicule bélier 10 j Lun 25/05/26 Ven 05/06/26 481DD

483 VRD Décaissement et apport de terre végétale 10 j Lun 15/06/26 Ven 26/06/26 481 484

484 VRD Plantation des végétaux 15 j Lun 29/06/26 Ven 17/07/26 483 485FF

485 VRD Mise en place du mobiliers extérieur 10 j Lun 06/07/26 Ven 17/07/26 484FF

486

487 AOR 21 j Jeu 29/10/26 Jeu 26/11/26

488 TCE Nettoyage 5 j Jeu 29/10/26 Mer 04/11/26 420;466;479

489 MOE OPR 5 j Jeu 29/10/26 Mer 04/11/26 420;466;211;479 490;46DD

490 TCE Levée de réserves 7 j Jeu 05/11/26 Ven 13/11/26 489 491;492

491 MOA Commission de sécurité 0 j Ven 13/11/26 Ven 13/11/26 490 47DD;48DD

492 MOE Mise à disposition 0 j Ven 13/11/26 Ven 13/11/26 490 493

493 Utilisateurs Emménagement 7 j Lun 16/11/26 Mar 24/11/26 492 494

494 Cloisons Dépose des cloisons provisoires 2 j Mer 25/11/26 Jeu 26/11/26 493

495

496 PHASE 4 - UHTCD et Réhabilitation Urgences Phase C 136 j Ven 27/11/26 Ven 04/06/27 90DD;625;626

497 Extension UHTCD 115 j Ven 27/11/26 Jeu 06/05/27 613;614

498 Préparation et Lot VRD 3 j Ven 27/11/26 Mar 01/12/26

499 GO Barriérage et portails, Alimentations de chantier 3 j Ven 27/11/26 Mar 01/12/26 419

500 GO Signalétique et panneaux d'informations 3 j Ven 27/11/26 Mar 01/12/26 419 502

501 Lot - Gros Œuvre 60 j Mer 02/12/26 Mar 23/02/27

502 Démol Démolition SAS ambulances 10 j Mer 02/12/26 Mar 15/12/26 500 503FD-1 s

503 VRD Terrassement 10 j Mer 09/12/26 Mar 22/12/26 502FD-1 s 505;504

504 GO Sciages béton et reprises 5 j Mer 23/12/26 Mar 29/12/26 503

505 FOND Fondations profondes 3 j Mer 23/12/26 Ven 25/12/26 503 506

506 GO Têtes de pieux et longrines 8 j Lun 28/12/26 Mer 06/01/27 505 507

507 GO Réseaux sous dallage 4 j Jeu 07/01/27 Mar 12/01/27 506 508

508 GO Dallage 5 j Mer 13/01/27 Mar 19/01/27 507 509

509 GO Verticaux 15 j Mer 20/01/27 Mar 09/02/27 508 510

510 GO Dalle Haute 5 j Mer 10/02/27 Mar 16/02/27 509 522FD+5 j;513FD+1 s;511

511 GO Acrotères 5 j Mer 17/02/27 Mar 23/02/27 510 516FD+15 j

512 Lot - Menuiseries Extérieures 8 j Mer 24/02/27 Ven 05/03/27

513 MEX Pose des portes 3 j Mer 24/02/27 Ven 26/02/27 510FD+1 s 514

514 MEX Pose de menuiseries extérieures 5 j Lun 01/03/27 Ven 05/03/27 513 551

515 Lot - Etanchéité 15 j Mer 17/03/27 Mar 06/04/27

516 Etanch Préparation 3 j Mer 17/03/27 Ven 19/03/27 511FD+15 j 517

517 Etanch Isolant 2 j Lun 22/03/27 Mar 23/03/27 516 518;519

518 Etanch Membranes d'étanchéité, gravillons 5 j Mer 24/03/27 Mar 30/03/27 517

519 Etanch Naissances, boites et réseau EP 5 j Mer 24/03/27 Mar 30/03/27 517 520

520 Etanch Descentes EP 5 j Mer 31/03/27 Mar 06/04/27 519

521 Lot - Façades 35 j Mer 24/02/27 Mar 13/04/27

522 Façades Pose des ossatures 10 j Mer 24/02/27 Mar 09/03/27 510FD+5 j 523

523 Façades Pose des bardages 10 j Mer 10/03/27 Mar 23/03/27 522 524

524 Façades Lasure bétons 5 j Mer 24/03/27 Mar 30/03/27 523 528FD-5 j;526;525

525 Façades Couvertines 10 j Mer 31/03/27 Mar 13/04/27 524

526 Façades Garde-corps 10 j Mer 31/03/27 Mar 13/04/27 524

527 Lot - Paysagiste VRD 30 j Mer 24/03/27 Mar 04/05/27

528 VRD Bordures et enrobés voirie 5 j Mer 24/03/27 Mar 30/03/27 524FD-5 j 530

529 VRD Barreaudage en limite de propriété 5 j Mer 28/04/27 Mar 04/05/27 530FD+10 j

530 VRD Préparation et apport terre végétale 10 j Mer 31/03/27 Mar 13/04/27 528 531;532;529FD+10 j

531 VRD Plantation des végétaux 10 j Mer 14/04/27 Mar 27/04/27 530

532 VRD Mobilier 5 j Mer 14/04/27 Mar 20/04/27 530

533 Lot - Electricité 41 j Lun 08/03/27 Lun 03/05/27

534 Elec Incorporations, réseau et distribution 15 j Lun 08/03/27 Ven 26/03/27 551DD

535 Elec Armoires générales et divisionnaires 15 j Lun 08/03/27 Ven 26/03/27 551DD

536 Elec Appareillage 10 j Mar 30/03/27 Lun 12/04/27 555FD-1 s 559

537 Elec Appareillages locaux avec murs PVC 2 j Ven 30/04/27 Lun 03/05/27 561

538 Lot - Plomberie 44 j Lun 08/03/27 Jeu 06/05/27

539 PB Alimentation et réseau primaire 15 j Lun 08/03/27 Ven 26/03/27 551DD 540

540 PB incorporations et réseau secondaire 10 j Lun 29/03/27 Ven 09/04/27 539

541 PB Appareillage 5 j Ven 30/04/27 Jeu 06/05/27 561

542 Lot - Fluides Médicaux 26 j Lun 08/03/27 Lun 12/04/27

543 F MED Alimentation et réseau primaire 10 j Lun 08/03/27 Ven 19/03/27 551DD 544

544 F MED incorporations et réseau secondaire 10 j Lun 22/03/27 Ven 02/04/27 543

545 F MED Appareillage 5 j Mar 06/04/27 Lun 12/04/27 555

546 Lot - Chauffage et ventilation 20 j Lun 08/03/27 Ven 02/04/27

547 CVC DES Incorporation et réseau 15 j Lun 08/03/27 Ven 26/03/27 551DD 549

548 CVC DES Réseaux de désenfumage 15 j Lun 08/03/27 Ven 26/03/27 551DD

549 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 5 j Lun 29/03/27 Ven 02/04/27 547 559

550 Lot - Plâtrerie peinture 21 j Lun 08/03/27 Lun 05/04/27

551 Cloisons Cloisons et doublages 5 j Lun 08/03/27 Ven 12/03/27 514 552;534DD;547DD;543DD;539DD;548DD;535DD

552 Cloisons Plafonds plâtre 5 j Lun 15/03/27 Ven 19/03/27 551 553

553 Cloisons Bandes à joints 5 j Lun 22/03/27 Ven 26/03/27 552 554

554 Cloisons Préparation peinture 3 j Lun 29/03/27 Mer 31/03/27 553 555;563

555 Cloisons Peinture de finition 3 j Jeu 01/04/27 Lun 05/04/27 554 536FD-1 s;545;557

556 Lot - Faux-plafonds démontables 5 j Mar 06/04/27 Lun 12/04/27

557 FP Faux-plafonds 5 j Mar 06/04/27 Lun 12/04/27 555 559

558 Lot - Sols 13 j Mar 13/04/27 Jeu 29/04/27

559 Sols Préparation des supports 3 j Mar 13/04/27 Jeu 15/04/27 557;549;536 560

560 Sols Pose des sols 5 j Ven 16/04/27 Jeu 22/04/27 559 561;564;565

561 Sols Revêtement de murs PVC 5 j Ven 23/04/27 Jeu 29/04/27 560 541;537

562 Lot - Menuiseries intérieures 26 j Jeu 01/04/27 Jeu 06/05/27

563 Men INT Châssis vitrés 5 j Jeu 01/04/27 Mer 07/04/27 554

564 Men INT Pose des portes 5 j Ven 23/04/27 Jeu 29/04/27 560

Lot - Faux-plafonds démontables 03/09

Faux-plafonds ; 14/8 03/09

Lot - Sols 14/10

Préparation des supports ; 18/9 24/09

Pose des sols ; 25/9 12/10

Revêtement de murs PVC ; 6/10 14/10

Lot - Menuiserie intérieure 26/10

Châssis vitrés ; 4/8 13/08

Pose des portes ; 6/10 12/10

Pose guichets d'accueil IAO ; 13/10 19/10

Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 6/10 26/10

Lot - Portes automatiques 26/10

Portes automatiques ; 13/10 26/10

SAS Ambulances - Aménagements intérieurs 26/10

Sciages béton et reprises de l'existant ; 28/5 03/06

Lot - Electricité 24/06

Raccordement et remise en service générale ; 11/6 24/06

Lot - Plomberie 08/07

Alimentation et réseau primaire ; 11/6 24/06

incorporations et réseau secondaire ; 25/6 01/07

Appareillages ; 2/7 08/07

Lot - Menuiseries intérieures 22/07

Aménagements divers, support de douches, mobiliers ; 9/7 22/07

Lot - Portes automatiques 26/10

Portes automatiques ; 13/10 26/10

Aménagements intérieurs 17/07

Lot - VRD - Aménagements extérieurs 17/07

Dallage allée piétonne ; 25/5 12/06

Plôts anti-véhicule bélier ; 25/5 05/06

Décaissement et apport de terre végétale ; 15/6 26/06

Plantation des végétaux ; 29/6 17/07

Mise en place du mobiliers extérieur ; 6/7 17/07

AOR 26/11

Nettoyage ; 29/10 04/11

OPR ; 29/10 04/11

Levée de réserves ; 5/11 13/11

Commission de sécurité 13/11

Mise à disposition 13/11

Emménagement ; 16/11 24/11

Dépose des cloisons provisoires ; 25/11 26/11

Extension UHTCD 06/05

Préparation et Lot VRD 01/12

Barriérage et portails, Alimentations de chantier ; 27/11 01/12

Signalétique et panneaux d'informations ; 27/11 01/12

Démolition SAS ambulances ; 2/12 15/12

Terrassement ; 9/12 22/12

Sciages béton et reprises ; 23/12 29/12

Fondations profondes ; 23/12 25/12

Têtes de pieux et longrines ; 28/12 06/01

Réseaux sous dallage ; 7/1 12/01

Dallage ; 13/1 19/01

Verticaux ; 20/1 09/02

Dalle Haute ; 10/2 16/02

Acrotères ; 17/2 23/02

Pose des portes ; 24/2 26/02

Pose de menuiseries extérieures ; 1/3 05/03

Lot - Etanchéité 06/04

Préparation ; 17/3 19/03

Isolant  ; 22/3 23/03

Membranes d'étanchéité, gravillons ; 24/3 30/03

Naissances, boites et réseau EP ; 24/3 30/03

Descentes EP ; 31/3 06/04

Lot - Façades 13/04

Pose des ossatures ; 24/2 09/03

Pose des bardages ; 10/3 23/03

Lasure bétons ; 24/3 30/03

Couvertines ; 31/3 13/04

Garde-corps ; 31/3 13/04

Lot - Paysagiste VRD 04/05

Bordures et enrobés voirie ; 24/3 30/03

Barreaudage en limite de propriété ; 28/4 04/05

Préparation et apport terre végétale ; 31/3 13/04

Plantation des végétaux ; 14/4 27/04

Mobilier ; 14/4 20/04

Lot - Electricité 03/05

Incorporations, réseau et distribution ; 8/3 26/03

Armoires générales et divisionnaires ; 8/3 26/03

Appareillage ; 30/3 12/04

Appareillages locaux avec murs PVC ; 30/4 03/05

Lot - Plomberie 06/05

Alimentation et réseau primaire ; 8/3 26/03

incorporations et réseau secondaire ; 29/3 09/04

Appareillage ; 30/4 06/05

Lot - Fluides Médicaux 12/04

Alimentation et réseau primaire ; 8/3 19/03

incorporations et réseau secondaire ; 22/3 02/04

Appareillage ; 6/4 12/04

Lot - Chauffage et ventilation 02/04

Incorporation et réseau ; 8/3 26/03

Réseaux de désenfumage ; 8/3 26/03

Centrale et cassettes, appareillages ; 29/3 02/04

Lot - Plâtrerie peinture 05/04

Cloisons et doublages ; 8/3 12/03

Plafonds plâtre ; 15/3 19/03

Bandes à joints ; 22/3 26/03

Préparation peinture ; 29/3 31/03

Peinture de finition ; 1/4 05/04

Lot - Faux-plafonds démontables 12/04

Faux-plafonds ; 6/4 12/04

Lot - Sols 29/04

Préparation des supports ; 13/4 15/04

Pose des sols ; 16/4 22/04

Revêtement de murs PVC ; 23/4 29/04

Lot - Menuiseries intérieures 06/05

Châssis vitrés ; 1/4 07/04

Pose des portes ; 23/4 29/04
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N° Lot Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs Successeurs

565 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 10 j Ven 23/04/27 Jeu 06/05/27 560

566

567 Réhabilitation Urgences Phase C 95 j Ven 27/11/26 Jeu 08/04/27 613;614

568 Préparation et consignations 3 j Ven 27/11/26 Mar 01/12/26 572

569 Cloisons Cloisonnements provisoires avec isolation 3 j Ven 27/11/26 Mar 01/12/26 419

570 Fluides Consignations des fluides + alimentations de chantier 3 j Ven 27/11/26 Mar 01/12/26 419

571 Lot - Démolition Curage 5 j Mer 02/12/26 Mar 08/12/26

572 Démol Curage et déconstruction 5 j Mer 02/12/26 Mar 08/12/26 568 574;576

573 Lot - Structure 5 j Mer 09/12/26 Mar 15/12/26

574 GO Reprises en sous oeuvre, carrotages 5 j Mer 09/12/26 Mar 15/12/26 572 594;578;583;586;590;591

575 Lot - Menuiseries Extérieures 5 j Mer 09/12/26 Mar 15/12/26

576 MEX Pose des portes et menuiseries extérieures 5 j Mer 09/12/26 Mar 15/12/26 572

577 Lot - Electricité 74 j Mer 16/12/26 Lun 29/03/27

578 Elec Incorporations, réseau et distribution 20 j Mer 16/12/26 Mar 12/01/27 574 579

579 Elec Armoires générales et divisionnaires 15 j Mer 13/01/27 Mar 02/02/27 578

580 Elec Appareillages 10 j Ven 12/02/27 Jeu 25/02/27 600FD-1 s 602

581 Elec Appareillages locaux avec murs PVC 2 j Ven 26/03/27 Lun 29/03/27 604

582 Lot - Plomberie 77 j Mer 16/12/26 Jeu 01/04/27

583 PB Incorporations, réseau et distribution 20 j Mer 16/12/26 Mar 12/01/27 574

584 PB Appareillages 5 j Ven 26/03/27 Jeu 01/04/27 604

585 Lot - Fluides Médicaux 77 j Mer 16/12/26 Jeu 01/04/27

586 F MED Alimentation et réseau primaire 15 j Mer 16/12/26 Mar 05/01/27 574 587

587 F MED incorporations et réseau secondaire 15 j Mer 06/01/27 Mar 26/01/27 586

588 F MED Appareillages 5 j Ven 26/03/27 Jeu 01/04/27 604

589 Lot - CVC Désenfumage 52 j Mer 16/12/26 Jeu 25/02/27

590 CVC DES Incorporation et réseau 20 j Mer 16/12/26 Mar 12/01/27 574

591 CVC DES Réseaux de désenfumage 20 j Mer 16/12/26 Mar 12/01/27 574

592 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 5 j Ven 19/02/27 Jeu 25/02/27 600 602

593 Lot - Plâtrerie peinture 37 j Mer 16/12/26 Jeu 04/02/27

594 Cloisons Cloisons et doublages 15 j Mer 16/12/26 Mar 05/01/27 574 595

595 Cloisons Plafonds plâtre 5 j Mer 06/01/27 Mar 12/01/27 594 596FD-5 j

596 Cloisons Bandes à joints 7 j Mer 06/01/27 Jeu 14/01/27 595FD-5 j 597

597 Cloisons Préparation peinture 7 j Ven 15/01/27 Lun 25/01/27 596 598;606

598 Cloisons Peinture de finition 8 j Mar 26/01/27 Jeu 04/02/27 597;606DF-1 s 600FD-1 s

599 Lot - Faux-plafonds démontables 15 j Ven 29/01/27 Jeu 18/02/27

600 FP Faux-plafonds 15 j Ven 29/01/27 Jeu 18/02/27 598FD-1 s 580FD-1 s;592;602

601 Lot - Sols 20 j Ven 26/02/27 Jeu 25/03/27

602 Sols Préparation des supports 5 j Ven 26/02/27 Jeu 04/03/27 580;592;600 603

603 Sols Pose des sols 10 j Ven 05/03/27 Jeu 18/03/27 602 604;608;607;610

604 Sols Revêtement de murs PVC 5 j Ven 19/03/27 Jeu 25/03/27 603 581;584;588

605 Lot - Menuiseries intérieures 53 j Mar 26/01/27 Jeu 08/04/27

606 Men INT Châssis vitrés 10 j Mar 26/01/27 Lun 08/02/27 597 598DF-1 s

607 Men INT Pose des portes 5 j Ven 19/03/27 Jeu 25/03/27 603

608 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 15 j Ven 19/03/27 Jeu 08/04/27 603

609 Lot - Portes automatiques 5 j Ven 19/03/27 Jeu 25/03/27

610 P AUTO Portes automatiques 5 j Ven 19/03/27 Jeu 25/03/27 603

611

612 AOR 21 j Ven 07/05/27 Ven 04/06/27

613 TCE Mises en services 5 j Ven 07/05/27 Jeu 13/05/27 567;497

614 Nettoyage Nettoyage 5 j Ven 07/05/27 Jeu 13/05/27 567;497 615DD

615 MOE OPR 5 j Ven 07/05/27 Jeu 13/05/27 614DD 616;51DD

616 TCE Levée des réserves 7 j Ven 14/05/27 Lun 24/05/27 615 617;618

617 MOA Commission de sécurité 0 j Lun 24/05/27 Lun 24/05/27 616 52DD;53DD

618 MOE Mise à disposition 0 j Lun 24/05/27 Lun 24/05/27 616 619

619 Utilisateurs Emménagement 7 j Mar 25/05/27 Mer 02/06/27 618 620

620 Cloisons Dépose des cloisons provisoires 2 j Jeu 03/06/27 Ven 04/06/27 619

621

622 PHASE 5 - Chambres de garde + bureaux 57 j Lun 07/06/27 Mar 24/08/27 91DD

623 Chambres de garde + bureaux 41 j Lun 07/06/27 Lun 02/08/27 664;665;666FD-5 j

624 Préparation et consignations 3 j Lun 07/06/27 Mer 09/06/27

625 Cloisons Cloisonnements provisoires avec isolation 3 j Lun 07/06/27 Mer 09/06/27 496 628

626 Lots Fluides Consignations des fluides + alimentations de chantier 3 j Lun 07/06/27 Mer 09/06/27 496

627 Lot - Gros Œuvre 5 j Jeu 10/06/27 Mer 16/06/27

628 Lot GO Curage et déconstruction 5 j Jeu 10/06/27 Mer 16/06/27 625 630;644

629 Lot - Menuiseries Extérieures 3 j Jeu 17/06/27 Lun 21/06/27

630 MEX Pose de menuiseries extérieures 3 j Jeu 17/06/27 Lun 21/06/27 628

631 Lot - Electricité 32 j Jeu 17/06/27 Ven 30/07/27

632 Elec Incorporations, réseau et distribution 10 j Jeu 17/06/27 Mer 30/06/27 644DD 633

633 Elec Armoires générales et divisionnaires 5 j Jeu 01/07/27 Mer 07/07/27 632

634 Elec Appareillages 5 j Mer 14/07/27 Mar 20/07/27 650 652

635 Elec Appareillages locaux avec murs PVC 1 j Ven 30/07/27 Ven 30/07/27 654

636 Lot - Plomberie 33 j Jeu 17/06/27 Lun 02/08/27

637 PB Incorporations, réseau et distribution 10 j Jeu 17/06/27 Mer 30/06/27 644DD

638 PB Appareillage 2 j Ven 30/07/27 Lun 02/08/27 654

639 Lot - CVC Désenfumage 15 j Jeu 17/06/27 Mer 07/07/27

640 CVC DES Incorporation et réseau 10 j Jeu 17/06/27 Mer 30/06/27 644DD 642

641 CVC DES Réseaux de désenfumage 10 j Jeu 17/06/27 Mer 30/06/27 644DD

642 CVC DES Centrale et cassettes, appareillages 5 j Jeu 01/07/27 Mer 07/07/27 640 652

643 Lot - Plâtrerie peinture 18 j Jeu 17/06/27 Lun 12/07/27

644 Cloisons Cloisons et doublages 4 j Jeu 17/06/27 Mar 22/06/27 628 645;632DD;637DD;640DD;641DD

645 Cloisons Plafonds plâtre 3 j Mer 23/06/27 Ven 25/06/27 644 646

646 Cloisons Bandes à joints 4 j Lun 28/06/27 Jeu 01/07/27 645 647

647 Cloisons Préparation peinture 4 j Ven 02/07/27 Mer 07/07/27 646 648;650;656

648 Cloisons Peinture de finition 3 j Jeu 08/07/27 Lun 12/07/27 647

649 Lot - Faux-plafonds démontables 4 j Jeu 08/07/27 Mar 13/07/27

650 FP Faux-plafonds 4 j Jeu 08/07/27 Mar 13/07/27 647 652;634

651 Lot - Sols 7 j Mer 21/07/27 Jeu 29/07/27

652 Sols Préparation des supports 2 j Mer 21/07/27 Jeu 22/07/27 650;642;634 653

653 Sols Pose des sols 3 j Ven 23/07/27 Mar 27/07/27 652 654;657;658

654 Sols Revêtement de murs PVC 2 j Mer 28/07/27 Jeu 29/07/27 653 638;635

655 Lot - Menuiseries intérieures 18 j Jeu 08/07/27 Lun 02/08/27

656 Men INT Châssis vitrés 3 j Jeu 08/07/27 Lun 12/07/27 647

657 Men INT Pose des portes 3 j Mer 28/07/27 Ven 30/07/27 653

658 Men INT Habillages, protection murales, MC, mobiliers 4 j Mer 28/07/27 Lun 02/08/27 653

659 Lot - Paysagiste VRD 9 j Lun 05/07/27 Jeu 15/07/27

660 VRD Bordures, enrobés 4 j Lun 05/07/27 Jeu 08/07/27 661

661 VRD Préparation, apport terre végétale et végétaux 5 j Ven 09/07/27 Jeu 15/07/27 660

662

663 AOR 21 j Mar 27/07/27 Mar 24/08/27

664 TCE Mises en service 5 j Mar 03/08/27 Lun 09/08/27 623 667DD

665 Nettoyage Nettoyage 5 j Mar 03/08/27 Lun 09/08/27 623

666 GO Dépose de la base vie 2 j Mar 27/07/27 Mer 28/07/27 623FD-5 j

667 MOE OPR 5 j Mar 03/08/27 Lun 09/08/27 664DD 668;56DD

668 TCE Levée des réserves 5 j Mar 10/08/27 Lun 16/08/27 667 669;670

669 MOA Commission de sécurité 0 j Lun 16/08/27 Lun 16/08/27 668 57DD;58DD

670 MOE Mise à disposition 0 j Lun 16/08/27 Lun 16/08/27 668 671

671 Utilisateurs Emménagement 5 j Mar 17/08/27 Lun 23/08/27 670 672

672 Cloisons Dépose des cloisons provisoires 1 j Mar 24/08/27 Mar 24/08/27 671

Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 23/4 06/05

Réhabilitation Urgences Phase C 08/04

Préparation et consignations 01/12

Cloisonnements provisoires avec isolation ; 27/11 01/12

Consignations des fluides + alimentations de chantier ; 27/11 01/12

Lot - Démolition Curage 08/12

Curage et déconstruction ; 2/12 08/12

Lot - Structure 15/12

Reprises en sous oeuvre, carrotages ; 9/12 15/12

Lot - Menuiseries Extérieures 15/12

Pose des portes et menuiseries extérieures ; 9/12 15/12

Lot - Electricité 29/03

Incorporations, réseau et distribution ; 16/12 12/01

Armoires générales et divisionnaires ; 13/1 02/02

Appareillages ; 12/2 25/02

Appareillages locaux avec murs PVC ; 26/3 29/03

Lot - Plomberie 01/04

Incorporations, réseau et distribution ; 16/12 12/01

Appareillages ; 26/3 01/04

Lot - Fluides Médicaux 01/04

Alimentation et réseau primaire ; 16/12 05/01

incorporations et réseau secondaire ; 6/1 26/01

Appareillages ; 26/3 01/04

Lot - CVC Désenfumage 25/02

Incorporation et réseau ; 16/12 12/01

Réseaux de désenfumage ; 16/12 12/01

Centrale et cassettes, appareillages ; 19/2 25/02

Lot - Plâtrerie peinture 04/02

Cloisons et doublages ; 16/12 05/01

Plafonds plâtre ; 6/1 12/01

Bandes à joints ; 6/1 14/01

Préparation peinture ; 15/1 25/01

Peinture de finition ; 26/1 04/02

Lot - Faux-plafonds démontables 18/02

Faux-plafonds ; 29/1 18/02

Lot - Sols 25/03

Préparation des supports ; 26/2 04/03

Pose des sols ; 5/3 18/03

Revêtement de murs PVC ; 19/3 25/03

Lot - Menuiseries intérieures 08/04

Châssis vitrés ; 26/1 08/02

Pose des portes ; 19/3 25/03

Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 19/3 08/04

Lot - Portes automatiques 25/03

Portes automatiques ; 19/3 25/03

AOR 04/06

Mises en services ; 7/5 13/05

Nettoyage ; 7/5 13/05

OPR ; 7/5 13/05

Levée des réserves ; 14/5 24/05

Commission de sécurité 24/05

Mise à disposition 24/05

Emménagement ; 25/5 02/06

Dépose des cloisons provisoires ; 3/6 04/06

Chambres de garde + bureaux 02/08

Préparation et consignations 09/06

Cloisonnements provisoires avec isolation ; 7/6 09/06

Consignations des fluides + alimentations de chantier ; 7/6 09/06

Lot - Gros Œuvre 16/06

Curage et déconstruction ; 10/6 16/06

Lot - Menuiseries Extérieures 21/06

Pose de menuiseries extérieures ; 17/6 21/06

Lot - Electricité 30/07

Incorporations, réseau et distribution ; 17/6 30/06

Armoires générales et divisionnaires ; 1/7 07/07

Appareillages ; 14/7 20/07

Appareillages locaux avec murs PVC ; 30/7 30/07

Lot - Plomberie 02/08

Incorporations, réseau et distribution ; 17/6 30/06

Appareillage ; 30/7 02/08

Lot - CVC Désenfumage 07/07

Incorporation et réseau ; 17/6 30/06

Réseaux de désenfumage ; 17/6 30/06

Centrale et cassettes, appareillages ; 1/7 07/07

Lot - Plâtrerie peinture 12/07

Cloisons et doublages ; 17/6 22/06

Plafonds plâtre ; 23/6 25/06

Bandes à joints ; 28/6 01/07

Préparation peinture ; 2/7 07/07

Peinture de finition ; 8/7 12/07

Lot - Faux-plafonds démontables 13/07

Faux-plafonds ; 8/7 13/07

Lot - Sols 29/07

Préparation des supports ; 21/7 22/07

Pose des sols ; 23/7 27/07

Revêtement de murs PVC ; 28/7 29/07

Lot - Menuiseries intérieures 02/08

Châssis vitrés ; 8/7 12/07

Pose des portes ; 28/7 30/07

Habillages, protection murales, MC, mobiliers ; 28/7 02/08

Lot - Paysagiste VRD 15/07

Bordures, enrobés ; 5/7 08/07

Préparation, apport terre végétale et végétaux ; 9/7 15/07

AOR 24/08

Mises en service ; 3/8 09/08

Nettoyage ; 3/8 09/08

Dépose de la base vie ; 27/7 28/07

OPR ; 3/8 09/08

Levée des réserves ; 10/8 16/08

Commission de sécurité 16/08

Mise à disposition 16/08

Emménagement ; 17/8 23/08

N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S
Semestre 1, 2024 Semestre 2, 2024 Semestre 1, 2025 Semestre 2, 2025 Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026 Semestre 1, 2027 Semestre 2, 2027

2024 2025 2026 2027

 

PLANNING GENERAL

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L'HOPITAL DU GIER

Phase PRO
IND B  - 27/01/2025

Planning général - Restructuration et extension de l'hopital du Gier 6/6


