
PROJET DE SOLARISATION EN TOITURE SIEGE SOCIAL CPAM DU PUY DE DOME (Clermont-Ferrand)

Planning prévisionnel

Année

Mois

Semaine 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Réunion de lancement / Visite

Etude APD

Rendu APD

Descriptifs techniques complets et estimatif

Rendu PRO

Elaboration du dossier de consultation

Rendu DCE

Consultation des entreprises

Analyse des offres

Négociations et CAM

Notification

Réunion de lancement

Préparation chantier et validation EXE

Commande du matériel

Démarrage des travaux

Travaux

Réception partielle

Démarches Enedis

Mise en service

Réception finale

Vérification du bon fonctionnement

Actions MOE et MOA

Actions entreprise de travaux

Réunions sur site ou visio

Actions Enedis
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