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PLANNING "EXPLORATIONS MILITAIRES FRANÇAISES"
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ETUDES D'EXECUTION ET VISA

VALIDATION D'ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

FABRICATION EN ATELIER

REUNIONS (A CONFIRMER)

LIVRAISONS ET PROTECTION DES ESPACES

TRAçAGE AU SOL

PASSAGES DES ALIMENTATIONS ELECTRIQUES

POSE DES CLOISONS ET ENSEMBLES MENUISES

POSE DES MOBILIERS

PEINTURE

INTEGRATION DES ECLAIRAGES DANS LA SCENOGRAPHIE

POSE DES MOQUETTES

RECEPTION LOT AGENCEMENT

INSTALLATION DES ECLAIRAGES

INSTALLATION DES AUDIOVISUELS

POSE DES GRANDES REPROS

INSTALLATION DES ŒUVRES

POSE DU LINTEAU L16.2

POSE DE LA SIGNALETIQUE : TEXTES / CARTELS

REGLAGES DES AUDIOVISUELS

REGLAGES LUMIERE

RETOUCHES PEINTURE

RECEPTION

VERNISSAGE PRESSE

INAUGURATIONS

OUVERTURE

FERMETURE DE L'EXPOSITION

DESINSTALLATION DES ŒUVRES

DEMONTAGE SCENOGRAPHIE
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16/08/2026

2026

Du 17 au 28 août 2026

Du 31 août au 11 septembre 2026

NOV DEC FEVOCT MARS AVRIL

8 9 10

JANV

PHASE TRAVAUX 

PHASE D'ETUDE

11


