
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 01 - Installation de la base vie 2 jours 05/01/26 06/01/26
2 PHASE 1 : TRAVAUX DU R+6 au R+4 139 jours 06/01/2617/07/26
3 01 - Mise en place des protections phase 1 2 jours 06/01/26 07/01/26
4 06 - Protection des sols 3 jours 07/01/26 09/01/26
5 R+6 82 jours 08/01/26 01/05/26
6 Intervention principale des lots techniques (sols et plafonds)37 jours 08/01/26 27/02/26
7 06 - Moquette : Dépose pour lots techniques 2 jours 08/01/26 09/01/26
8 03 - Plancher : Ouverture pour lots techniques 5 jours 12/01/26 16/01/26
9 05 - Plafonds : Ouverture pour lots techniques 7 jours 08/01/26 16/01/26
10 09 - Adaptations CVC 25 jours 19/01/26 20/02/26
11 10 - Luminaires décoratifs 5 jours 19/01/26 23/01/26
12 10 - Remaniement des alimentations en faux-plancher 10 jours 26/01/26 06/02/26
13 10 - Déplacement de dalles LED 5 jours 09/02/26 13/02/26
14 05 - Plafonds : Fermeture après lots techniques 10 jours 16/02/26 27/02/26
15 03 - Plancher : Fermeture après lots techniques 5 jours 09/02/26 13/02/26
16 06 - Moquette : Repose après lots techniques 3 jours 16/02/26 18/02/26
17 Cloisons plâtrières 31 jours 12/01/26 23/02/26
18 06 - Moquette : Dépose pour cloisons toute hauteur 2 jours 12/01/26 13/01/26
19 03 - Plancher: Ouvertures pour cloisons toute hauteur 3 jours 19/01/26 21/01/26
20 05 - Plafonds : Ouverture pour cloisons toute hauteur 3 jours 19/01/26 21/01/26
21 02 - Cloisons Plâtre Standard, EI60 & Acoustiques et 

reprises diverses avant pose des cloisons modulaires
10 jours 22/01/26 04/02/26

22 03 - Blocs portes (hors cloisons modulaires) 2 jours 05/02/26 06/02/26
23 05 - Plafonds : Fermeture après cloisons toute hauteur 10 jours 05/02/26 18/02/26
24 05 - Dalles en fibre de bois R+6 1 jour 19/02/26 19/02/26
25 05 - Baffles acoustiques R+6 2 jours 20/02/26 23/02/26
26 03 - Plancher : Fermeture après cloisons toute hauteur 3 jours 04/02/26 06/02/26
27 06 - Moquette : Repose après cloisons toute hauteur 2 jours 09/02/26 10/02/26
28 Pose des sols PVC 10 jours 09/02/26 20/02/26
29 06 - Moquette : Dépose et stockage 2 jours 09/02/26 11/02/26
30 06 - Jointements 1 jour 11/02/26 12/02/26
31 06 - Pose de PVC en lés 3 jours 12/02/26 16/02/26
32 06 - Reprotection des sols 2 jours 19/02/26 20/02/26
33 03 - Plinthes 4 jours 17/02/26 20/02/26
34 Cloisons amovibles 39 jours 23/02/26 16/04/26
35 04 - Ossatures tous types de cloisons 10 jours 23/02/26 06/03/26
36 04 - Approvisionnement panneaux vitrés 10 jours 09/03/26 20/03/26
37 04 - Panneaux pleins et allèges 10 jours 09/03/26 20/03/26
38 04 - Barrière phonique faux-plancher 5 jours 09/03/26 13/03/26
39 04 - Barrière phonique faux-plafond 5 jours 16/03/26 20/03/26
40 04 - Panneaux vitrés 10 jours 23/03/26 03/04/26
41 04 - Portes des cloisons amovibles 4 jours 06/04/26 09/04/26
42 10 - Contrôle d'accès 5 jours 10/04/26 16/04/26
43 Peinture et papier peint 25 jours 16/03/26 17/04/26
44 07 - Préparation des supports 5 jours 16/03/26 20/03/26

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep
Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026

PLANNING PREVISIONNEL CPAM BORDEAUX V1.1
Page 1



N° Nom de la tâche Durée Début Fin

45 07 - Peinture des cloisons, cadres, portes, plinthes, trappes…5 jours 23/03/26 27/03/26
46 07 - Papier peint 10 jours 30/03/26 10/04/26
47 02 - Plâtrerie - Reprises diverses avant peinture 2 jours 09/04/26 10/04/26
48 07 - Peinture : Reprises sur murs et cloisons existantes 5 jours 13/04/26 17/04/26
49 08 - Agencements 10 jours 13/04/26 24/04/26
50 01 - Retrait des protections et nettoyage de fin de chantier 

de l'étage
5 jours 27/04/26 01/05/26

51 R+5 82 jours 22/01/26 15/05/26
52 Intervention principale des lots techniques (sols et plafonds)37 jours 22/01/26 13/03/26
53 06 - Moquette : Dépose pour lots techniques 2 jours 22/01/26 23/01/26
54 03 - Plancher : Ouverture pour lots techniques 5 jours 26/01/26 30/01/26
55 05 - Plafonds : Ouverture pour lots techniques 7 jours 22/01/26 30/01/26
56 09 - Adaptations CVC 25 jours 02/02/26 06/03/26
57 10 - Luminaires décoratifs 5 jours 02/02/26 06/02/26
58 10 - Remaniement des alimentations en faux-plancher 10 jours 09/02/26 20/02/26
59 10 - Déplacement de dalles LED 5 jours 23/02/26 27/02/26
60 05 - Plafonds : Fermeture après lots techniques 10 jours 02/03/26 13/03/26
61 03 - Plancher : Fermeture après lots techniques 5 jours 23/02/26 27/02/26
62 06 - Moquette : Repose après lots techniques 3 jours 02/03/26 04/03/26
63 Cloisons plâtrières 28 jours 26/01/26 04/03/26
64 06 - Moquette : Dépose pour cloisons toute hauteur 2 jours 26/01/26 27/01/26
65 03 - Plancher: Ouvertures pour cloisons toute hauteur 3 jours 02/02/26 04/02/26
66 05 - Plafonds : Ouverture pour cloisons toute hauteur 3 jours 02/02/26 04/02/26
67 02 - Cloisons Plâtre Standard, EI60 & Acoustiques et 

reprises diverses avant pose des cloisons modulaires
10 jours 05/02/26 18/02/26

68 03 - Blocs portes (hors cloisons modulaires) 2 jours 19/02/26 20/02/26
69 05 - Plafonds : Fermeture après cloisons toute hauteur 10 jours 19/02/26 04/03/26
70 03 - Plancher : Fermeture après cloisons toute hauteur 3 jours 18/02/26 20/02/26
71 06 - Moquette : Repose après cloisons toute hauteur 2 jours 23/02/26 24/02/26
72 Pose des sols PVC 10 jours 23/02/26 06/03/26
73 06 - Moquette : Dépose et stockage 2 jours 23/02/26 25/02/26
74 06 - Jointements 1 jour 25/02/26 26/02/26
75 06 - Pose de PVC en lés 3 jours 26/02/26 02/03/26
76 06 - Reprotection des sols 2 jours 05/03/26 06/03/26
77 03 - Plinthes 4 jours 03/03/26 06/03/26
78 Cloisons amovibles 39 jours 09/03/26 30/04/26
79 04 - Ossatures tous types de cloisons 10 jours 09/03/26 20/03/26
80 04 - Approvisionnement panneaux vitrés 10 jours 23/03/26 03/04/26
81 04 - Panneaux pleins et allèges 10 jours 23/03/26 03/04/26
82 04 - Barrière phonique faux-plancher 5 jours 23/03/26 27/03/26
83 04 - Barrière phonique faux-plafond 5 jours 30/03/26 03/04/26
84 04 - Panneaux vitrés 10 jours 06/04/26 17/04/26
85 04 - Portes des cloisons amovibles 4 jours 20/04/26 23/04/26
86 10 - Contrôle d'accès 5 jours 24/04/26 30/04/26
87 Peinture et papier peint 25 jours 30/03/26 01/05/26
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88 07 - Préparation des supports 5 jours 30/03/26 03/04/26
89 07 - Peinture des cloisons, cadres, portes, plinthes, trappes…5 jours 06/04/26 10/04/26
90 07 - Papier peint 10 jours 13/04/26 24/04/26
91 02 - Plâtrerie - Reprises diverses avant peinture 2 jours 23/04/26 24/04/26
92 07 - Peinture : Reprises sur murs et cloisons existantes 5 jours 27/04/26 01/05/26
93 08 - Agencements 10 jours 27/04/26 08/05/26
94 01 - Retrait des protections et nettoyage de fin de chantier 

de l'étage
5 jours 11/05/26 15/05/26

95 R+4 82 jours 05/02/26 29/05/26
96 Intervention principale des lots techniques (sols et plafonds)37 jours 05/02/26 27/03/26
97 06 - Moquette : Dépose pour lots techniques 2 jours 05/02/26 06/02/26
98 03 - Plancher : Ouverture pour lots techniques 5 jours 09/02/26 13/02/26
99 05 - Plafonds : Ouverture pour lots techniques 7 jours 05/02/26 13/02/26
100 09 - Adaptations CVC 25 jours 16/02/26 20/03/26
101 10 - Luminaires décoratifs 5 jours 16/02/26 20/02/26
102 10 - Remaniement des alimentations en faux-plancher 10 jours 23/02/26 06/03/26
103 10 - Déplacement de dalles LED 5 jours 09/03/26 13/03/26
104 05 - Plafonds : Fermeture après lots techniques 10 jours 16/03/26 27/03/26
105 03 - Plancher : Fermeture après lots techniques 5 jours 09/03/26 13/03/26
106 06 - Moquette : Repose après lots techniques 3 jours 16/03/26 18/03/26
107 Cloisons plâtrières 28 jours 09/02/26 18/03/26
108 06 - Moquette : Dépose pour cloisons toute hauteur 2 jours 09/02/26 10/02/26
109 03 - Plancher: Ouvertures pour cloisons toute hauteur 3 jours 16/02/26 18/02/26
110 05 - Plafonds : Ouverture pour cloisons toute hauteur 3 jours 16/02/26 18/02/26
111 02 - Cloisons Plâtre Standard, EI60 & Acoustiques et 

reprises diverses avant pose des cloisons modulaires
10 jours 19/02/26 04/03/26

112 03 - Blocs portes (hors cloisons modulaires) 2 jours 05/03/26 06/03/26
113 05 - Plafonds : Fermeture après cloisons toute hauteur 10 jours 05/03/26 18/03/26
114 03 - Plancher : Fermeture après cloisons toute hauteur 3 jours 04/03/26 06/03/26
115 06 - Moquette : Repose après cloisons toute hauteur 2 jours 09/03/26 10/03/26
116 Pose des sols PVC 10 jours 09/03/26 20/03/26
117 06 - Moquette : Dépose et stockage 2 jours 09/03/26 11/03/26
118 06 - Jointements 1 jour 11/03/26 12/03/26
119 06 - Pose de PVC en lés 3 jours 12/03/26 16/03/26
120 06 - Reprotection des sols 2 jours 19/03/26 20/03/26
121 03 - Plinthes 4 jours 17/03/26 20/03/26
122 Cloisons amovibles 39 jours 23/03/26 14/05/26
123 04 - Ossatures tous types de cloisons 10 jours 23/03/26 03/04/26
124 04 - Approvisionnement panneaux vitrés 10 jours 06/04/26 17/04/26
125 04 - Panneaux pleins et allèges 10 jours 06/04/26 17/04/26
126 04 - Mur mobile R+4 3 jours 20/04/26 22/04/26
127 04 - Barrière phonique faux-plancher 5 jours 06/04/26 10/04/26
128 04 - Barrière phonique faux-plafond 5 jours 13/04/26 17/04/26
129 04 - Panneaux vitrés 10 jours 20/04/26 01/05/26
130 04 - Portes des cloisons amovibles 4 jours 04/05/26 07/05/26
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131 10 - Contrôle d'accès 5 jours 08/05/26 14/05/26
132 Peinture et papier peint 25 jours 13/04/26 15/05/26
133 07 - Préparation des supports 5 jours 13/04/26 17/04/26
134 07 - Peinture des cloisons, cadres, portes, plinthes, trappes…5 jours 20/04/26 24/04/26
135 07 - Papier peint 10 jours 27/04/26 08/05/26
136 02 - Plâtrerie - Reprises diverses avant peinture 2 jours 07/05/26 08/05/26
137 07 - Peinture : Reprises sur murs et cloisons existantes 5 jours 11/05/26 15/05/26
138 08 - Agencements 10 jours 11/05/26 22/05/26
139 01 - Retrait des protections et nettoyage de fin de chantier 

de l'étage
5 jours 25/05/26 29/05/26

140 MISE A DISPOSITION ANTICIPEE PHASE 1 30 jours 18/05/26 26/06/26
141 Opérations Préalables à la Mise A Disposition Anticipée 10 jours 18/05/26 29/05/26
142 Mise à disposition 0 jour 29/05/26 29/05/26
143 Levée de réserves 20 jours 01/06/26 26/06/26
144 MOBILIER ET NOURRICES PHASE 1 35 jours 01/06/26 17/07/26
145 11 - Mobilier : Livraison phase 1 5 jours 01/06/26 05/06/26
146 R+6 15 jours 01/06/26 19/06/26
147 11 - Mobilier : Montage R+6 (postes de travail à poser en 

priorité)
10 jours 01/06/26 12/06/26

148 03 - Pose des passe-câbles R+6 2 jours 08/06/26 09/06/26
149 06 - Découpe des moquettes pour passe-câbles R+6 1 jour 08/06/26 08/06/26
150 10 - Nourrices R+6 5 jours 08/06/26 12/06/26
151 HOS MISSION - Intervention IT R+6 10 jours 08/06/26 19/06/26
152 R+5 15 jours 15/06/26 03/07/26
153 11 - Mobilier : Montage R+5 (postes de travail à poser en 

priorité)
10 jours 15/06/26 26/06/26

154 03 - Pose des passe-câbles R+5 2 jours 22/06/26 23/06/26
155 06 - Découpe des moquettes pour passe-câbles R+5 1 jour 22/06/26 22/06/26
156 10 - Nourrices R+5 5 jours 22/06/26 26/06/26
157 HOS MISSION - Intervention IT R+5 10 jours 22/06/26 03/07/26
158 R+4 15 jours 29/06/26 17/07/26
159 11 - Mobilier : Montage R+4 (postes de travail à poser en 

priorité)
10 jours 29/06/26 10/07/26

160 03 - Pose des passe-câbles R+4 2 jours 06/07/26 07/07/26
161 06 - Découpe des moquettes pour passe-câbles R+4 1 jour 06/07/26 06/07/26
162 10 - Nourrices R+4 5 jours 06/07/26 10/07/26
163 HOS MISSION - Intervention IT R+4 10 jours 06/07/26 17/07/26
164

165 PHASE 2 : TRAVAUX DU R+3 au RDC 142 jours 16/02/2601/09/26
166 06 - Protection des sols 3 jours 16/02/26 19/02/26
167 R+3 82 jours 19/02/26 12/06/26
168 Intervention principale des lots techniques (sols et plafonds)37 jours 19/02/26 10/04/26
169 06 - Moquette : Dépose pour lots techniques 2 jours 19/02/26 20/02/26
170 03 - Plancher : Ouverture pour lots techniques 5 jours 23/02/26 27/02/26
171 05 - Plafonds : Ouverture pour lots techniques 7 jours 19/02/26 27/02/26
172 09 - Adaptations CVC 25 jours 02/03/26 03/04/26

29/05
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173 10 - Luminaires décoratifs 5 jours 02/03/26 06/03/26
174 10 - Remaniement des alimentations en faux-plancher 10 jours 09/03/26 20/03/26
175 10 - Déplacement de dalles LED 5 jours 23/03/26 27/03/26
176 05 - Plafonds : Fermeture après lots techniques 10 jours 30/03/26 10/04/26
177 03 - Plancher : Fermeture après lots techniques 5 jours 23/03/26 27/03/26
178 06 - Moquette : Repose après lots techniques 3 jours 30/03/26 01/04/26
179 Cloisons plâtrières 28 jours 23/02/26 01/04/26
180 06 - Moquette : Dépose pour cloisons toute hauteur 2 jours 23/02/26 24/02/26
181 03 - Plancher: Ouvertures pour cloisons toute hauteur 3 jours 02/03/26 04/03/26
182 05 - Plafonds : Ouverture pour cloisons toute hauteur 3 jours 02/03/26 04/03/26
183 02 - Cloisons Plâtre Standard, EI60 & Acoustiques et 

reprises diverses avant pose des cloisons modulaires
10 jours 05/03/26 18/03/26

184 03 - Blocs portes (hors cloisons modulaires) 2 jours 19/03/26 20/03/26
185 05 - Plafonds : Fermeture après cloisons toute hauteur 10 jours 19/03/26 01/04/26
186 03 - Plancher : Fermeture après cloisons toute hauteur 3 jours 18/03/26 20/03/26
187 06 - Moquette : Repose après cloisons toute hauteur 2 jours 23/03/26 24/03/26
188 Pose des sols PVC 10 jours 23/03/26 03/04/26
189 06 - Moquette : Dépose et stockage 2 jours 23/03/26 25/03/26
190 06 - Jointements 1 jour 25/03/26 26/03/26
191 06 - Pose de PVC en lés 3 jours 26/03/26 30/03/26
192 06 - Reprotection des sols 2 jours 02/04/26 03/04/26
193 03 - Plinthes 4 jours 31/03/26 03/04/26
194 Cloisons amovibles 39 jours 06/04/26 28/05/26
195 04 - Ossatures tous types de cloisons 10 jours 06/04/26 17/04/26
196 04 - Approvisionnement panneaux vitrés 10 jours 20/04/26 01/05/26
197 04 - Panneaux pleins et allèges 10 jours 20/04/26 01/05/26
198 04 - Barrière phonique faux-plancher 5 jours 20/04/26 24/04/26
199 04 - Barrière phonique faux-plafond 5 jours 27/04/26 01/05/26
200 04 - Panneaux vitrés 10 jours 04/05/26 15/05/26
201 04 - Portes des cloisons amovibles 4 jours 18/05/26 21/05/26
202 10 - Contrôle d'accès 5 jours 22/05/26 28/05/26
203 Peinture et papier peint 25 jours 27/04/26 29/05/26
204 07 - Préparation des supports 5 jours 27/04/26 01/05/26
205 07 - Peinture des cloisons, cadres, portes, plinthes, trappes…5 jours 04/05/26 08/05/26
206 07 - Papier peint 10 jours 11/05/26 22/05/26
207 02 - Plâtrerie - Reprises diverses avant peinture 2 jours 21/05/26 22/05/26
208 07 - Peinture : Reprises sur murs et cloisons existantes 5 jours 25/05/26 29/05/26
209 08 - Agencements 10 jours 25/05/26 05/06/26
210 01 - Retrait des protections et nettoyage de fin de chantier 

de l'étage
5 jours 08/06/26 12/06/26

211 R+2 82 jours 05/03/26 26/06/26
212 Intervention principale des lots techniques (sols et plafonds)37 jours 05/03/26 24/04/26
213 06 - Moquette : Dépose pour lots techniques 2 jours 05/03/26 06/03/26
214 03 - Plancher : Ouverture pour lots techniques 5 jours 09/03/26 13/03/26
215 05 - Plafonds : Ouverture pour lots techniques 7 jours 05/03/26 13/03/26
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216 09 - Adaptations CVC 25 jours 16/03/26 17/04/26
217 10 - Luminaires décoratifs 5 jours 16/03/26 20/03/26
218 10 - Remaniement des alimentations en faux-plancher 10 jours 23/03/26 03/04/26
219 10 - Déplacement de dalles LED 5 jours 06/04/26 10/04/26
220 05 - Plafonds : Fermeture après lots techniques 10 jours 13/04/26 24/04/26
221 03 - Plancher : Fermeture après lots techniques 5 jours 06/04/26 10/04/26
222 06 - Moquette : Repose après lots techniques 3 jours 13/04/26 15/04/26
223 Cloisons plâtrières 28 jours 09/03/26 15/04/26
224 06 - Moquette : Dépose pour cloisons toute hauteur 2 jours 09/03/26 10/03/26
225 03 - Plancher: Ouvertures pour cloisons toute hauteur 3 jours 16/03/26 18/03/26
226 05 - Plafonds : Ouverture pour cloisons toute hauteur 3 jours 16/03/26 18/03/26
227 02 - Cloisons Plâtre Standard, EI60 & Acoustiques et 

reprises diverses avant pose des cloisons modulaires
10 jours 19/03/26 01/04/26

228 03 - Blocs portes (hors cloisons modulaires) 2 jours 02/04/26 03/04/26
229 05 - Plafonds : Fermeture après cloisons toute hauteur 10 jours 02/04/26 15/04/26
230 03 - Plancher : Fermeture après cloisons toute hauteur 3 jours 01/04/26 03/04/26
231 06 - Moquette : Repose après cloisons toute hauteur 2 jours 06/04/26 07/04/26
232 Pose des sols PVC 10 jours 06/04/26 17/04/26
233 06 - Moquette : Dépose et stockage 2 jours 06/04/26 08/04/26
234 06 - Jointements 1 jour 08/04/26 09/04/26
235 06 - Pose de PVC en lés 3 jours 09/04/26 13/04/26
236 06 - Reprotection des sols 2 jours 16/04/26 17/04/26
237 03 - Plinthes 4 jours 14/04/26 17/04/26
238 Cloisons amovibles 39 jours 20/04/26 11/06/26
239 04 - Ossatures tous types de cloisons 10 jours 20/04/26 01/05/26
240 04 - Approvisionnement panneaux vitrés 10 jours 04/05/26 15/05/26
241 04 - Panneaux pleins et allèges 10 jours 04/05/26 15/05/26
242 04 - Barrière phonique faux-plancher 5 jours 04/05/26 08/05/26
243 04 - Barrière phonique faux-plafond 5 jours 11/05/26 15/05/26
244 04 - Panneaux vitrés 10 jours 18/05/26 29/05/26
245 04 - Portes des cloisons amovibles 4 jours 01/06/26 04/06/26
246 10 - Contrôle d'accès 5 jours 05/06/26 11/06/26
247 Peinture et papier peint 25 jours 11/05/26 12/06/26
248 07 - Préparation des supports 5 jours 11/05/26 15/05/26
249 07 - Peinture des cloisons, cadres, portes, plinthes, trappes…5 jours 18/05/26 22/05/26
250 07 - Papier peint 10 jours 25/05/26 05/06/26
251 02 - Plâtrerie - Reprises diverses avant peinture 2 jours 04/06/26 05/06/26
252 07 - Peinture : Reprises sur murs et cloisons existantes 5 jours 08/06/26 12/06/26
253 08 - Agencements 10 jours 08/06/26 19/06/26
254 01 - Retrait des protections et nettoyage de fin de chantier 

de l'étage
5 jours 22/06/26 26/06/26

255 R+1 82 jours 19/03/26 10/07/26
256 Intervention principale des lots techniques (sols et plafonds)37 jours 19/03/26 08/05/26
257 06 - Moquette : Dépose pour lots techniques 2 jours 19/03/26 20/03/26
258 03 - Plancher : Ouverture pour lots techniques 5 jours 23/03/26 27/03/26

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep
Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026

PLANNING PREVISIONNEL CPAM BORDEAUX V1.1
Page 6



N° Nom de la tâche Durée Début Fin

259 05 - Plafonds : Ouverture pour lots techniques 7 jours 19/03/26 27/03/26
260 09 - Adaptations CVC 25 jours 30/03/26 01/05/26
261 10 - Luminaires décoratifs 5 jours 30/03/26 03/04/26
262 10 - Remaniement des alimentations en faux-plancher 10 jours 06/04/26 17/04/26
263 10 - Déplacement de dalles LED 5 jours 20/04/26 24/04/26
264 05 - Plafonds : Fermeture après lots techniques 10 jours 27/04/26 08/05/26
265 03 - Plancher : Fermeture après lots techniques 5 jours 20/04/26 24/04/26
266 06 - Moquette : Repose après lots techniques 3 jours 27/04/26 29/04/26
267 Cloisons plâtrières 28 jours 23/03/26 29/04/26
268 06 - Moquette : Dépose pour cloisons toute hauteur 2 jours 23/03/26 24/03/26
269 03 - Plancher: Ouvertures pour cloisons toute hauteur 3 jours 30/03/26 01/04/26
270 05 - Plafonds : Ouverture pour cloisons toute hauteur 3 jours 30/03/26 01/04/26
271 02 - Cloisons Plâtre Standard, EI60 & Acoustiques et reprises diverses avant pose des cloisons modulaires10 jours 02/04/26 15/04/26
272 03 - Blocs portes (hors cloisons modulaires) 2 jours 16/04/26 17/04/26
273 05 - Plafonds : Fermeture après cloisons toute hauteur 10 jours 16/04/26 29/04/26
274 03 - Plancher : Fermeture après cloisons toute hauteur 3 jours 15/04/26 17/04/26
275 06 - Moquette : Repose après cloisons toute hauteur 2 jours 20/04/26 21/04/26
276 Pose des sols PVC 10 jours 20/04/26 01/05/26
277 06 - Moquette : Dépose et stockage 2 jours 20/04/26 22/04/26
278 06 - Jointements 1 jour 22/04/26 23/04/26
279 06 - Pose de PVC en lés 3 jours 23/04/26 27/04/26
280 06 - Reprotection des sols 2 jours 30/04/26 01/05/26
281 03 - Plinthes 4 jours 28/04/26 01/05/26
282 Cloisons amovibles 39 jours 04/05/26 25/06/26
283 04 - Ossatures tous types de cloisons 10 jours 04/05/26 15/05/26
284 04 - Approvisionnement panneaux vitrés 10 jours 18/05/26 29/05/26
285 04 - Panneaux pleins et allèges 10 jours 18/05/26 29/05/26
286 04 - Barrière phonique faux-plancher 5 jours 18/05/26 22/05/26
287 04 - Barrière phonique faux-plafond 5 jours 25/05/26 29/05/26
288 04 - Panneaux vitrés 10 jours 01/06/26 12/06/26
289 04 - Portes des cloisons amovibles 4 jours 15/06/26 18/06/26
290 10 - Contrôle d'accès 5 jours 19/06/26 25/06/26
291 Peinture et papier peint 25 jours 25/05/26 26/06/26
292 07 - Préparation des supports 5 jours 25/05/26 29/05/26
293 07 - Peinture des cloisons, cadres, portes, plinthes, trappes…5 jours 01/06/26 05/06/26
294 07 - Papier peint 10 jours 08/06/26 19/06/26
295 02 - Plâtrerie - Reprises diverses avant peinture 2 jours 18/06/26 19/06/26
296 07 - Peinture : Reprises sur murs et cloisons existantes 5 jours 22/06/26 26/06/26
297 08 - Agencements 10 jours 22/06/26 03/07/26
298 01 - Retrait des protections et nettoyage de fin de chantier de l'étage5 jours 06/07/26 10/07/26
299 RDC 53 jours 27/04/26 08/07/26
300 Tous travaux, y compris remise en état après repli de la base vie50 jours 27/04/26 03/07/26
301 01 - Nettoyage RDC 3 jours 06/07/26 08/07/26
302 01 - Repli de la base vie 2 jours 25/06/26 26/06/26
303 RECEPTION 30 jours 06/07/26 14/08/26
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

304 Opérations Préalables à la Réception 10 jours 06/07/26 17/07/26
305 Réception 1 jour 20/07/26 20/07/26
306 Levée de réserves 19 jours 21/07/26 14/08/26
307 MOBILIER ET NOURRICES PHASE 2 31 jours 21/07/26 01/09/26
308 11 - Mobilier : Livraison phase 2 5 jours 21/07/26 27/07/26
309 R+3 20 jours 21/07/26 17/08/26
310 11 - Mobilier : Montage R+3 (postes de travail à poser en priorité)8 jours 21/07/26 30/07/26
311 03 - Pose des passe-câbles R+3 2 jours 28/07/26 29/07/26
312 06 - Découpe des moquettes pour passe-câbles R+3 1 jour 28/07/26 28/07/26
313 10 - Nourrices R+3 5 jours 28/07/26 03/08/26
314 HOS MISSION - Intervention IT R+3 10 jours 04/08/26 17/08/26
315 R+2 15 jours 31/07/26 20/08/26
316 11 - Mobilier : Montage R+2 (postes de travail à poser en priorité)8 jours 31/07/26 11/08/26
317 03 - Pose des passe-câbles R+2 2 jours 07/08/26 10/08/26
318 06 - Découpe des moquettes pour passe-câbles R+2 1 jour 07/08/26 07/08/26
319 10 - Nourrices R+2 5 jours 07/08/26 13/08/26
320 HOS MISSION - Intervention IT R+2 10 jours 07/08/26 20/08/26
321 R+1 15 jours 12/08/26 01/09/26
322 11 - Mobilier : Montage R+1 (postes de travail à poser en priorité)8 jours 12/08/26 21/08/26
323 03 - Pose des passe-câbles R+1 2 jours 19/08/26 20/08/26
324 06 - Découpe des moquettes pour passe-câbles R+1 1 jour 19/08/26 19/08/26
325 10 - Nourrices R+1 5 jours 19/08/26 25/08/26
326 HOS MISSION - Intervention IT R+1 10 jours 19/08/26 01/09/26
327

328 LOT 01 - INSTALLATIONS DE CHANTIER
329 LOT 02 - PLÂTRERIE
330 LOT 03 - MENUISERIE INTERIEURE ET PLANCHER TECHNIQUE
331 LOT 04 - CLOISONS AMOVIBLES ET MURS MOBILES
332 LOT 05 - FAUX-PLAFOND ET ACOUSTIQUE
333 LOT 06 - REVETEMENTS SOLS SOUPLES
334 LOT 07 - REVÊTEMENTS MURAUX ET PEINTURE
335 LOT 08 - AGENCEMENT
336 LOT 09 - CVC
337 LOT 10 - ELECTRICITE CFO-CFA
338 LOT 11 - MOBILIER
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