
N° Début Fin Nom de la tâche

1

2 Mer 17/09/25 Mer 17/09/25 OS de démarrage

3 Mer 17/09/25 Mer 17/09/25 réunion de lancement

4 Mer 01/10/25 Mar 07/10/25 Préparation de chantier

5 Mer 01/10/25 Mer 01/10/25 dépôt PRA

6 Mer 01/10/25 Mar 07/10/25 Mesures Etat initial - toutes zones

7 Mer 08/10/25 Jeu 18/12/25 Aile C > tous niveaux

8 Mer 08/10/25 Jeu 09/10/25 installation générale

9 Ven 10/10/25 Jeu 30/10/25 installation confinement/calfeutrement

10 Ven 10/10/25 Jeu 30/10/25 intervention sur les condensats

11 Ven 31/10/25 Ven 31/10/25 test fumée

12 Lun 03/11/25 Ven 14/11/25 purge des trémie, réseaux

13 Lun 17/11/25 Mar 18/11/25 nettoyage fin et autocontrôle

14 Mer 19/11/25 Ven 21/11/25 mesure libératoire

15 Lun 24/11/25 Lun 24/11/25 contrôle visuel EV1

16 Mar 25/11/25 Mar 02/12/25 déconfinement et repli + fermetures prov

17 Mer 03/12/25 Mer 03/12/25 contrôle visuel EV2

18 Jeu 04/12/25 Lun 08/12/25 mesure fin de chantier

19 Mar 09/12/25 Mar 09/12/25 libération de la zone aux autres entreprises

20 Mer 03/12/25 Jeu 18/12/25 dépose plomb (EP, portes)

21 Lun 01/12/25 Ven 06/03/26 Barre BC > tous niveaux

22 Lun 01/12/25 Mar 02/12/25 installation générale

23 Mer 03/12/25 Mar 23/12/25 installation confinement/calfeutrement

24 Mer 03/12/25 Mar 23/12/25 intervention sur les condensats

25 Lun 05/01/26 Lun 05/01/26 test fumée

26 Mar 06/01/26 Lun 19/01/26 purge des trémie, réseaux

27 Mar 20/01/26 Mer 21/01/26 nettoyage fin et autocontrôle

28 Jeu 22/01/26 Lun 26/01/26 mesure libératoire

29 Mar 27/01/26 Mar 27/01/26 contrôle visuel EV1

30 Mer 28/01/26 Mer 04/02/26 déconfinement et repli + fermetures prov

31 Jeu 05/02/26 Jeu 05/02/26 contrôle visuel EV2

32 Ven 06/02/26 Mar 10/02/26 mesure fin de chantier

33 Ven 13/02/26 Ven 13/02/26 libération de la zone aux autres entreprises

34 Jeu 05/02/26 Ven 06/03/26 dépose plomb (EP, portes)

35 Jeu 05/02/26 Ven 06/03/26 Fin de chantier 

36 Jeu 05/02/26 Ven 06/02/26 évacuation déchets, repli de l'installation

37 Ven 06/03/26 Ven 06/03/26 reception des travaux

38 Ven 06/03/26 Ven 06/03/26 reception des travaux

17/09 OS de démarrage

17/09 réunion de lancement

Préparation de chantier

01/10 dépôt PRA

5 jours Mesures Etat initial - toutes zones

Aile C > tous niveaux

2 jours installation générale

15 jours installation confinement/calfeutrement

15 jours intervention sur les condensats

1 jour test fumée

10 jours purge des trémie, réseaux

2 jours nettoyage fin et autocontrôle

3 jours mesure libératoire

1 jour contrôle visuel EV1

6 jours déconfinement et repli + fermetures prov

1 jour contrôle visuel EV2

3 jours mesure fin de chantier

09/12 libération de la zone aux autres entreprises

6 jours dépose plomb (EP, portes)

Barre BC > tous niveaux

2 jours installation générale

15 jours installation confinement/calfeutrement

15 jours intervention sur les condensats

1 jour test fumée

10 jours purge des trémie, réseaux

2 jours nettoyage fin et autocontrôle

3 jours mesure libératoire

1 jour contrôle visuel EV1

6 jours déconfinement et repli + fermetures prov

1 jour contrôle visuel EV2

3 jours mesure fin de chantier

13/02 libération de la zone aux autres entreprises

12 jours dépose plomb (EP, portes)

Fin de chantier 

2 jours évacuation déchets, repli de l'installation

06/03 reception des travaux

06/03 reception des travaux
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