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1 ERATION

document
travaux étant prévus au marché de nuit sous fermetures complètes des bretelles, des restrictions de 
circulation vont être nécessaires durant ces travaux de nuit. 
Pour réaliser des travaux en toute sécurité des protections de la zone de chantier sont indispensable. 

-dégradation du niveau de sécurité. 

2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux prévus dans le cadre du marché de MOE concernent les seuls viaducs Ouest sont les 
suivants :

Remplacer les écrans acoustiques transparents actuels par des écrans acoustiques neufs plus 
hauts, opaques et absorbants,
Mettre en place des écrans acoustiques neufs opaques et absorbants à des endroits actuellement 
sans écran,
Transformer les BN4-13 tonnes en BN4-16 tonnes en remplaçant la lisse supérieure carre par une 
lisse supérieure oblongue,
Nettoyage du système de récupération des eaux sur les viaducs ;

La durée prévisionnelle des travaux sur les 2 bretelles est estimée à dix-huit mois, (18) mois y compris 
la période de préparation. La date prévisionnelle de démarrage des travaux est prévue pour novembre 
2023 après une période de préparation de quatre mois (4) mois. (Voir phasage fonctionnel proposée ci-
après au chapitre 2.2).

3 CONTRAINTES TECHNIQUES

3.1

Les contraint s), 

parisienne. 

En p
de travaux ; 

et pendant les fermetures, le respect des horaires de remise à la circulation aux usagers et la 
limitation de la gêne aux usagers. 

Nous nous appuierons sur les équipes du MOA qui pratiquent des opérations de balisage/coupure 
régulièrement pour définir les stratégies de déviation les plus adaptées.
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3.2 CONTRAINTES DE REALISATION

3.2.1 TRAVAUX DE NUIT

-dessous, les dispositions de détails 
(méthodologies précises de transport, mise en place, etc..), les dates de fermeture de la circulation des 
deux bretelles B1 et
fermetures des bretelles, des restrictions de circulation vont être nécessaires durant ces nuits où seront 
déployées le dispositif. Les dispositifs de sécurité afférents sont mis au point lors des travaux par 

-Champigny-sur-Marne).

de 22h à 4h le lendemain.

3.2.2 CANIVEAU A CABLE

Problématique réseaux concessionnaires :

Pour rappel, par la présence de fourreaux dans le caniveau technique en rive des ouvrages, 
un certain nombre de contrainte (voir ci-dessous) ont été intégrées en phase AVP (voir la 
pièce n°8) : 

Le CEI ne serait pas en mesure de fournir la localisation des réseaux, et demande de 
faire des investigations complémentaires (IC) afin de localiser précisément ces 
réseaux de câble. 
Pour fixer les poteaux des nouveaux écrans acoustiques, il faudra combler mini 
(10cm 15cm) une partie du caniveau pour pouvoir fixer la platine. 
Ce comblement se traduira par une obturation des 2 fourreaux les plus proches de la 
contre-corniche. 

s de fixation des platines. 

Problématique amiante :

Selon le rapport du test de percement par sondages des contre-corniches des écrans du 
22/08/2018 établi par VIA-
très friable. Les futurs travaux devront donc prendre en compte cette contrainte majeure. (Voir 
ci-dessous un extrait plan EXE et des photos prises lors des investigations du rapport 
mentionné ci-dessus).
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en sous-
». Le processus travaux de retrait consistera à mettre en place un système de compartimentage pour 
que -
des entreprises, les travaux de retrait sont de niveau 1, niveau 2 ou de niveau 3 en fonction du nombre 
de fibres

inférieure à 100 fibres/litre.

4 PHASAGE FONCTIONNEL ET PLANNING GENERAL

4.1 METHODOLOGIE GENERALE

A ce stade , il est envisagé une zone d dans le terrain vague situé à 
Unité coordination du trafic de la DiRIF

dans le secteur de Saint- au bord de la Marne sur le chemin de 
:

Emprise installation chantier à proximité immédiate des « entrée / sortie » côté sud et côté nord des 
bretelles b1 et b2
Aire de stockage à proximité immédiate des « entrée / sortie » de zone de chantier pour stock : les 

Nota nt
et devront être discutés avec le MOA pour vérifier sa faisabilité.
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La superficie du terrain n°2 dans le secteur Saint-Maurice, au bord de la Marne sur le chemin de halage 
.

Ces emprises installations chantier à proximité immédiate des « entrée / sortie » côté sud et côté nord 

le mat
Le principe proposé pour des accès chantier sous balisage et coupure/fermeture des bretelles b1 et b2 
est précisé ci-dessous :
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Balisage / Fermeture Bretelle :

ir extrait en image ci-

neutraliser les voies de circulation dans la zone des travaux (aménagement marquages au sol, 
réduction voie lente coté BAU, signalisation, mise en place GBA, mise en place clôture opaque sur 
GBA, etc.).
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Source : Google Maps 2015 : Bretelle B2 (Créteil-Paris)

Dans le cadre des futurs travaux de réalisation des nouveaux écrans acoustiques, un dispositif similaire 
pourrait éventuellement être envisagé de jour si dérogation au marché. Puisque nous rappelons, les 
travaux sont prévus au marché de nuit sous fermetures des bretelles, s

tion du nombre de voie circulable.

Au stade Projet, nous nous appuierons sur les équipes du MOA qui pratiquent des opérations de 
balisage/coupure régulièrement pour définir les stratégies de déviation les plus adaptées.

4.2 PHASAGE FONCTIONNEL DES TRAVAUX

-dessous. La durée totale estimée de 

Le phasage ci-dessous est réalisé sur la base des cadences de réalisation ci-dessous :
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TRAVAUX ORGANISATION TECHNIQUES / 
CONTRAINTES

CADENCES

ECRANS ANTI-
BRUIT

4 Nuits de travail / par 
semaine 
Atelier : 1 équipe
Durée du travail : 
soustraire 1h en début 
de nuit et 1h en fin de 
nuit pour 
et le repliement du 
matériel = sur une nuit 
22h-4h, il ne reste que 
4h de travail effectif

Nécessité de 
dévoiement 
des réseaux 
dans le 
caniveau 
durant la phase 
chantier

garde-corps en 
rive, à 
démonter à 

de la pose des 
panneaux 
acoustiques
Reprise du 
bétonnage : 
pas aisé 
compte tenu de 

site

4,5 ml de recharge caniveau 
par heure travaillée (ferraillage-
coffrage-coulage)
4 unités de poteaux posés par 
heure travaillée
4 unités de caissons 
acoustiques posés par heure 
travaillée

MODIFICATION
LISSES
BN4-13T existant 

4 Nuits de travail / par 
semaine 

Atelier : 1 équipe

Durée du travail effectif 
: 5h

Vérifier que les 
joints de 
raccordement 
entre lisses 
supérieures ne 
soient pas au 
même endroit 
que les joints 
de 
raccordement 
entre lisses 
intermédiaires

135 ml de lisses remplacées
par nuit

PHASE EXECUTION DES TRAVAUX Y COMPRIS PERIODE DE PREPARATION 
(18 mois)
OS : Démarrage de la phase de travaux (hypothèses : 01 juin 2023)
Période de préparation (4 mois)
PAQ
PAE
PPSPS

Réalisation des DICT 
Repérage des réseaux par des investigations complémentaires (IC)
Dévoiement des réseaux

C)
Approbation du PIC
Installation de chantier (bungalows, clôtures, badgerie,etc)
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: (14 mois)

PHASE 1 (2 mois) : Exécution des travaux de désamiantage de la dallette de fermeture du 
caniveau à câbles situé entre la barrière BN4 et la corniche Bretelles b1 & b2

Mise en place du balisage (travaux de nuit)
- Fermeture bretelle

Aménagement de la zone de travail
-

caniveau 
Exécution des travaux

- S
corniche, au droit de chaque implantation du profilé HEA160 du nouvel écran 
acoustique

-
- Retrait/dépose de la dallette de fermeture 
- Rabotage des éléments résiduels sur le béton
- Ramassage et conditionnement des débris
- Aspiration de caniveau dans la zone traité localement
- Dépose du dispositif de confinement des débris
- Rétablissement du chemin de service, par la mise en place de capot métallique 

provisoire 

Fin des travaux de nuit et le repliement du matériel

Dépose du balisage (travaux de nuit) et rétablissement de la circulation
- Réouverture de la bretelle 

Bretelles B1& B2 -

Mise en place du balisage (travaux de nuit)
- Fermeture bretelle

Aménagement de la zone de travail phase 1 
- Débroussaillage/taillage des végétations coté voie lente

-
voie lente)

- Pose de garde-corps provisoires en rive du tablier sur les corniches
- Dépose capots métalliques provisoires
- Reprise caniveau pour reconstruction du nouveau socle B.A (Largeur caniveau 

réduite de 10-15cm et reprise contre- :
- Suppression des fourreaux 
- Hydrodémolition de la contre-corniche, 
- Confection de la nouvelle contre-corniche B.A par renforcement ferraillage puis 

comblement caniveau technique localement (10-15cm) 
- Prise du béton
- Réfection des fourreaux
-
- Reconstruction capot du caniveau technique au droit du candélabre
- Pose nouvelle dallette de fermeture caniveau en zone courante (hors candélabre)
- Reconstruction du chemin de service (réfection asphalte)

Pose de la superstructure des écrans acoustiques (de nuit)
- Pose des p
- Pose des caissons acoustiques des écrans
- Dépose garde-



II3700
viaducs Paris- -A86

15/02/2022 Ind. A 15 / 20

- Réception partielle des écrans

Fin des travaux de nuit et repliement du matériel vers la base vie.

Dépose du balisage (travaux de nuit) et rétablissement de la circulation
- Réouverture de la bretelle

PHASE 3 (2 mois) : Exécution des travaux des écrans acoustiques viaducs
Bretelle B1 et B2

Mise en place du balisage (travaux de nuit)
- Fermeture bretelle

Aménagement de la zone de travail
- Débroussaillage et décapage de la terre végétale 

Exécution des travaux
Bretelle B1 et B2 : Raccordements au Sud

Réalisation des fondations
Réalisation des semelles (terrassement + ferraillage + coffrage + bétonnage) avec ancrage 
préscellés
Réalisation des longrines (terrassement + ferraillage + coffrage + bétonnage)
Prise du béton
Pose des supports HEA

Pose des panneaux/caissons acoustiques

Réouverture de la bretelle

Fin des travaux de nuit et repliement du matériel vers la base vie.

Dépose du balisage (travaux de nuit) et rétablissement de la circulation
- Réouverture de la bretelle

PHASE 4 (2 mois) : Equipements de sécurité BN4 sur ouvrage Bretelles B1& B2 - viaduc sur 
: Travaux de transformation des BN4-13 tonnes en 

BN4-16 tonnes 

Mise en place du balisage (travaux de nuit)
- Fermeture bretelle

Exécution des travaux de remplacement transformation des BN4-13T en BN4-16T 
- Dépose de la lisse supérieure carre du BN4-13T existant
- Remplacement de la lisse supérieure carre par une lisse supérieure oblongue,

Fin des travaux de nuit et repliement du matériel vers la base vie.

Dépose du balisage (travaux de nuit) et rétablissement de la circulation
- Réouverture de la bretelle

PHASE 5 (2 semaines) : Equipement de sécurité BN4 Bretelle B1 et B2 - Raccordements hors 
ouvrages : Travaux de transformation des BN4-13 tonnes en BN4-16 tonnes 

Mise en place du balisage (travaux de nuit) 
- Fermeture bretelle

Exécution des travaux de raccordement
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Bretelle B1 :  Raccordement côté Est au Nord (voie rapide)
- Dépose de la lisse supérieure carre du BN4-13T existant
- Remplacement de la lisse supérieure carre par une lisse supérieure oblongue,
- Raccordement avec Glissière

Bretelle B1 :  Raccordement côté Est au sud (voie rapide)
- Dépose de la lisse supérieure carre du BN4-13T existant
- Remplacement de la lisse supérieure carre par une lisse supérieure oblongue,
- Raccordement avec GBA

Bretelle B1 :  Jonction 1 (Paris -> Créteil) Raccordement côté Ouest au Nord (voie lente)
- Dépose de la lisse supérieure carre du BN4-13T existant
- Remplacement de la lisse supérieure carre par une lisse supérieure oblongue,
- Raccordement avec GBA

Bretelle B1 :  Jonction 2 (Paris -> Créteil) Raccordement côté sud (voie lente)
- Dépose de la lisse supérieure carre du BN4-13T existant
- Remplacement de la lisse supérieure carre par une lisse supérieure oblongue,
- Raccordement avec GBA

Bretelle B2 :  Jonction 2 (Créteil -> Paris) - côté Est au Nord (voie lente)
- Dépose de la lisse supérieure carre du BN4-13T existant
- Remplacement de la lisse supérieure carre par une lisse supérieure oblongue,
- Raccordement avec GBA

Bretelle B2 :  Raccordement côté Ouest au Nord (voie rapide)
- Dépose de la lisse supérieure carre du BN4-13T existant
- Remplacement de la lisse supérieure carre par une lisse supérieure oblongue,
- Raccordement avec GBA

Bretelle B2 :  Jonction 1 (Créteil -> Paris) - côté Est au sud (voie lente)
- Dépose de la lisse supérieure carre du BN4-13T existant
- Remplacement de la lisse supérieure carre par une lisse supérieure oblongue,
- Raccordement avec GBA

Bretelle B2 :  Raccordement côté Ouest au sud (voie rapide)
- Dépose de la lisse supérieure carre du BN4-13T existant
- Remplacement de la lisse supérieure carre par une lisse supérieure oblongue,
- Raccordement avec Glissière

Fin des travaux de nuit et repliement du matériel vers la base vie.

Dépose du balisage (travaux de nuit) et rétablissement de la circulation
- Réouverture de la bretelle 

PHASE 6 (2 semaines) : Exécution des travaux de nettoyage réseau de collecte des eaux 
pluviales et des eaux de ruissellement

Mise en place du balisage (travaux de nuit)
- : Mise en place du dispositif de balisage pour neutraliser 

les voies de circulation dans la zone des travaux
Travaux préparatoires 

- Travaux de réparation des défaillances du système de collecte des eaux pluviales 

réaliser en amont ces travaux avant de réaliser le nettoyage intégral du réseau de 
collecte des eaux pluviales.

- En travaux anticipés, faire une inspection visuelle et télévisuelle (endoscopie) du 

avant leur nettoyage.
Réalisation des travaux de nettoyage

- Curage/débouchage des avaloirs de la chaussée et du dispositif de récupération des 
eaux
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Fin des travaux de nuit et repliement du matériel vers la base vie.

Dépose du balisage (travaux de nuit) et rétablissement de la circulation
- Réouverture de la bretelle 

Il est à noter que les travaux ci-dessus, ne sont pas nécessairement réalisées en parallèle 

des 2 bretel ait pas de 
concomitance dans les travaux de nuit entre la bretelle B1 et la bretelle B2. Sauf indication 
contraire du MOA ; Compte tenu des restrictions de fermetures simultanées des bretelles, 

es des différentes phases de travaux resteront sensiblement 
similaires pour les 2 viaducs.

4.3 PLANNING GENE OPERATION

-dessus et des délais indiqués au marché ainsi que 

différentes missions en phase conception et en phase travaux. 
Ce planning a été établi suivant les éléments ci-dessous : 

Phase conception :

Notification du marché le 01 juin 2021
Durée du marché : 48 mois (article 7 du CCAP) ; 
La mission MC1 a démarré par la notification du marché (Notification au 01 juin 2021) ; 
Le recueil des données s manquantes a duré un peu plus longtemps que prévu (Il a fallu 
environ 5,5 mois pour recueillir par exemple certaines données de trafic et de plan des réseaux 
concessionnaires.
Le démarrage des études AVP a été fait 

15/11/2021.
Pour la phase PRO il y a une incertitude sur le fait de considérer pour le démarrage un 
enchainement de la mission après validation du premier rendu AVP. La revue de contrat du 
08/12/2022, ne prévoit pas un démarrage du PRO dès le rendu du premier AVP. Dans le planning 

-mai 2022. Cependant une 

De même, le démarrage de la production du DCE pourrait être anticipé ; Le délai de rédaction du 
DCE est prévu à 60j (30j a
interne y compris sur les interfaces et contrôle externe du dossier) ; compte tenu du montant du 

e mieux 
adapté ; 

qui permettra de lancer en premier les candidatures et permettre une sélection perspicace et limitée 
ut alors être fait après réalisation du premier indice des 

Les missions MC5 et MC6 nécessaires à la conception des protections acoustiques ont démarrées 
C6 a été reçu le 20/10/2022.

modélisation acoustique.
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La mission MC6 sera réalisée pour la phase AVP et reprise/complétée en phase PRO ; De même 

Les missions OPC et MC2 se dérouleront en parallèle des missions de base de conception ; 

La mission MC4 est prévue au niveau des trois phases caractéristiques de la conception : en fin 

Phase réalisation : 

Notification du marché le 01 juin 2021 ;
Notification de tranche optionnelle au plus tard le 01 juin 2023 (To+24 mois) ;
Durée estimée du marché : 48 mois (article 7 du CCAP) ; 
Durée estimée de la phase étude EXE : 12 mois
Durée estimée des travaux EXE : 18 mois y compris la phase de préparation (Selon le phasage 
fonctionnel) ; 

s par 
le biais de la mission MC2 pourront démarrer avant les travaux objet du présent marché ; 
Les missions EXE, VISA, DET, OPC et MC7 sont établies sur la durée prévisionnelle des travaux 
de 18 mois (selon le phasage fonctionnel) ; 
Comme pour la phase conception, la mission MC4 sera réalisée à chaque moment clé des travaux 
; 
Les missions MC3 et MC5 seront réalisé pendant la période de préparation du chantier pour 

les arrêtés de circulation avant démarrage des phases de travaux concernées ; 

produits retenus et en phase de réception pour la validation sur site. 

tudes continues (pour une meilleure réactivité 

tâches.

5 ANNEXE

5.1 ANNEXE 1 : PLANNING GENERAL DE REALISATION
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