
N° Nom de la tâche Durée

1 REALISATION - TRAVAUX  ETETAGE 80 jours
2 Préparation de chantier 40 jours
3 Notification marché travaux et OS préparation de chantier0 jour
4 Réunion de cadrage de la phase travaux 1 semaine
5 EXE / Installations chantier / Commandes fournitures 7 semaines
6 Réalisation des travaux 40 jours
7 OS démarrage des travaux 0 jour
8 préparation vigie 1 semaine
9 démontage toiture vigie 1 semaine
10 préparation et chainage 2 semaines
11 reconstruction et pose toiture vigie 3 semaines
12 parachevement si nécessaire 1 semaine
13 Opérations préalables à la réception 2 semaines
14 Réception 0 jour
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Etetage de la vigie de Mayotte
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