
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Aménagement d'une animalerie Microseb avec un 
niveau de confinement A2

179 jours Mer 02/07/25 Lun 09/03/26

2 Assistante à la passation des marchés de travaux 62 jours Mer 02/07/25 Jeu 25/09/25

3 Consultation des entreprises 6 semaines Mer 02/07/25 Mar 12/08/25

4 Analyse offres entreprises - Questions 4 semaines Mer 13/08/25 Mar 09/09/25

5 Rapport final - Choix des entreprises 2 semaines Mer 10/09/25 Mar 23/09/25

6 Lettres rejet et attribution 2 jours Mer 24/09/25 Jeu 25/09/25

7 Ordre de service pour démarrage des travaux 2 jours Ven 26/09/25 Lun 29/09/25

8 Réalisation des travaux 105 jours Ven 26/09/25 Jeu 19/02/26

9 Lot 01 Gros oeuvre étendu 90 jours Ven 26/09/25 Jeu 29/01/26

10 Période de préparation et comande du 
matériel

5 semaines Ven 26/09/25 Jeu 30/10/25

11 Installations de chantier 3 semaines Ven 26/09/25 Jeu 16/10/25

12 Curage 3 semaines Ven 17/10/25 Jeu 06/11/25

13 Démolitions / percements 4 semaines Ven 07/11/25 Jeu 04/12/25

14 Etanchéité 1 semaine Ven 05/12/25 Jeu 11/12/25

15 Plâtrerie / cloisons et menuiseries intérieures 5 semaines Ven 05/12/25 Jeu 08/01/26

16 Finitions (sols, murs, plafonds) et 
équipements de portes

3 semaines Ven 09/01/26 Jeu 29/01/26

17 Lot 02 CVC Plomberie 101 jours Ven 26/09/25 Ven 13/02/26

18 Période de préparation et comande du 
matériel

5 semaines Ven 26/09/25 Jeu 30/10/25

19 Curage des installations 3 semaines Ven 17/10/25 Jeu 06/11/25

20 Réalisation des réseaux, gaines et 
équipements / accessoires associés

4 semaines Ven 05/12/25 Jeu 01/01/26

21 Installation des gros équipements (CTA, GF, 
Extracteur, pompe de relevage, groupe de 
pompes EG, ballon tampon, vase 
d'expansion…)

3 semaines Ven 02/01/26 Jeu 22/01/26

22 Armoire électrique de force, commande et 
régulation

2 semaines Ven 23/01/26 Jeu 05/02/26

23 Chemins de câbles et câbles 2 semaines Ven 23/01/26 Jeu 05/02/26

24 Mise en place des terminaux et 
raccordements

1 semaine Ven 06/02/26 Jeu 12/02/26

25 Essais et mise en service 6 jours Ven 06/02/26 Ven 13/02/26

26 Lot Electricité 95 jours Ven 26/09/25 Jeu 05/02/26

27 Période de préparation et comande du 
matériel

5 semaines Ven 26/09/25 Jeu 30/10/25

28 Curage des installations 3 semaines Ven 17/10/25 Jeu 06/11/25

29 Réalisation des chemins de câbles et 
installations des câbles

5 semaines Ven 05/12/25 Jeu 08/01/26

30 Installation armoire électrique de force et 
commande

2 semaines Ven 09/01/26 Jeu 22/01/26

31 Mise en place des terminaux et 
raccordements

2 semaines Ven 23/01/26 Jeu 05/02/26

32 Essais et mise en service 10 jours Ven 06/02/26 Jeu 19/02/26

33 OPR levée réserves 3 semaines Lun 16/02/26 Ven 06/03/26

34 Réception des travaux 1 jour Lun 09/03/26 Lun 09/03/26
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